

## ZEITPLAN BEXUS 7

16.11.07	Ausschreibung für die BEXUS 7-Experimente
07.01.08	Abgabetermin für Experimentvorschläge (Eingang im DLR)
28.01.08	Benachrichtigung der Studenten über das Ergebnis der Vorauswahl, Einladung zum Workshop I
03.-04.03.08	Workshop I in Bonn
15.03.2008	Benachrichtigung der Studenten über die Möglichkeit, ihr Experiment auf BEXUS 7 unterzubringen, Einladung zum Workshop II
April 2008 (KW 17)	Workshop II: Trainingswoche in Esrange, Überprüfung des Designentwurfs (Preliminary Design Review, PDR), endgültige Mitflugbestätigung
Mai 2008 (KW 20/21)	Kritische Überprüfung des Experiment-Designs (Critical Design Review, CDR)
Sept. 2008 (ab KW 36)	Ablieferung der Experimente an das Institut für Raumfahrtssysteme Bremen, Abnahme der Experimentanlagen (Experiment Acceptance Review, EAR)
Sept./Okt. 2008 (ab KW 39, wetterabhängig)	BEXUS 7-Kampagne (Vorbereitungen am Startplatz Esrange, Schweden, Ballonflug)
15.01.2009	Ablieferung der Studentenberichte an das DLR