

ZEITPLAN REXUS 5/6

15.11.07	Ausschreibung für die REXUS 5/6-Experimente
07.01.08	Abgabetermin für Experimentvorschläge (Eingang im DLR)
28.01.08	Benachrichtigung der Studenten über das Ergebnis der Vorauswahl, Einladung zum Workshop I
03.-04.03.08	Workshop I in Bonn
15.03.2008	Benachrichtigung der Studenten über die Möglichkeit, ihr Experiment auf REXUS 5 oder 6 unterzubringen, Einladung zum Workshop II
April 2008 (KW 17)	Workshop II: Trainingswoche in Esrange, Überprüfung des Designentwurfs (Preliminary Design Review, PDR), endgültige Mitflugbestätigung
Juni 2008 (KW 25)	Kritische Überprüfung des Experiment-Designs (Critical Design Review, CDR)
Nov. / Dez. 2008 (ab KW 48)	Ablieferung der Experimente an das Institut für Raumfahrtssysteme Bremen, Abnahme der Experimentanlagen (Experiment Acceptance Review, EAR)
März / April 2009 (KW 12 bis 14)	REXUS 5/6-Kampagnen (Vorbereitungen am Startplatz Esrange, Schweden, Raketenflüge)
26.06.2009	Ablieferung der Studentenberichte an das DLR