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Zusammenfassung 

Motivation, Zielsetzung 
In der Diskussion um die notwendigen Schritte zu einer umweltverträglichen Energieversorgung, ist 
immer wieder zu beobachten, dass die Stromversorgung eine dominierende Rolle spielt und der 
Wärmemarkt im Vergleich dazu ein Schattendasein führt. Dagegen zeigt ein Blick auf die Energie- und 
Emissionsstatistik in Deutschland, dass allein 21 % der CO2-Emissionen des Jahres 1998 aus den 
Heizkesseln in Wohn- und Nichtwohngebäuden (ohne Industrie) stammen und weitere knapp 17 % 
durch Industriefeuerungen verursacht werden. Die Wärmeversorgung der Wohn- und Nichtwohnge-
bäude sieht derzeit – etwas pointiert formuliert – so aus, dass 90 % des Gebäudebestands aus Häu-
sern besteht, die als Energieschleudern zu bezeichnen sind, die Wärmeversorgung zum überwiegen-
den Teil durch fossile Energieträger erfolgt, die zudem noch sehr häufig in überalteten Heizkesseln mit 
schlechten Wirkungsgraden und hohen Schadstoffemissionen verbrannt werden. 

Langfristig kann sich jedoch auch die Bereitstellung von Wärme für Gebäude nur auf erneuerbare 
Energien stützen. Die damit verbundene tiefgreifende Erneuerung der Wärmeversorgung im Gebäu-
debestand ist durch vier Hauptmerkmale gekennzeichnet: 

 Wärmedämmung von Gebäuden 

 Einsatz erneuerbarer Energien (Solarstrahlung, Biomasse, Erdwärme) 

 Dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung (Blockheizkraftwerke) 

 Wärmeverbund durch Nahwärmenetze 

Die Umsetzung von entsprechenden Konzepten stößt jedoch auf starke Hemmnisse, die durch die 
Ausarbeitung von innovativen Konzepten allein nicht überwunden werden können. 

Das Projekt „Entwicklung und Umsetzung eines Kommunikationskonzepts als Anschub zur 
Nahwärmeversorgung in Landgemeinden“ (EUKOM) ist deshalb einen ganz neuen Weg gegan-
gen. Nach der Ausarbeitung entsprechender Wärmeversorgungskonzepte, wurden diese in mehreren 
Veranstaltungen vor Ort vorgestellt, erläutert und den Bürgern zur Diskussion gestellt. Auf diese Wei-
se entwickelte sich in der Gemeinde Stück für Stück eine intensive Auseinandersetzung mit den The-
men Nahwärme und erneuerbare Energien, was zunehmend positive Auswirkungen auf die Akzeptanz 
hatte. Das Projekt wurde im Ortsteil Iptingen (1.100 Einwohner) der Gemeinde Wiernsheim (Enzkreis, 
Baden-Württemberg) durchgeführt. 

Verlauf des Projekts 
Zentraler Bestandteil des Kommunikationskonzepts waren die sogenannten Energieabende. Ergän-
zend zu den Energieabenden standen ein Workshop und zwei Informationsabende auf dem Pro-
gramm. Den zeitlichen Ablauf, sowie die jeweiligen Teilnehmerzahlen dokumentiert folgende Tabelle: 

Datum Art der Veranstaltung Teilnehmer 
09. 11. 1999 Workshop „Die Zukunft der Wärmeversorgung“ 30 
15. 11. 1999 Erster Informationsabend 30 
02. 12. 1999 1. Energieabend 3 
08. 12. 1999 2. Energieabend 2 
17. 01. 2000 3. Energieabend 14 
27. 01. 2000 4. Energieabend 2 
15. 03. 2000 5. Energieabend 16 
23. 03. 2000 Zweiter Informationsabend 66 

 
Erst nach Ende der Kommunikationsphase wurde schließlich ein Nahwärmekonzept ausgearbeitet, 
das auf den gesamten Ort ausgerichtet war. Vorher standen immer nur Teilgebiete im Mittelpunkt. Die 
geplante Förderung für die Nahwärme ist eng gekoppelt an die bereits laufende Ortskernsanierung in 
Iptingen, für die vom Land Baden-Württemberg bereits finanzielle Mittel bewilligt wurden. Der Nah-
wärmeanschluss soll als Sanierungsmaßnahme eingestuft und der einmalige Anschlusskostenbeitrag 
mit 40 % aus Sanierungsmitteln bezuschusst werden. 
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Auf der Basis dieses Konzepts entwickelte sich im Ort eine zunehmend breitere Auseinandersetzung 
über die Nahwärme, die auch die politischen Gremien der Gesamtgemeinde erfasste. Ergebnis dieser 
Entwicklung war der Gemeinderatsbeschluss vom Oktober 2000, bei dem einstimmig dafür plädiert 
wurde, die Nahwärmeversorgung in Iptingen für den gesamten Ort zu realisieren und die Verwaltung 
den Auftrag erhielt, noch vor Jahresende eine Bürgerversammlung, zu der alle Hausbesitzer eingela-
den werden, zu veranstalten. 

Im Januar 2001 wurden die sogenannten Verpflichtungserklärungen an alle Hausbesitzer verschickt, 
mit denen Interessenten schriftlich erklären, dass sie ihr Haus an das Nahwärmenetz anschließen, 
sofern sie realisiert wird. Diese Vorgehensweise soll die notwendige Planungs- und Investitionssicher-
heit für das Nahwärmeprojekt erbringen. Entsprechend den vorausgegengenen Wirtschaftlichkeits-
rechnungen ist für die Realisierung ein Anschlussgrad von 25 % zu Beginn und 60 % nach sechs Jah-
ren Voraussetzung. Mitte April 2001 (Ostern) wird anhand der eingegangenen Verpflichtungserklärun-
gen Bilanz gezogen. Derzeit werden zudem jeden Montag Nahwärmesprechstunden für die Bürger 
angeboten. 

Im Verlauf einer nahezu einjährigen Vorbereitungsphase, vor Beginn der Veranstaltungsreihe, wurden 
die für den Dialog mit den Bürgern vorgesehenen Hilfsmittel erarbeitet. Die meiste Zeit nahm dabei die 
Ausarbeitung, Gestaltung und Produktion einer 36-seitigen Informationsbroschüre mit dem Titel „Die 
Zukunft der Wärmeversorgung“ in Anspruch. Diese Broschüre wurde im Modellgebiet und bei Veran-
staltungen verteilt. Zusätzlich entstanden zwei Modelle, eines davon zum Thema Wärmedämmung 
eines Gebäudes, während das andere eine Siedlung mit Nahwärmeversorgung zeigt. 

Weiteres Arbeitspaket während der Vorbereitungsphase war die Bestandsaufnahme realisierter Nah-
wärmeprojekte in Dänemark, Österreich und Norditalien (Südtirol, Trentino). In diesen Ländern bzw. 
Regionen gibt es bereits eine erhebliche Erfahrung über die Erschließung von Nahwärmeprojekten im 
Gebäudebestand. Darüber hinaus wurden einige Projekte in Süddeutschland, die in Neubaugebieten 
entstanden waren, analysiert. 

Die Ausarbeitung verschiedener Nahwärmekonzepte für Teilgebiete in Iptingen gehörte ebenfalls zur 
Vorbereitung. Die Konzepte umfassten die technische Auslegung von Netz und Heizzentrale, eine 
ökologische Bewertung der Nahwärme im Vergleich zur konventionellen Wärmeerzeugung, sowie 
eine Analyse der Wirtschaftlichkeit. Die dabei ermittelten Zahlen spielten in den Veranstaltungen im-
mer eine sehr wichtige Rolle. 

Ergebnisse 
Die Frage, ob im Modellgebiet Iptingen die Nahwärmeversorgung tatsächlich realisiert wird, steht seit 
Ablauf der Projektlaufzeit am 31. Oktober 2000 im Mittelpunkt. Durch den Gemeinderatsbeschluss 
vom 11. Oktober 2000 wurde dafür eine wichtige Voraussetzung geschaffen und ein intensiver Dis-
kussionsprozess sowie die Auseinandersetzung mit dem Thema Nahwärme bei allen Einwohnern in 
Gang gesetzt. 

Diese Diskussion hat sich bislang zwar noch nicht auf andere Gemeinden übertragen, es ist jedoch 
deutlich zu spüren, dass auch in anderen Gemeinden Intersse vorhanden ist, wenn man das Thema 
anspricht. Nachfolgeprojekte außerhalb des Modellgebiets Iptingen sind zwar noch nicht in Sicht, wer-
den jedoch angestrebt. Eine starke Wirkung in dieser Richtung würde selbstverständlich von einem 
positiven Vorzeigebeispiel in Iptingen ausgehen. 

Die gewählte Kommunikationsmethode des direkten Gesprächs mit den Bürgern hat sich bewährt. Nur 
so war es möglich, dass sich eine zunehmende Zahl von Hausbesitzer ernsthaft mit der Frage Nah-
wärmeanschluss ja oder nein beschäftigt hat und immer noch beschäftigt. Die Kenntnis der Erfolgsfak-
toren für den Ausbau der Nahwärme in Dänemark, Östereich und Norditalien (Südtirol, Trentino) wa-
ren dabei immer wieder eine wichtige Hilfe bei der Argumentation während der Veranstaltungen der 
Kommunikationskampagne. 

Angeregt durch die Aktivitäten und den erfolgreichen Abschluss des EUKOM-Projekts, plant das Wirt-
schaftsministerium Baden-Württemberg die Ausarbeitung eines Handlungsleitfadens Nahwärme, der 
an alle Städte und Gemeinden des Landes verteilt werden soll. 

Sobald das Nahwärmeprojekt in Iptingen realisiert und konventionelle Heizungssysteme dadurch er-
setzt werden, gibt es einen messbaren Nutzen für die Umwelt. Dieser wird umso größer, je höher der 
Anschlussgrad an das Nahwärmenetz steigt. Die derzeit durch Wärme- und Stromversorgung verur-
sachten CO2-Emissionen können im Verlauf von 20 Jahren halbiert werden, wenn insgesamt 75 % 
Häuser angeschlossen sind. Bei der Emission von Luftschadstoffen, wie Schwefeloxid, Staub und 
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Kohlenmonoxid, besteht ebenfalls ein sehr großes Minderungspotenzial, das vor allem dann mobili-
siert werden kann, wenn eine Großzahl der Häuser, die heute noch mit Holz- und Kohle-Einzelöfen 
beheizt werden, ans Nahwärmenetz gehen. Prozessbedingt ist das Minderungspotenzial bei den 
Stickoxiden geringer, kann jedoch durch den Einsatz von Abgaskatalysatoren verbessert werden. 

Während der Kommunikationskampagne wurden weniger Energieabende und damit auch insgesamt 
weniger Veranstaltungen durchgeführt, als zunächst erwartet. Trotzdem wurde dieser Teil des Pro-
jekts, sowie auch die gesamte Projektarbeit von Vertretern der Einwohnerschaft Iptingens als sehr 
positiv beurteilt. Entscheidend war, dass durch die Veranstaltungen die ersten 3 bis 4 % der Bürger 
positiv gestimmt wurden und sich daraufhin mit Hilfe dieser Multiplikatoren das Thema allmählich im 
ganzen Ort verbreitete. 

Die sachliche und fachlich fundierte Darstellung der Inhalte durch ZSW und DLR und die Tatsache, 
dass beide Institute aufgrund ihrer Unabhängigkeit kein wirtschaftliches Interesse an der Realiserung 
des Projekts haben, hat sich letztlich bewährt, auch wenn sich der Entscheidungsprozess länger als 
erwartet hinzog. Dies zeigte sich vor allem in der kritischen Phase, drei Monate vor der Gemeinde-
ratsentscheidung, als Bürgermeister und Verwaltung ein konkurrierendes Konzept (kleine Nahwärme-
insel in der Ortsmitte) favorisierten. Eine bedeutende Rolle bei der Entscheidungsfindung des Ge-
meinderats spielten zudem die stark gestiegenen Ölpreise im Herbst 2000. 

Die Kopplung des Nahwärmeprojekts an die Ortskernsanierung erwies sich als vorteilhaft, da auf die-
se Weise mehr Fördermittel in das Projekt fließen können, als durch jedes andere, derzeit bestehende 
Förderprogramm und zudem die finanziellen Mittel vom Land bereits bewilligt sind. 

Trotz der mittlerweile sehr weit verbreiteten positiven Grundstimmung, ist trotzdem noch eine starke 
Skepsis bei den Bewohnern zu spüren. Ein wesentlicher Punkt in diesem Zusammenhang, ist die 
befürchtete Abhängigkeit vom Betreiber der Nahwärme, die sich immer wieder in verschiedener Form 
in den Fragen und Diskussionsbeiträgen der Bürger äußert. 

Schlussfolgerungen 
Die Erfahrungen des EUKOM-Projektes sind ein Hinweis darauf, dass die Nutzung regional bzw. lokal 
vorhandener erneuerbarer Energieträger bei den Bürgern eine ganz andere Art der Auseinanderset-
zung mit dem Thema Energie zur Folge hat, als dies im Vergleich dazu bei der Erdölförderung in der 
Nordsee oder in Saudi-Arabien, bzw. bei der Stromerzeugung in entfernten, konventionellen Kraftwer-
ken der Fall ist. Für die Integration erneuerbarer Energien in die Wärmeversorgung müssen nicht nur 
technische und ökonomische Fragestellungen gelöst werden, vielmehr ist damit auch ein Lernprozess 
verbunden, der im Grunde alle beteiligten Akteure einschließt. 

Für den gesamten Entwicklungs- und Kommunikationsprozess bei Folgeprojekten in anderen Kom-
munen, können folgende Schlussfolgerungen abgeleitet werden: 

• Von Anfang an den gesamten Ort in das Nahwärmekonzept einbeziehen. 
• Bei der Ausarbeitung des Konzepts unbedingt die zeitliche Entwicklung beim Ausbau der Nah-

wärmeversorgung berücksichtigen. Abnehmender Wärmebedarf infolge Wärmedämmung der Ge-
bäude und steigender Anschlussgrad sind dabei die wichtigsten Faktoren. 

• Ein Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsrechnung müssen die tatsächlich zu zahlenden Kosten der 
potenziellen Wärmekunden sein, das heißt einmaliger Anschlusskostenbeitrag, Wärmegrundpreis, 
Wärmearbeitspreis. 

• Zur Vermittlung des Konzepts ist die direkte Kommunikation mit den Bürgern sehr wichtig; die 
Bürger müssen überzeugt werden. 

• Den Bürgermeister und die Mehrheit des Gemeinderats für die Sache gewinnen. 
• Interessierte Hausbesitzer müssen nach ernsthafter Auseinandersetzung mit der Frage Nahwär-

me ja oder nein, schriftlich erklären, dass sie im Falle der Realisierung, ihr Haus anschließen, um 
bis zum Abschluss der Wärmelieferungsverträge Planungssicherheit zu erhalten. 
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Summary 

Motivation and Project Objectives 
Discussions about necessary steps towards sustainable energy supply are mostly dominated by 
questions concerning electricity generation, whereas the heat market in comparison only plays a ra-
ther small role. Nevertheless, energy and emission statistics of Germany shows, that even 21 % of 
CO2-emissions in 1998 are caused by heat vessels in buildings, burning fossil fuels and another 17 % 
are emitted from big industrial heatings, producing heat for industrial processes. The reality of heat 
supply in buildings shows, expressed in gentle exaggeration, that 90 % of the total building stock is 
characterised by energy dissipation due to bad insulation standards, production of heat mostly by fos-
sil fuels, burned rather often in overaged heat vessels yielding low efficiencies and producing high 
pollutant emissions. 

In the long run, it is obvious, that heat supply of buildings must rely on renewable energies. The ne-
cessary reconstruction of heat supply of building stock is characterised by four main features: 

 Heat insulation of buildings 

 Use of renewable energies (solar radiation, biomass, geothermal heat) 

 Distributed combined heat and power (CHP) 

 Community heating by district heat networks 

But realization and implementation faces strong barriers which cannot be overcome solely by develo-
ping innovative energy supply concepts. 

The project „Development and realization of a communication concept to initiate disctrict hea-
ting in the building stock of rural municipalities“ has tried something completely new. After heat 
supply concepts had been elaborated, different kinds of meetings were organized, to present the re-
sults of the concept calculations, to answer questions and to discuss them together with the inhabi-
tants of a certain area. Due to this, an intensive discussion developed among the citizens about the 
topics of district heat and renewable energies and acceptance of new heat supply structures rose mo-
re and more. The project was carried out in the village of Iptingen (1,100 inhabitants) which is part of 
the municipality of Wiernsheim located at a distance of 40 km from Stuttgart. 

Course of the Project 
Most important part of the communication phase were the so called energy evenings. Additionally a 
workshop and two public consultations were being organised. The chronological order of the meetings 
and the respective number of participants is documented in the following table: 

Date Kind of meeting Participants 
09. 11. 1999 Workshop „Future of heat supply“ 30 
15. 11. 1999 1st public consultation 30 
02. 12. 1999 1st energy evening 3 
08. 12. 1999 2nd energy evening 2 
17. 01. 2000 3rd energy evening 14 
27. 01. 2000 4th energy evening 2 
15. 03. 2000 5th energy evening 16 
23. 03. 2000 2nd public consultation 66 

 
Only after the communication phase had been finished, a block heat concept for the whole village was 
elaborated. Previous concepts always comprised just parts of the village. Public financial promotion for 
district heat is supposed to be gained from the reconstruction programme for village centers, for which 
the State of Baden-Württemberg already had granted a budget. Connection to district heat shall be 
defined as reconstruction measure and funded with 40 %. 

Based on this concept an intensive and broad discussion about district heat rose in the village, which 
stimulated the community council, administration and the mayor. Finally the community council deci-
ded with one voice in October 2000, to build district heat for the whole village of Iptingen and to charge 
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municipal administration with organizing an assembly of the citizens just before end of the year. To 
this event all house owners were to be invited. 

In January 2001 the so-called declarations of obligation were mailed to all house owners. All inte-
rested house owners were to declare by signature to connect their house to district heat in case of it’s 
realization. The reason for this declaration of obligation is to get certainty for planning and investment. 
Result of economic calculations showed, that a precondition for construction is a degree of connection 
of 25 % in the beginning and 60 % after six years. Whether or not these rates are going to be met will 
be evaluated in the middle of April (Easter). Additionally, a consulting service is offered to the inhabi-
tants of the village every monday, where they can ask detailed questions concerning district heat. 

In the beginning of the project, the communication phase was prepared. This period lasted almost one 
year. First, a 36-page information brochure was elaborated, designed and produced. The title of the 
brochure is „Future of Heat Supply“, it was distributed in the village and during meetings. In addition, 
two visual models were built with the first showing the main features of heat insulation of buildings and 
the second visualising district heat in a residential area. 

Another work package was to analyse conditions and success factors for district heat in Denmark, 
Austria and Northern Italy (Alto Adige, Trentino). In these countries or regions ample experience with 
the development and expansion of block heat projects in building stock already exists. Furthermore 
some projects, supplying newly constructed residential areas in Southern Germany had been visited. 

Preparation of various block heat concepts, always concerning parts of the village of Iptingen, was 
also part of the first phase. They comprised technical design of heat network and heat plant, ecologi-
cal evaluation of district heat compared to conventional heat supply and finally an economical analy-
sis. The figures yielded by the calculations were important arguments during the meetings. 

Results 
The question whether district heat with wood heating will be realized in the village of Iptingen is of 
great interest at the moment, since the project was concluded on October 31st, 2000. The decision of 
the community council, dated only 20 days before, is a very important precondition for that and has 
initiated an intensive discussion among all inhabitants. 

Although this discussion has not leapt over to other communities so far, presentations held elsewhere 
touching the topic, provoke answers and reactions clearly expressing general interest. Subsequent 
block heat projects in other communities are not on the agenda at the moment, but some effort will be 
put into aquiring them. The successful construction and operation of the pilot project at Iptingen would 
be a strong incentive for that. 

The method of direct communication with the citizens has proven itself. Only in this way has it been 
possible to get people thinking about connecting to heat network seriously. To know the success fac-
tors from Denmark, Austria and Northern Italy was a necessary support for argumentation during the 
communication campaign. 

As a result of the activities and the success of the project, the Secretary of Economic Affairs of Baden-
Württemberg is planning to elaborate a guide for community heating in combination with use of rene-
wable energies. This guide is to be distributed among all municipalities of the Federal State. 

When district heat at Iptingen starts to operate, old conventional heat vessels will be switched off, 
yielding a measureable advantage for the environment. This advantage increases with increasing 
degree of connection to the heat network. CO2-emissions caused by heat and electricity supply can be 
diminshed to 50 % within 20 years, if connection rises to 75 %. The potential for reduction of pollutant 
emissions, like sulfur oxide, dust and carbonmonoxide is enormous. Therefor it’s important that most 
of the buildings in the village center are connected to block heat, because today they are heated with 
very inefficient and polluting single stoves using wood and coal. Due to the burning process of wood, 
reducing nitrogen oxides takes some more effort, but could be achieved by applying catalytic reacti-
ons. 

During the communication campaign the number of energy evenings was lower than expected. Ne-
vertheless, this part of the project, as well as the work as a whole has been judged very positive by 
some representatives among inhabitants. A very decisive fact was, that by means of the meetings, the 
first 3 or 4 % of the citizens were being convinced, and after that the topic spread all over the village, 
supported by the opinion leaders. 
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The competence in questions about district heat shown by ZSW and DLR and the fact that both insti-
tutes do not have any economic interest in construction and operation of district heat systems due to 
their independence, was of big advantage, even if the decision process took longer than expected. 
This was obvious during the critical phase, three months before community council vote, when the 
mayor of Wiernsheim and community administration promoted another small block heating concept, 
competing with the one for the entire village. Rising oil prices during autumn 2000 were an important 
incentive for positive decision of community council as well. 

It has been an advantage, to couple district heat project with the recontruction programme for village 
center. Thus the funding rate can be higher, compared to any other existing funding programme. 
Furthermore the budget for reconstruction programme was already granted. 

In spite of the broadly spread principal acceptance of district heat, there exists still some scepticism 
among the inhabitants of the village. A lot of people are afraid of getting dependant from the operator 
of district heat supply. Compared to that, heating a house with oil or gas fired heat vessels, is looked 
upon as less dependancy. This was pronounced by citizens at several occasions during discussions 
and talks. 

Conclusions 
Experiences made during the project show, that the use of renewable energies locally available are a 
reason for the citizens to deal totally different with the topic energy, compared to exploration of raw oil 
i.e. in the North Sea or Saudi Arabia, respectively power production in conventional power stations 
situated far away. Integration of renewable energies into heat supply makes it necessary to solve not 
only technical and economical questions, but is a process of learning as well for all actors involved. 

The conclusions for subsequent district heat projects in other communities, concerning development 
of concepts and communication with citizens, are as follows: 

• District heat concepts must include the whole village from the very beginning. 
• Temporal development during expansion of district heat supply is necessary to recognize when 

elaborating the concept. Decreasing heat demand due to heat insulation of buildings and increa-
sing degree of connection are the main parameters. 

• Result of economic analysis has to express the costs, divided into shares which heat clients really 
have to pay, i.e.: single payment in the beginning to finance parts of investment, annual basic pri-
ce, price for kilowatthour of heat. 

• To mediate the district heat concept, direct communication with citizens is of great importance. 
Citizens must be convinced. 

• The mayor and the majority of the community council should be convinced as well. 
• Interested house owners must declare by signature, that they connect their house to heat network 

in case of it’s realization, after they have been thinking about connection to district heat seriously. 
So it is possible to get certainty for planning until the heat supply contracts are signed finally. 
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Teil A 

1 Einleitung 
In der Diskussion um die notwendigen Schritte zu einer umweltverträglichen, nachhaltigen Energie-
versorgung, ist immer wieder zu beobachten, dass die Stromversorgung eine dominierende Rolle 
spielt und der Wärmemarkt im Vergleich dazu ein Schattendasein führt. Aus deutscher Sicht betrach-
tet, beginnt dies bei der Auseinandersetzung über die Folgen der Strommarktliberalisierung, setzt sich 
fort bei der Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien (Erneuerbare-Energien-
Gesetz) und reicht bis zum aktuellen politischen Streit über die richtige Form der Unterstützung für die 
dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung. Selbst beim zuletzt genannten Thema, bei dem die Wärme sys-
tembedingt eine Rolle spielt, werden die Diskussionen zum überwiegenden Teil aus der Sicht der 
Erzeugung von Elektrizität geführt. 

Dagegen zeigt ein Blick auf die Energie- und Emissionsstatistik, dass allein 21 % der CO2-Emissionen 
des Jahres 1998 aus den Heizkesseln in Wohn- und Nichtwohngebäuden stammen (ohne Industrie) 
und weitere knapp 17 % durch Industriefeuerungen verursacht werden. Die Wärmeversorgung der 
Wohn- und Nichtwohngebäude (private und öffentliche Dienstleistungen, etc.) sieht derzeit etwas 
pointiert formuliert so aus, dass 90 % des Gebäudebestands aus Energieschleudern besteht, die 
Wärmeversorgung zum überwiegenden Teil durch fossile Energieträger erfolgt, die immer noch sehr 
häufig in überalterten Heizkesseln mit schlechten Wirkungsgraden und hohen Schadstoffemissionen 
verbrannt werden. 

Langfristig kann sich jedoch auch die Bereitstellung von Wärme für die Gebäude nur auf die erneuer-
baren Energien stützen. Da Wohngebäude üblicherweise für eine Lebensdauer von 100 Jahren und 
mehr gebaut werden, ist zu erwarten, dass der Gebäudebestand in 50 Jahren zu mehr als 80 % aus 
Gebäuden besteht, die heute schon stehen. Das heißt, im jetzigen Gebäudestand ist eine tief greifen-
de Erneuerung der Energieversorgung (= Wärmeversorgung) erforderlich, die durch vier Hauptmerk-
male gekennzeichnet ist: 

 Wärmedämmung von Gebäuden 

 Einsatz erneuerbarer Energien (Solarstrahlung, Biomasse, Erdwärme) 

 Dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung (Blockheizkraftwerke) 

 Wärmeverbund durch Nahwärmenetze 

Die Umsetzung von entsprechenden Konzepten stößt jedoch auf starke Hemmnisse auf Grund von 
Verhaltensweisen von Kunden bzw. Verbrauchern im Wärmemarkt, die über Jahrzehnte hinweg ge-
wachsen sind und die auch nicht durch die Ausarbeitung von innovativen Konzepten allein überwun-
den werden können. 

Das im Rahmen des vorliegenden Berichts beschriebene Projekt „Entwicklung und Umsetzung eines 
Kommunikationskonzepts als Anschub zur Nahwärmeversorgung in Landgemeinden“ (EUKOM) ist 
deshalb einen ganz neuen Weg gegangen. Nach der Ausarbeitung von Wärmeversorgungskonzep-
ten, gekennzeichnet durch Nahwärme und den Einsatz erneuerbarer Energien, wurden diese in meh-
reren Veranstaltungen vor Ort vorgestellt, erläutert und den Bürgern zur Diskussion gestellt. Auf diese 
Weise entwickelte sich in der Gemeinde Stück für Stück eine intensive Auseinandersetzung mit dem 
Thema Nahwärme und erneuerbare Energien, was zunehmend positive Auswirkungen auf die Akzep-
tanz hatte. 

Das Projekt wurde in der Gemeinde Wiernsheim im Enzkreis (Baden-Württemberg) in der Zeit vom 1. 
November 1998 bis 31. Oktober 2000 durchgeführt. Eigentliches Modellgebiet für die Kommunikati-
onskampagne war der Ortsteil Iptingen. Das Projekt wurde durch das Programm LIFE der Europäi-
schen Union, Generaldirektion Umwelt gefördert. 

Kurzporträt der Gemeinde Wiernsheim 
Wiernsheim mit seinen Ortsteilen liegt im landschaftlich schönen Heckengäu auf der so genannten 
„Platte“, südlich des Enztales. Von Stuttgart aus sind es 40 km in nordwestlicher Richtung, die Entfer-
nung nach Pforzheim beträgt 14 km. Die vier Ortsteile Wiernsheim, Pinache, Iptingen und Serres wa-
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ren bis zur Gemeindereform in Baden-Württemberg Anfang/Mitte der 70er-Jahre selbstständige Ge-
meinden. 

Wiernsheim, mit rund 3.400 Einwohnern der größte Teilort der Gemeinde, geht auf eine so genannte 
Ausbausiedlung aus der fränkischen Zeit zurück. Die erste urkundliche Erwähnung erfolgte im Jahr 
1186 in einer Urkunde des Stauferkaisers Friedrich I. Wiernsheim gehörte über mehrere Jahrhunderte 
dem Kloster Maulbronn bzw. zum württembergischen Klosteramt Maulbronn. 

Die Ortsteile Pinache (1.200 Einwohner) und Serres (700 Einwohner) wurden von französisch-
stämmigen Waldenserflüchtlingen gegründet, die im Jahr 1699 in diese Gegend kamen. Sie über-
nahmen die Landschaftspflege und kultivierten die verödeten Felder. Die Ortsnamen Pinache und 
Serres wurden von den früheren Heimatorten der Waldenserfamilien übernommen. 

Iptingen, der älteste Ortsteil der Gemeinde und Modellgebiet für das Projekt, wird in Abschnitt 2.1 
näher beschrieben. 

Vor allem seit Anfang der 60er bis Mitte der 90er-Jahre waren alle vier Ortsteile Wiernsheims durch 
ein sehr starkes Wachstum der Einwohnerzahlen und der Wohnfläche geprägt. Die Mehrzahl der heu-
te vorhandenen Wohngebäude ist während dieses Zeitraums entstanden. Die neu hinzugekommenen 
Einwohner haben überwiegend ihren Wohnort aus den umliegenden Städten ins ländliche Wiernsheim 
verlegt, ohne ihre Arbeitsplätze in der Stadt aufzugeben. 

In der Gemeinde Wiernsheim gibt es keine Erdgasversorgung. Aus diesem Grunde dominiert das 
Heizöl den Einsatz von Endenergieträgern. Ihre Anteile, sowie die Aufteilung des Bedarfs auf die ver-
schiedenen Anwendungsarten geben die beiden folgenden Grafiken wieder (Stand 1995). 

 

Abbildung 1.1: Aufteilung der Endenergieträger in Wiernsheim; Stand 1995 

Abbildung 1.2: Aufteilung des Endenergiebedarfs auf die Anwendungsarten; Stand 1995 
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2 Kommunikationsphase und Entscheidungsprozess 

2.1 Verlauf der Kommunikationsphase 

Beschreibung des Modellgebiets 
Der Ortsteil Iptingen (1.100 Einwohner) wurde als Modellgebiet für die Gespräche mit den Bürgern vor 
Ort ausgesucht. Es ist bei weitem der älteste Ortsteil der Gemeinde, gegründet in der Zeit um 500 n. 
Chr. Es entstand als so genannte Gruppensiedlung der alten Alemannen. Sie suchten sich damals 
das wasserreiche und geschützte Tal des heutigen Kreuzbachs aus. Das Ortsbild von Iptingen ist 
geprägt von der auf einem Bergvorsprung stehenden Wehrkirche, die erstmals um 1250 erwähnt wur-
de. 

Der Ort umfasst heute rund 325 Gebäude, darunter nur sehr wenige beheizte Nichtwohngebäude wie 
das frühere Rathaus, Kirche, Kindergarten, Sporthalle, sowie die so genannten Ringscheuern rund um 
die Kirche. Die weitaus meisten der 317 Wohngebäude sind Ein- und Zweifamilienhäuser, lediglich 
zehn gehören zur Kategorie Mehrfamilien- oder Reihenhaus. Auf Grund der früher stark landwirt-
schaftlich geprägten Struktur, befinden sich vor allem im alten Ortskern noch rund 90 Scheunen, die 
hin und wieder auch zu Wohnraum umgebaut werden. 

Abbildung 2.1: Blick auf den Ortskern Iptingens von Norden (Foto: M. Grabs) 

Die Gebäudedichte der beheizten Gebäude ist im Ortskern sehr hoch (bis zu 20 Geb./ha) und nimmt 
nach außen hin in den nach 1950 errichteten Siedlungen etwas ab. Für diese Siedlungen reichte der 
Platz im Talgrund nicht mehr aus, sodass die Bebauung bereits die umliegenden Hänge erreicht hat. 
Bezogen auf den gesamten Ort beträgt der Mittelwert der Gebäudedichte knapp 15 Geb./ha, was für 
die Nahwärmenutzung ein guter Wert ist. 

Die Bevölkerung besteht zum einen aus den alteingesessenen Iptingern, die hauptsächlich im Orts-
zentrum ihre eigenen Häuser bewohnen, sowie den von außen zugezogenen Einwohnern, die sich 
meistens in einem der während der letzten 30 Jahre entstandenen Neubaugebiete ein eigenes Haus 
gebaut haben. 
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Abbildung 2.2: Lageplan von Iptingen mit Kennzeichnung der Teilgebiete 
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Legende 
1 Sommerrain/Im Schönblick 
2 Kappelhalde 
3 In den Schleifwiesen 
4 Im Täle 
5 Hofwiesenstraße 
6 Ortskern 
7 Hintere Straße 
8 Hohe Steige 
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Weitere wichtige Randbedingung vor Ort: Ortskernsanierung 
In Baden-Württemberg ist die Erneuerung und Modernisierung von alter Bausubstanz in Städten und 
Gemeinden Bestandteil der Städtebauförderung. Wenn ein Sanierungsgebiet genehmigt und ausge-
wiesen wird, erhalten alle Hausbesitzer, deren Gebäude sich innerhalb des Gebietes befinden und die 
bereit sind zu sanieren, Zuschüsse für Maßnahmen wie Verbesserung des Grundrisses, Modernisie-
rung der Sanitärräume, sowie Erneuerung von Dach und Fassade. Im Zuge des wachsenden Um-
weltbewusstseins, wandelte sich im Verlauf der letzten 10 bis 15 Jahre die Förderpraxis. So sind mitt-
lerweile auch energietechnische Maßnahmen, wie Verbesserung der Wärmedämmung bei Außen-
wand, Dach, Boden und Fenster, sowie der Einbau einer modernen Heizungsanlage Teil des Maß-
nahmenkatalogs und werden entsprechend bezuschusst. Dafür wird für jedes Sanierungsgebiet ein 
bestimmter Förderbetrag bereitgestellt, den zum größeren Teil das Land und zum kleineren Teil die 
Gemeinde aufbringt. 

Die Förderquote bezieht sich immer auf die Gesamtheit der von einem Hausbesitzer durchgeführten 
Maßnahmen. Der maximale Fördersatz beträgt 40 %. Die Gemeinden und die beteiligten Sanierungs-
träger haben darüber hinaus große Freiheiten, Förderquoten in Abhängigkeit von bestimmten Bedin-
gungen, festzulegen. So kann z.B. entschieden werden, dass der Normfördersatz nur 30 % beträgt, 
jedoch bei Einbau einer thermischen Solaranlage 40 % der Gesamtkosten gezahlt werden. Üblicher-
weise sind Sanierungsgebiete für einen Zeitraum von acht bis zehn Jahren geöffnet. 

Die Gemeinde Wiernsheim hatte schon vor längerer Zeit beim Wirtschaftsministerium des Landes Ba-
den-Württemberg den Antrag gestellt, den Ortsteil Iptingen in das Landessanierungsprogramm aufzu-
nehmen. Der Sanierungsantrag war zu Beginn des EUKOM-Projekts im November 1998 der wesentli-
che Grund für die Gemeinde, Iptingen als Modellgebiet vorzuschlagen. Dabei wurde von Seiten der 
Wiernsheimer Verwaltung und des Gemeinderats sehr vorausschauend gehandelt, da mit Ausnahme 
der Siedlung Schleifwiesen, deren Erschließung erst vor 10 Jahren begann, der gesamte Ort als Sanie-
rungsgebiet in den Antrag aufgenommen wurde (siehe Lageplan Abbildung 2.2). 

Der Vorschlag, Iptingen zum Modellgebiet zu machen, wurde von ZSW und DLR begrüßt, da die Bear-
beitung von EUKOM parallel zur Ortskernsanierung mehr Vorteile versprach. Ende April 1999 teilte das 
Regierungspräsidium Nordbaden der Gemeinde mit, dass der Sanierungsantrag positiv entschieden 
worden wäre. Als Sanierungsträger wurde von der Gemeinde, wie auch schon in zwei anderen Teilorten, 
die Kommunalentwicklung Baden-Württemberg (KE) mit Sitz in Stuttgart beauftragt. 

Chronologie der Veranstaltungen in Iptingen 
Zentraler Bestandteil des Kommunikationskonzepts waren gemäß Projektplanung die Energieabende. 
In einer vom Gastgeber des Abends zusammengestellten Gruppe von fünf bis acht Leuten, sollte un-
ter fachlicher Begleitung über das Thema Nahwärmeversorgung diskutiert werden. Ergänzend zu den 
Energieabenden standen ein Workshop und Informationsabende auf dem Programm. 

Tabelle 2.1 gibt einen chronologisch geordneten Überblick über alle Veranstaltungen der Kommunika-
tionsphase: 

Datum Art der Veranstaltung Teilnehmer 
09. 11. 1999 Workshop „Die Zukunft der Wärmeversorgung“ 30 
15. 11. 1999 Erster Informationsabend 30 
02. 12. 1999 1. Energieabend 3 
08. 12. 1999 2. Energieabend 2 
17. 01. 2000 3. Energieabend 14 
27. 01. 2000 4. Energieabend 2 
15. 03. 2000 5. Energieabend 16 
23. 03. 2000 Zweiter Informationsabend 66 

Tabelle 2.1: Übersicht über alle Veranstaltungen der Kommunikationsphase 

Die Kommunikationsphase endete mit dem zweiten Informationsabend am 23. März 2000. Insgesamt 
fanden im Zeitraum von November 1999 bis März 2000 acht Veranstaltungen in Iptingen statt. 

2.1.1 Einführender Workshop 
Die Einladungen wurden an ca. 60 Stadtwerke, hauptsächlich im nördlichen Teil von Baden-
Württemberg verschickt. Kommunen, mit denen ZSW oder DLR bereits zusammengearbeitet hatten, 
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erhielten ebenfalls eine Einladung, insgesamt rund 50 Städte und Gemeinden. Eine weitere Zielgrup-
pe waren die Gemeinderäte aus Wiernsheim, einschließlich der bei der Kommunalwahl am 24. Okto-
ber 1999 neu gewählten Kandidaten. Abgerundet wurde die Einladungsliste durch die Klimaschutz- 
und Energieagentur Baden-Württemberg in Karlsruhe, das Forstamt in Wiernsheim, sowie die regio-
nale Presse. Die gesamte Liste umfasste rund 130 Namen und Institutionen. Bis zum Beginn der Ver-
anstaltung gingen knapp 40 Anmeldungen ein, am Workshop selbst nahmen schließlich 30 Personen 
teil. 

Das halbtägige Programm bestand aus vier Vorträgen, zwischen denen genügend Zeit für Diskussio-
nen eingeplant war: 

1. Nahwärme aus der Sicht des Planers und Contractors 
Anton Lutz, Kraftwärmeanlagen GmbH (KWA) 

2. Vorgehensweise bei realisierten Nahwärmeprojekten im In- und Ausland 
Michael Nast, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 

3. Aus der Praxis 
Ewald Panther, Bürgermeister der Gemeinde Sasbach (Ortenau, Nordschwarzwald) 

4. Das Projekt EUKOM – ein Ansatz zur Kommunikation vor Ort 
Helmut Böhnisch, Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) 

Die wichtigsten Diskussionspunkte 
Es zeigte sich, dass die zu erwartenden Wärmekosten während der Projektierungsphase eines Nah-
wärmesystems im Neubaugebiet vor allem von den zukünftigen Wärmekunden sehr stark in den Vor-
dergrund geschoben werden. Ist die Wärmeversorgung schließlich in Betrieb und arbeitet für die an-
geschlossenen Wärmekunden zufrieden stellend, treten die Auseinandersetzungen um Unterschiede 
bei den Wärmekosten im Bereich von Pfennigbeträgen in den Hintergrund. Vielmehr tritt dann mehr 
und mehr auch die Umweltrelevanz einer zukunftsweisenden Wärmeversorgung in den Vordergrund. 

Trotzdem sind Kostenvergleiche von Nahwärmesystemen, in denen erneuerbare Energien oder die 
Kraft-Wärme-Kopplung zum Einsatz kommen, untereinander sowie auch mit Gebäudeeinzelheizungen 
wichtig. Die Wärmekosten in einem Nahwärmesystem, das heute realisiert wird, dürfen sich für die 
Wärmekunden nicht wesentlich von anderen Alternativen unterscheiden. Dies wurde sehr kontrovers 
anhand eines Preisvergleichs zwischen Gebäudeeinzelheizungen auf Basis Ölzentralheizung und 
einem Nahwärmenetz mit Holzhackschnitzelkessel diskutiert. 

Eine wichtige Frage beschäftigte sich mit den wirtschaftlichen Konsequenzen eines Konkurses der 
Contractingfirma. Zu diesem Punkt werden die Verträge in der Regel so gestaltet, dass die Gemeinde 
Netz und Heizzentrale übernimmt und anschließend für den Betrieb verantwortlich ist. 

Die Auswirkungen der Liberalisierung des Strommarktes konnten anhand eines im Jahr 1997 oder 
1998 zur Versorgung öffentlicher Gebäude in Betrieb gegangenen Blockheizkraftwerkes erörtert wer-
den. Betreiber dieses BHKW ist die Fa. Kraftwärmeanlagen GmbH. Sinkende Strompreise für gewerb-
liche und öffentliche Sondervertragskunden gefährden einerseits den wirtschaftlichen Betrieb eines 
Blockheizkraftwerkes. Andererseits bietet der Wegfall der geschlossenen Versorgungsgebiete die 
Chance, innerhalb des Ortes weiter entfernt liegende kommunale Verbraucher aus einem BHKW mit 
Strom zu versorgen. Durch Bündelung einer Reihe von kommunaler Stromverbraucher, konnte im 
genannten Fall die Wirtschaftlichkeit der Anlage wieder hergestellt werden. 

Als sehr günstig für den Betrieb eines Nahwärmenetzes mit Holzkessel stellt sich die Nutzung von 
Holzschnitt aus der Landschaftspflege dar. Die üblicherweise anfallenden Entsorgungskosten können 
der Nahwärmeversorgung als Gutschrift angerechnet werden, was günstige Wärmepreise zur Folge 
hat. 

Aus Sicht eines Contractors ist es zudem unproblematisch, wenn innerhalb des Versorgungsgebiets 
der Nahwärme in einigen Gebäuden dezentrale Kachelöfen oder solare Brauchwasseranlagen betrie-
ben werden. Die verkaufte Wärmemenge reduziert sich dadurch nur geringfügig. 

2.1.2 Erster Informationsabend 
Die Einladung zum Informationsabend erfolgte mit Hilfe der Broschüre „Die Zukunft der Wärmeversor-
gung“, die während des Projekts ausgearbeitet wurde (siehe Kapitel 3). Eine extra für diesen Zweck 
angefertigte 12-seitige Kurzfassung wurde gemeinsam mit einem Einladungsschreiben des Bürger-
meisters an fast alle Haushalte verteilt. 
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Rund 30 Iptinger Bürgerinnen und Bürger versammelten sich schließlich im Foyer der Kreuzbachhalle, 
wobei sich später herausstellte, dass am gleichen Abend eine Versammlung des örtlichen Sportver-
eins stattfand, die etliche Interessenten vom Informationsabend abzog. 

Ablauf 
Eröffnet wurde die Veranstaltung, in Vertretung von Bürgermeister Oehler, vom Bauverwaltungsamts-
leiter der Gemeinde Wiernsheim, Herrn Jürgen Zipfel. Anschließend sprach Herr Retter, Mitglied des 
Gemeinderats und Beauftragter für das EUKOM-Projekt. 

Die fachliche Einführung wurde von Dipl.-Ing. H. Böhnisch vom ZSW präsentiert, deren Inhalt sich 
stark auf die Informationsbroschüre stützte. Der Vortrag war von Anfang an nicht als frontale Rede 
gedacht, vielmehr wurden die Zuhörer aufgefordert, Zwischenfragen zu stellen. Auf diese Art und 
Weise entwickelte sich von Beginn an eine sehr lebhafte Diskussion, die nach Beendigung des Vor-
trags ohne Unterbrechung bis zum Schluss der Veranstaltung weiter ging. 

In vielen Fragen ging es zunächst um das Verständnis technischer Einzelheiten. Doch auch organisa-
torische Probleme beim Bau und Betrieb eines Nahwärmenetzes wurden angesprochen, wie z.B. die 
Frage, wer betreibt sinnvollerweise Netz und Heizzentrale, oder wo ist der günstigste Platz für die 
Heizzentrale. 

Einige Zuhörer zeigten im Verlauf des Abends schließlich starkes Interesse an einem technischen 
Konzept oder einer Art Vorplanung. An dieser Stelle konnten die in der ersten Phase des Projekts 
ausgearbeiteten Nahwärmekonzepte präsentiert werden. Die Diskussion um die Anlagentechnik zur 
Wärmeproduktion konzentrierte sich dabei sehr schnell auf das Holzheizwerk mit Hackschnitzelkessel. 
Der Grund dafür ist, dass diese Technik für die Einführung der Nahwärme im Gebäudebestand eine 
ökonomisch und ökologisch günstige Variante darstellt. 

Die mehrfach vorgebrachte Frage nach den Kosten der Nahwärme, wurde schließlich am Beispiel 
eines Holzheizwerkes erläutert. Es zeigte sich, dass vor allem bei Einsatz sehr kostengünstiger Hack-
schnitzel aus dem Sägewerk, die jährlichen Heizkosten sogar etwas günstiger liegen können, als bei 
der Rundum Erneuerung einer Öl-Zentralheizung für ein einzelnes Wohngebäude. Gerechnet wurde 
dies unter den idealen Bedingungen, dass von Anfang an ein Anschlussgrad an das Netz von 100 % 
vorliegt, was sich in der Praxis sicher nicht erreichen lässt. 

Im Zusammenhang mit der Kostendiskussion wurden auch Bedenken darüber laut, der Betreiber ei-
nes Nahwärmenetzes könne seine Position nutzen, die Wärmepreise beliebig zu erhöhen. An dieser 
Stelle half ein Verweis auf die vom Gesetzgeber erlassenen Allgemeinen Bedingungen für die Versor-
gung von Fernwärme (kurz: AVB Fernwärme), die Bedenken zu zerstreuen. 

Zum Abschluss des Abends wurde die Nummer des EUKOM-Kontakttelefones bekannt gegeben und 
mehrfach zu den Energieabenden eingeladen. Daraufhin meldeten sich spontan drei Einwohner aus 
Iptingen und stellten sich als Multiplikatoren zur Verfügung. 

Fazit 
Während des Informationsabends kam bei den Anwesenden im Verlauf der Diskussion über die güns-
tigen Heizkosten von Nahwärme mit Holzheizwerk die Stimmung auf, Nahwärme sei eine vernünftige 
und zukunftsweisende Sache. Sofort wurde die Frage gestellt, wie der nächste Schritt aussähe, um so 
eine Anlage zu realisieren. Diese ausgeprägt positive Reaktion kam für die Veranstalter von ZSW und 
DLR in diesem Moment etwas überraschend, weshalb dieser Stimmung nicht in ausreichendem Maß 
die entsprechenden Informationen entgegengesetzt werden konnten. Die Veranstalter zogen daraus 
den Schluss, dass dies während der Energieabende nachgeholt werden müsse. 

Andererseits zeigte die sehr offensive Reaktion der Teilnehmer, dass in der Bevölkerung eine gewisse 
Offenheit für neue Formen der Wärmeversorgung vorhanden ist, die ein wichtiges Fundament für den 
Erfolgt des EUKOM-Projekts darstellt. 

2.1.3 Energieabende 
Die Termine der beiden ersten Energieabende lagen noch vor dem Jahreswechsel und zwar am 2. 
und 8. Dezember 1999. Weiter ging es am 17. Januar 2000 mit dem dritten Energieabend. Der erste 
Energieabend fand im evangelischen Gemeindehaus und die beiden anderen im Rathaus von Iptin-
gen statt. 

An den ersten beiden Abenden nahmen insgesamt fünf Einwohner teil, am dritten Abend sogar 12 
Personen. Ergänzend muss erwähnt werden, dass bei den ersten beiden Terminen von den Initiatoren 
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mehr Personen angekündigt waren, als schließlich kamen. So war anfangs für den ersten Termin von 
acht und das zweite mal von drei Teilnehmern die Rede. Umgekehrt lief es am dritten Abend. Der 
Initiator hatte insgesamt acht positive Rückmeldungen bekommen, doch weitere vier Einwohner waren 
schließlich anwesend. 

Insgesamt waren die Gespräche und Diskussionen sehr intensiv, wobei Detailfragen ausführlich zur 
Sprache kamen. Zum Teil dauerten die Abende nahezu drei Stunden. Es zeigte sich auch, dass das 
Interesse an einzelnen, fachlichen Themen unterschiedlich stark ausgeprägt war. So hatten z.B. Fra-
gen zur Wärmedämmung oder Diskussionen um die Konsequenzen der praktischen Monopolstellung 
des Betreibers des Nahwärmenetzes ganz unterschiedliches Gewicht. 

Abbildung 2.3: Eindruck vom ersten Energieabend am 2. 12. 1999 (Foto: H. Böhnisch) 

Vor allem der Energieabend am 17. Januar 2000 zeigte, dass die bis dahin stärkste Resonanz und die 
größte Bereitschaft sich an ein Nahwärmenetz anzuschließen, nicht von den Bewohnern der Ortsmitte 
kam, sondern von den Hausbesitzern der Siedlung „Sommerrain / Im Schönblick“ im Norden von Ip-
tingen. Dort stehen in den 70er-Jahren errichtete Ein- und Zweifamilienhäuser, in denen zurzeit etliche 
Heizungsanlagen erneuert werden müssen. Konsequenterweise stand dieses Teilgebiet in der Phase 
danach im Vordergrund. Auf Wunsch der Teilnehmer wurde ein auf diese Siedlung zugeschnittenes 
Nahwärmekonzept mit Holzheizung und zentraler, solarer Brauchwassererwärmung ausgearbeitet. 
Das Ergebnis wurde den Einwohnern in Form eines kurzen Berichts zugeschickt und später bei einem 
weiteren Energieabend diskutiert. 

Der Energieabend am 27. Januar 2000 war der einzige, der bei den Interessenten zuhause stattfand. 
Eingeladen hatte eine Familie, die in der Ortsmitte Iptingens in einem renovierten alten Haus wohnt. 
Außer den Eigentümern waren jedoch keine weiteren Einheimischen anwesend. Die Heizungsanlage 
dieses Hauses besteht aus einem Scheitholzkessel und einem großen Pufferspeicher. Das Holz wird 
bislang immer in Meterstücken angeliefert und vom Hausherrn selbst zersägt und gehackt. Die Moti-
vation für den Nahwärmeanschluss entstand aus dem Wunsch, den Aufwand für die eigene Holzauf-
bereitung deutlich zu reduzieren. 

Erster Schwerpunkt: Wohngebiet „Sommerrain / Im Schönblick“ 
Mit der Wahl des Schwerpunkts „Sommerrain / Im Schönblick“ wurde die zunächst eingeschlagene 
Richtung, sich mit den Nahwärmekonzepten auf das Gebiet der Ortsmitte zu konzentrieren, verlassen. 
Die Ortsmitte hatte sich zunächst insofern angeboten, als zu erwarten war, dass dort im Rahmen der 
Ortskernsanierung die meisten Häuser modernisiert würden, in den meisten Fällen verbunden mit 
dem Einbau einer neuen Heizungsanlage. Es zeigte sich jedoch, dass trotz dieser günstigen Randbe-
dingungen, die Nachfrage nach Nahwärme geringer war, als in den nördlich gelegenen Wohngebie-
ten. 
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Während des 5. Energieabends am 15. März 2000 wurde das Nahwärmekonzept „Sommerrain/Im 
Schönblick“ erläutert und gemeinsam mit den Anwesenden diskutiert. Besondere Kontroversen lösten 
dabei der vorgeschlagene Standort der Heizzentrale, die Frage der Treibhausgas- und der Schad-
stoffemissionen, sowie die langfristigen Kosten für den Brennstoff Holz aus. 

Die in Abhängigkeit von verschiedenen Grundannahmen dargestellten Heizkosten in Form von jährli-
chen Vollkosten waren für die Zuhörer nicht genügend transparent. Die Teilnehmer des Energie-
abends wünschten vielmehr Angaben über den späteren Grund- und Arbeitspreis für die Wärme, so-
wie über die Höhe des einmalig zu zahlenden Anschlusskostenbeitrags. Um auch in diesen Punkten 
noch weitere Klarheit zu bekommen, wurde am Ende des Energieabends vereinbart, die Wirtschaft-
lichkeitsrechnung mit Unterstützung eines in der Nahwärme erfahrenen Contracting-Unternehmens, 
weiter zu konkretisieren und Informationen über mögliche Fördermittel einzuholen. Die Ergebnisse 
sollten dann anlässlich eines dritten Termins Mitte bis Ende April vorgestellt und diskutiert werden. 

2.1.4 Zweiter Informationsabend 
Auf Grund zahlreicher Anfragen von Hausbesitzern nach Informationen zur Ortskernsanierung, war 
eine abendliche Informationsveranstaltung notwendig geworden, um Einzelheiten zum Ablauf der 
Sanierung zu erläutern. Da die Erneuerung der Bausubstanz von Wohngebäuden mit der im EUKOM-
Projekt behandelten energetischen Sanierung im Zusammenhang stand, war es nahe liegend auch 
die Themen Nahwärme und erneuerbare Energien auf die Tagesordnung zu setzen. Als Termin für 
diese Veranstaltung wurde der 23. März 2000 festgelegt. Eingeladen waren alle Iptinger Bürger, wobei 
ergänzend zur Ankündigung im Amtsblatt, ein Flugblatt an alle Haushalte verteilt wurde. 

Zum Informationsabend kamen insgesamt 66 Teilnehmer. Geht man davon aus, dass praktisch nur 
die Hausbesitzer angesprochen waren, so repräsentierten die Anwesenden etwa 20 % der Iptinger 
Hausbesitzer, vorausgesetzt es nahm jeweils ein Bewohner pro Gebäude an der Veranstaltung teil. 

Tatsächlich zeigte sich im Verlauf des Abends, dass das Interesse an neuen, innovativen Energiekon-
zepten sehr groß war. Auf Grund der vielen Fragen, die zum Thema Nahwärmeversorgung gestellt 
wurden, nahm dieser Tagesordnungspunkt mehr als eine Stunde in Anspruch. Zudem wurde mehr-
mals gefragt, ob ein Nahwärmeanschluss auch in Gebieten möglich wäre, die bisher nicht Gegens-
tand von Konzeptberechnungen waren. Dies entwickelte sich sogar so weit, dass aus den Reihen der 
Teilnehmer direkt gefragt wurde, warum wir kein Nahwärmekonzept für den gesamten Ort ausarbeiten 
würden. 

Der für die Sanierung in Iptingen verantwortliche Mitarbeiter der Kommunalentwicklung Baden-
Württemberg, machte nach der Veranstaltung zudem den Vorschlag, die Förderung für den Bau einer 
Nahwärmeversorgung viel stärker mit den für die Ortskernsanierung bereits bewilligten Finanzmitteln 
zu koppeln. Dies eröffnete für die Ausarbeitung eines Nahwärmekonzepts und für die mögliche Reali-
sierung ganz neue Perspektiven, die bisher im Fall „Sommerrain / Im Schönblick“ nicht betrachtet 
worden waren. 

Diese Überlegungen führten schließlich zu einer Neuausrichtung der Strategie. Es wurde nun ein den 
gesamten Ort umspannendes Nahwärmekonzept ausgearbeitet und eine Lösung für die Finanzierung 
und Förderung in Kopplung mit den für die Ortskernsanierung bereitgestellten Mitteln gesucht. Als 
Folge dieser Arbeiten, ruhte ab diesem Zeitpunkt die besondere Betrachtung des Teilgebiets Iptingen-
Nord, was schließlich zur Folge hatte, dass der für April vorgesehene Energieabend nicht mehr statt-
fand. 

2.1.5 Entwicklung der bei den Veranstaltungen vorgestellten Nahwärmekonzepte 
Die Ausarbeitung des Nahwärmekonzepts für den gesamten Ort war der Abschluss eines Entwick-
lungsprozesses, bei dem zu Beginn des Projektes eine andere Zielrichtung galt. Das Hauptaugenmerk 
lag zunächst auf Nahwärmekonzepten für einzelne Teilgebieten des Ortes und dabei speziell der 
Ortsmitte. Da das EUKOM-Projekt parallel zur Ortskernsanierung laufen sollte, war es zunächst lo-
gisch, die dadurch in Gang kommende Umbruchphase speziell in diesem Teil des Ortes für den mög-
lichen Aufbau der Nahwärme zu nutzen. 

Die Konzentration auf Teilgebiete eines Orts rührt zudem auch von dem vom Bundesbauministerium 
durchgeführten Forschungsprojekt „Schadstoffminderung im Städtebau – Modellvorhaben dörfliche 
Bebauung Wiernsheim“ /ExWoSt 1998/, in dem das Nahwärmepotenzial einer Landgemeinde auf der 
Basis von Netzen für Teilgebiete ermittelt wurde. 
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Die Konzepte innerhalb von EUKOM entwickelten sich bis zum Ende der Kommunikationsphase zu-
nächst in drei Stufen: 

1. Ortskern einschließlich des Gebiets „Hintere Straße“; insgesamt 102 Wohngebäude 

2. Das Gebiet der Stufe 1, erweitert um den Bereich „Hohe Steige“ im Süden, sowie die Abschnitte 
„Hofwiesenstraße“ und „Schleifwiesen“ im Nordosten; hier handelte es sich um insgesamt 197 
Wohngebäude. Die Abgrenzung dieses Versorgungsgebietes vor allem südlich der Hofwiesen-
straße, erfolgte in der Rückschau betrachtet, jedoch etwas willkürlich. 

3. Nahwärmekonzept Iptingen-Nord für das Wohngebiet „Sommerrain / Im Schönblick“, einschließ-
lich der kommunalen Gebäude in der Ortsmitte, sowie evangelisches Pfarrhaus und Gemeinde-
haus; hier handelte es sich um 54 beheizte Gebäude. 

Gemeinsames Merkmal dieser Konzepte war, dass immer für den Idealfall 100 % Anschlussgrad ge-
rechnet wurde. Die beiden ersten Lösungsansätze basierten zudem auf der Annahme, dass der Wär-
mebedarf durch vollständige Wärmedämmung aller Gebäude bereits deutlich reduziert wäre. Im Kon-
zept Iptingen-Nord wurde dagegen der derzeitige Wärmebedarf der Häuser zugrundegelegt, da diese 
Häuser im Schnitt erst 25 Jahre alt sind. 

Die Kostenrechnung erfolgte auf Vollkostenbasis, d.h. unter Berücksichtigung der Investition, sowie 
der Betriebs- und Brennstoffkosten. Auf Grund der Anwendung der Annuitätenmethode war es jedoch 
nicht möglich anzugeben, was die Wärmekunden letztlich bezahlen müssen. 

Ein Nahwärmekonzept für den gesamten Ort – Versorgung von insgesamt 308 Gebäuden – wurde 
erst nach Ende der Kommunikationsphase mit Hilfe einer weiterentwickelten Methodik erarbeitet. 
Durch Anwendung der Barwertmethode war es möglich, die allmähliche Entwicklung des Anschluss-
grades und die damit verbundenen, zeitlich gestreckten Investitionen angemessen zu berücksichtigen. 
Außerdem wurden damit die Kosten für die Hausbesitzer, zusammengesetzt aus dem einmalig zu 
zahlenden Anschlusskostenbeitrag, dem jährlichen Grundpreis sowie dem Arbeitspreis für die Wärme 
ermittelt. 

2.2 Der Entscheidungsprozess bis Oktober 2000 

2.2.1 Planung des weiteren Vorgehens im April 2000 
In einer Projektbesprechung Anfang April legten ZSW, DLR und KE die Meilensteine der neuen Stra-
tegie fest. Hier die Einzelheiten in Stichworten: 

• Ausarbeitung des Nahwärmekonzepts mit Holzheizung als Wärmeerzeuger. Das Konzept umfass-
te: Festlegung der wichtigsten technischen Parameter; ökologische Bewertung der Nahwärme im 
Vergleich zur heutigen Beheizungssituation; Vollkostenrechnung bei 100 % Anschlussgrad; Kos-
tenrechnung bei dynamischer Entwicklung des Anschlussgrades mit der Barwertmethode; Be-
rücksichtigung verschiedener Fördervarianten. 

• Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen für förderverträgliche Betreibermodelle. 
• Gespräche mit der Gemeinde Wiernsheim zur Abstimmung über das Konzept. 
• Vorgespräche mit dem Regierungspräsidium, um abzuklären ob zur Ortskernsanierung bereitge-

stellte Finanzmittel auch für die Wärmeversorgung über Nahwärme eingesetzt werden können. 
• Besichtigungsfahrt mit dem Wiernsheimer Gemeinderat zu einer bestehenden Nahwärmeversor-

gung im Neubaugebiet einer Gemeinde im Schwarzwald. 
• Große öffentliche Veranstaltung zur Präsentation des Nahwärmekonzepts in Iptingen 
• Abschluss von Vorverträgen, in denen Nahwärmeinteressenten sich verpflichten, ihr Haus an das 

Netz anzuschließen, sofern es realisiert wird. 

Der Zeitrahmen dafür war sehr ehrgeizig gefasst, da die Abschlussveranstaltung in Iptingen schon für 
Mitte Juli vorgesehen war und anschließend mit dem Abzeichnen der Vorverträge begonnen werden 
sollte. 

Gründe für die Ausrichtung auf den Gesamtort (Nahwärmekonzept) 
Die Entscheidung, ein Nahwärmekonzept für den gesamten Ort auszuarbeiten wurde auch durch das 
Ergebnis der für die Ortskernsanierung notwendigen Voruntersuchung gestützt. Die Auswertung der 
beantworteten Fragebögen ergab, dass 32 Haushalte ein Interesse an einem Nahwärmeanschluss 
hätten und weitere 33 Haushalte weiteres Informationsmaterial wünschten. Räumlich war die Ge-
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samtheit der Interessenten nahezu gleichmäßig über den Ort verteilt. Lediglich im Bereich „Sommer-
rain/Schönblick“ konnte eine lokale Konzentration festgestellt werden. 

Ein weites Argument für die Ausrichtung auf den Gesamtort war, dass die Nahwärmeversorgung grö-
ßerer Gebiete – eine ausreichende Gebäudedichte sowie genügend hoher Anschlussgrad vorausge-
setzt – prinzipiell kostengünstiger ist, als die Versorgung von Teilgebieten. 

 

2.2.2 Beschreibung des Fördermodells  
Das nach der Projektbesprechung im April 2000 entwickelte Fördermodell basiert auf der zeitgleichen 
Entwicklung des Nahwärmeprojekts mit der Durchführung der Ortskernsanierung, für die bei Bewilli-
gung im April 1999 schon Landesmittel bereitgestellt worden waren. 

Das für die Nahwärme ausgearbeitete Fördermodell sieht vor, dass der Anschluss an die Nahwärme 
als Sanierungsmaßnahme eingestuft wird und demnach der Anschlusskostenbeitrag mit 40 % bezu-
schusst wird. Als weiterer Anreiz ist vorgesehen, eine Gebäudesanierung ohne Nahwärmeanschluss 
nur mit 30 % zu fördern. 

Nach den bislang für die Ortskernsanierung gültigen Regeln, sind jedoch nur Maßnahmen förderfähig, 
die im oder am Haus durchgeführt werden. Im Fall der Nahwärmeversorgung befinden sich die Anla-
gen zur Wärmeversorgung mit Ausnahme der Übergabestation außerhalb des Gebäudes. Würden nur 
die, im Vergleich zu einer Öl-Zentralheizung geringeren Kosten, einer Übergabestation bezuschusst, 
wäre eine Förderung nur in kleinem Umfang möglich. Aus diesem Grund ist es notwendig, die Förder-
richtlinien bzw. die Förderpraxis dahingehend zu ändern, dass der gesamte Anschlusskostenbeitrag 
als förderfähig betrachtet wird. In diesem Punkt bestand Abstimmungsbedarf mit dem Regierungsprä-
sidium in Karlsruhe, der verantwortlichen Behörde für städtebauliche Sanierungen im Regierungsbe-
zirk Nordbaden. 

Investiert eine Gemeinde in Teile eines Nahwärmesystems selbst (z.B. die Hauptleitungen), so be-
steht des Weiteren die Möglichkeit, über die Laufzeit des Sanierungsgebietes einen zinslosen Zwi-
schenfinanzierungskredit vom Land zu erhalten, der nach Ablauf zurückgezahlt werden muss. Diese 
Zwischenfinanzierung wird ebenfalls aus Mitteln der Städtebauförderung gewährt. Auch diese Mög-
lichkeit wurde zur Förderung des Nahwärmesystems im Modellgebiet in Betracht gezogen. 

Alle Beteiligten im Projekt betrachten es als großen Vorteil, dass bei dem beschriebenen Fördermo-
dell, die Fördermittel für die Ortskernsanierung im Modellgebiet bereits bewilligt waren und nicht noch 
extra beantragt werden mussten. 

2.2.3 Einbindung weiterer Akteure (Contractor) 
So wie ursprünglich beabsichtigt war, für die Konkretisierung wichtiger Punkte im Nahwärmekonzept 
„Sommerrain / Im Schönblick“ mit einem Contractingunternehmen zusammenzuarbeiten, wurde dies 
auch bei der Ausarbeitung des Konzepts für den Gesamtort durchgeführt. Die Kraftwärmeanlagen 
GmbH (KWA) in Bietigheim-Bissingen, die mittlerweile 17 Nahwärmenetze in Neubaugebieten be-
treibt, erhielt den Auftrag zu untersuchen, unter welchen Bedingungen sie als Betreiber in ein Nah-
wärmeprojekt in Iptingen einsteigen würde. Als Grundlage dazu wurde in einer gemeinsamen Diskus-
sion zwischen ZSW, DLR, KE und KWA für den Betrieb des Nahwärmesystems in Iptingen folgendes 
Modell entwickelt: 

Die Gemeinde Wiernsheim tritt als Investor für die Hauptleitung des Nahwärmenetzes, um die Zwi-
schenfinanzierung des Landes aus Sanierungsmitteln, die nur Kommunen zusteht, ausnutzen zu kön-
nen. Der Bau der Heizzentrale liegt in der Verantwortung des Contractors, ebenso die Verlegung der 
Hausanschlussleitungen und die Installation der Übergabestationen. Zudem tritt er als Betreiber der 
Anlagen und Wärmelieferant an die Wärmekunden auf. An die Gemeinde als Besitzer der Hauptlei-
tung zahlt der Betreiber, abhängig von der Höhe des Anschlussgrades eine Netznutzungsgebühr. Die 
juristischen Belange zwischen Gemeinde und Contractor werden in einem Gestattungsvertrag, die 
zwischen Wärmekunden und Contractor in einem Anschluss und Energielieferungsvertrag geregelt. 

Basierend auf den Szenarienrechnungen über Kosten und Wirtschaftlichkeit der Nahwärmeversor-
gung, wurden vom ZSW für die finanziellen Verpflichtungen der Wärmekunden folgende Vorgabewer-
te ermittelt (Nettopreise) 

 

Anschlusskostenbeitrag: 23.000 DM 
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Grundpreis Wärme: 650 DM/a 
Arbeitspreis Wärme: 0,09 DM/kWh 

Vor diesem Hintergrund kam Kraftwärmeanlagen GmbH auf Grund ihrer Praxiserfahrungen zu dem 
Ergebnis, dass innerhalb von vier bis sechs Jahren ein Anschlussgrad von 60 % oder 184 Häuser 
absolut erreicht werden müsse, beginnend bei einer Quote von 25 % im ersten Jahr. In diesem Fall 
wäre KWA in der Lage, das Nahwärmenetz wirtschaftlich zu betreiben, die von der Gemeinde vorfi-
nanzierten Investitionen in die Hauptleitungen vollständig zurückzuzahlen und eine vernünftige Rendi-
te zu erwirtschaften. 

Außerdem machte KWA den Vorschlag eine Beteiligungsgesellschaft zu gründen (GmbH & Co. KG), 
bei der Iptinger Bürger aber auch andere Interessierte als Kommanditisten Anteile zeichnen könnten. 
Dies hätte den Vorteil, dass ein Teil der Wärmekunden vor Ort, finanziell in das Projekt eingebunden 
wäre. Außerdem könnten zusätzlich noch steuerliche Vorteile geltend gemacht werden. 

Bekanntmachung von Zwischenergebnissen im Ort 
Um die Bürger von Iptingen über wesentliche Zwischenergebnisse in Bezug auf die neue Nahwärme-
strategie auf dem Laufenden zu halten, wurden zwei Infobriefe an alle Iptinger Haushalte verteilt. Der 
Erste datiert vom 31. Mai und der Zweite vom 26. Juli. Beide Briefe sind im Anhang abgedruckt. 

Auffällig ist, dass der erste Brief auf Briefpapier der Gemeinde Wiernsheim gedruckt wurde, während 
es sich beim Zweiten um Briefpapier des ZSW handelt. Die Gründe dafür werden im nächsten Ab-
schnitt näher erläutert. 

2.2.4 Die Haltung der Gemeinde 
Während der zweiten Maihälfte 2000 äußerte sich die Gemeinde konkret zu zwei Punkten, die für das 
Nahwärmeprojekt Iptingen weit reichende Konsequenzen hatten: 

1. Einen Anschluss- und Benutzungszwang für das Nahwärmenetz wird es unter dem derzeitigen 
Bürgermeister aus kommunalpolitischen Gründen nicht geben. 

2. Die Gemeinde kann nur dann finanziell in Vorleistung gehen (z.B. für den Bau der Hauptleitung 
des Wärmenetzes), wenn hundertprozentig gesichert ist, dass die vorfinanzierten Beträge wieder 
an die Gemeinde zurückfließen. Die Gemeinde braucht einen einklagbaren Rechtsanspruch auf 
Rückzahlung. 

Trotzdem es nach der baden-württembergischen Gemeindeordnung theoretisch möglich wäre, einen 
Anschluss- und Benutzungszwang für ein Nahwärmegebiet im Gebäudebestand festzulegen, will sich 
der Wiernsheimer Bürgermeister auf gar keinen Fall darauf einlassen. Das hat zur Folge, dass eine 
hohe Anschlussquote an die Nahwärme nur über entsprechende (finanzielle) Anreize und durch Über-
zeugung erreicht werden kann und muss. 

Der Vergleich der zweiten Aussage mit der Art und Weise wie in anderen Gemeinden finanzielle Vor-
leistungen erbracht wurden, zeigte, dass es sich hier um ein komplexes Thema handelt. Die Geneh-
migung solcher Vorleistungen durch die Rechtsaufsichtsbehörde ist immer von verschiedenen Bedin-
gungen abhängig und wird jeweils im Einzelfall geprüft. Jedoch kann eine Gemeinde eine 100 %-ige 
Sicherheit, wie in der obigen Aussage gefordert, eigentlich auch in günstigen Fällen nicht erhalten. 

Durch Investition in die Hauptleitung des Wärmenetzes ginge die Gemeinde selbstverständlich ein 
Risiko ein, das umso höher ist, je weniger Hausbesitzer sich vorab verpflichtet haben, an die Nah-
wärme anzuschließen. Wärmeversorgung durch Nahwärme ist nicht vergleichbar mit Wasser- und 
Abwasserversorgung sowie Straßenbau, da die Gemeinde in diesem Fall nicht berechtigt ist, Er-
schließungsbeiträge von den Bürgern zu kassieren. Außerdem gehören im Gebäudebestand die 
Grundstücke im Allgemeinen auch nicht der Gemeinde, wie das bei Neubaugebieten oftmals der Fall 
ist und die dort zur Absicherung dienen. Würde sich jedoch das finanzielle Engagement der Gemeinde 
auf die Hauptleitung beschränken, finanzierte sie zum einen keine Anlagenteile vor, die dem Contrac-
tor gehören und zum Zweiten wäre es möglich, dafür vom Land eine Zwischenfinanzierung, ebenfalls 
aus Sanierungsmitteln zu erhalten. 

Um in der Frage der Einschätzung des Risikos einen Schritt weiterzukommen, wurde vom ZSW der 
Vorschlag gemacht, in Iptingen eine professionell gestaltete Werbekampagne für die Nahwärme mit 
dem Ziel durchzuführen, möglichst viele Verpflichtungserklärungen von den Hausbesitzern zu erhal-
ten, in denen sie sich schriftlich verpflichten, ihr Haus im Fall einer Realisierung, an das Nahwärme-
netz anzuschließen. Würde die in Abschnitt 2.2.3 erwähnte Mindestquote von Unterschriften erreicht, 
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könnte anschließend das Projekt weitergeführt werden. Würde dieses Ziel verfehlt, wäre spätestens 
der Abbruch notwendig. Voraussetzung für den Erfolg einer solchen Werbekampagne ist selbstver-
ständlich, dass Bürgermeister, Gemeindeverwaltung und Gemeinderat das dabei angestrebte Ziel 
unterstützen und sich aktiv einschalten. 

Mitte Juli wurden dem Bürgermeister und dem Ansprechpartner in der Gemeindeverwaltung das Er-
gebnis der Berechnungen zum Nahwärmekonzept für den Gesamtort sowie der Vorschlag mit der 
Werbekampagne in einem Brief mitgeteilt. Nicht ohne den Hinweis, dass die Gemeinde Wiernsheim 
immer noch eine sehr große Chance hätte, auf Grund der vielen Vorarbeiten eine Pionierrolle beim 
Aufbau der Nahwärmeversorgung im Gebäudebestand und der Nutzung erneuerbarer Energien ein-
zunehmen. 

Ein Gespräch, das Ende Juli aus Anlass dieses Briefes stattfand, zeigte dann zum ersten Mal eindeu-
tig, dass die von ZSW und DLR bevorzugte Nahwärmelösung für ganz Iptingen vom Wiernsheimer 
Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung zum damaligen Zeitpunkt nicht unterstützt wurde. Auch 
die Nahwärmeversorgung eines größeren Teilgebiets, wie z.B. das Wohngebiet „Sommerrain/Im 
Schönblick“ fand nicht ihre Zustimmung. Die geäußerte Begründung war, dass sie es als aussichtslos 
betrachten würden, so viele Hausbesitzer unter einen Hut zu bekommen. 

Vielmehr wurde erneut die schon mehrfach erwähnte Nahwärmeinsel in der Ortsmitte von Iptingen, 
mit der 12 kommunale und kirchliche Gebäude versorgt werden sollten, ins Spiel gebracht. Zu diesem 
Zeitpunkt lagen dafür bereits Ergebnisse einer Voruntersuchung von einem Ingenieurbüro für Haus-
technik vor. Von Seiten der Gemeindeverwaltung wurde mehrfach darauf verwiesen, dass die Nah-
wärmeinsel Ortsmitte nun die Strategie von Bürgermeister und Verwaltung sei. Die große Nahwärme-
lösung sei ausschließlich Angelegenheit von ZSW und DLR. 

Auf Grund der Tatsache, dass die inhaltlichen Ziele so weit auseinanderklafften, war es schließlich 
nicht möglich, den zweiten Infobrief an die Iptinger Bürger auf Briefpapier der Gemeinde zu verteilen, 
obwohl alle Exemplare bereits gedruckt waren. 

Konkurrierendes Konzept Nahwärmeinsel Ortsmitte 
Bereits Anfang des Jahres 2000 wurde von Seiten der Gemeindeverwaltung die Möglichkeit einer 
kleinen Nahwärmeinsel in der Ortsmitte ins Spiel gebracht. Das Konzept sah vor, die kommunalen 
und kirchlichen Gebäude anzuschließen, insgesamt 12 Gebäude verschiedener Nutzungsarten von 
der Kirche bis zum Kindergarten. Die Motivation von Bürgermeister und Gemeindeverwaltung für die 
Nahwärmeinsel war – wie mehrfach geäußert wurde – mit einer kleinen Nahwärmelösung ein Vorzei-
geprojekt für die Einwohner Iptingens zu schaffen. 

Auf Nachfrage der evangelischen Kirchengemeinde in Iptingen, die generell an Nahwärme interessiert 
war, arbeitete das ZSW im März 2000 ein erstes Konzept für die Insellösung aus, allerdings für eine 
kleinere Variante mit nur sechs Gebäuden. Die elektrisch beheizte Kirche, die auf Grund ihrer Nutzung 
nur einen geringen Wärmebedarf aufweist, wurde z.B. außen vor gelassen. Gemäß den Vorgaben, 
erfolgte die Wärmeerzeugung in kleinen Blockheizkraftwerken (Leistung 10 kWel) unter Einsatz ver-
schiedener Brennstoffe: Heizöl, Raps-Methyl-Ester (RME) und kaltgepresstes Rapsöl. Auf der Grund-
lage der Investitionskosten in Höhe von 260.000 DM bis 300.000 DM und rund 14.000 DM jährlichen 
Betriebskosten, lagen die errechneten Wärmepreise bei rund 24 Pf/kWh für Heizöl und 30 Pf/kWh für 
Brennstoffe aus Raps. 

Ohne Absprache mit ZSW und DLR beauftragte die Gemeinde Wiernsheim daraufhin im Mai 2000 ein 
Planungsbüro für Haustechnik, eine weitere Voruntersuchung zu der Nahwärmeinsel durchzuführen, 
und zwar in der größeren Variante. Ergebnis der Voruntersuchung war ein Blockheizkraftwerk für den 
Brennstoff Rapsöl mit einer elektrischen Leistung von 100 kW. Die Investitionskosten für Heizzentrale, 
Wärmenetz (Trassenlänge 450 m) und Hausübergabestationen, beliefen sich auf rund 1,2 Mio. DM. 
Das Ergebnis dieser Voruntersuchung wurde am 28. Juni im Gemeinderat vorgestellt, jedoch wegen 
offensichtlicher fachlicher Mängel abgelehnt. 

Gemeinderatssitzung am 11. Oktober 2000 
Trotz aller inhaltlichen Differenzen, wurden ZSW und DLR zur Gemeinderatssitzung am 11. Oktober 
2000 eingeladen, bei der das Thema Nahwärme Iptingen nochmals auf der Tagesordnung stehen 
sollte. Die Anfang August erfolgte Kontaktaufnahme mit zwei Gemeinderäten der Gemeinde Wierns-
heim, zeigte, dass es aus Reihen des lokalen Parlaments auch Zustimmung zu den Nahwärmeplänen 
für Iptingen gab. Trotzdem lag die Annahme nahe, dass auf Grund der Signale, die zum Thema Nah-
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wärme aus Wiernsheim nach Stuttgart drangen, diese Gemeinderatssitzung die Abschlussveranstal-
tung werden würde. 

Erstaunlicherweise passierte jedoch genau das Gegenteil. Die Sitzung endete damit, dass der Ge-
meinderat einstimmig für die Realisierung der Nahwärmeversorgung Iptingen stimmte und die Verwal-
tung beauftragte, noch im Jahr 2000 eine Bürgerversammlung zu diesem Thema abzuhalten. Außer-
dem wurde an diesem Abend deutlich, dass der Bürgermeister sich mittlerweile voll hinter das Nah-
wärmeprojekt gestellt hatte. 

Offensichtlich war, unbemerkt von ZSW und DLR, in der Gemeinde Wiernsheim doch noch ein Ent-
scheidungsprozess auf verschiedenen Ebenen in Gang gekommen, der schließlich, nahezu zeitgleich 
mit dem Ende der Projektlaufzeit, zu dieser Entscheidung führte. Plötzlich standen wieder alle Türen 
offen. 

2.3 Entwicklung seit Projektende (31. 10. 2000) 
Die oben zitierte Gemeinderatssitzung war nicht nur deswegen bemerkenswert, weil vom Gemeinde-
rat der einstimmige Beschluss für die Realisierung des Nahwärmeprojekts gefällt wurde, sondern weil 
an diesem Abend auch sehr deutlich die damit verbundene Aufbruchstimmung zu spüren war. Dies 
äußerte sich auch darin, dass der Appell eines Gemeinderatsmitglieds, für dieses Nahwärmeprojekt 
müsse auch innerhalb der Gemeinde und speziell von den Gemeinderäten Werbung gemacht werden, 
auf ungeteilte Zustimmung stieß. 

Anfang Dezember fanden schließlich die entscheidenden Gespräche zwischen Kommunalentwicklung 
Baden-Württemberg und dem Regierungspräsidium Karlsruhe über das vorgesehene Förderkonzept 
in Zusammenhang mit der Ortskernsanierung statt. Dabei stellte sich heraus, dass das Regierungs-
präsidium unser Vorhaben, den Anschlusskostenbeitrag als Sanierungsmaßnahme einzustufen und 
mit maximal 40 % zu bezuschussen, unterstützte. Dieser Haltung schloss sich auch das Wirtschafts-
ministerium in Stuttgart an. Dagegen wurde dem Vorhaben, die Hauptleitungen des Nahwärmenetzes 
durch einen Zwischenkredit aus Landesmitteln vorzufinanzieren, eine Absage erteilt. Damit war auch 
das Modell, wonach die Gemeinde als Investor und Eigentümer der Hauptleitungen agieren sollte, 
vom Tisch. 

Zu der ebenfalls vom Gemeinderat beschlossenen Bürgerversammlung wurden alle Hausbesitzer in 
Iptingen per Anschreiben eingeladen. Sie fand am 20. Dezember 2000 in der Kreuzbachhalle im 
Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung statt. Insgesamt 120 Teilnehmer wurden an diesem 
Abend gezählt. Im Vergleich zum ersten Informationsabend im November 1999 waren vier mal mehr 
Einwohner anwesend, eine insgesamt sehr erfreuliche Steigerung. 

Nach den einführenden Bemerkungen von Bürgermeister Oehler, stellte Dipl.-Ing. H. Böhnisch vom 
ZSW das Konzept der Nahwärmeversorgung in umfassender Weise vor. Anschließend sprach Bür-
germeister Scheiner aus der Gemeinde Greußenheim bei Würzburg als Gastredner, wo in einem 
Neubaugebiet und zur Versorgung von Schule, öffentlichen Gebäuden und einigen Gewerbebetrieben 
bereits zwei Nahwärmeprojekte realisiert wurden. Die Gemeinde Greußenheim liegt im Bundesland 
Bayern, wo es schon seit längerer Zeit ein gut ausgestattetes Förderprogramm für Nahwärme in Ver-
bindung mit Biomassenutzung gibt. Praktisch alle Projekte wurden jedoch in Neubaugebieten oder zur 
Versorgung von großen Einzelobjekten realisiert. Die von Bürgermeister Scheiner ausgesprochene 
Einladung nach Greußenheim wurde vom Wiernsheimer Bürgermeister gerne angenommen. 

Während der Diskussion wurden die Anwesenden über die Verpflichtungserklärung informiert. Mit 
ihrer Hilfe müssen alle interessierten Hausbesitzer schriftlich erklären, dass sie ihr Haus im Falle der 
Realisierung der Nahwärme an das Netz anschließen. Als Frist für die Unterschrift setzte der Bürger-
meister den Zeitpunkt Ostern 2001 fest. Nachdem der Text der Verpflichtungserklärung Ende Januar 
endgültig abgestimmt war, wurde sie ebenfalls per Post an alle Hausbesitzer verschickt. Als Kriterien 
für die Fortsetzung oder Einstellung des Projektes werden nach Auswertung der eingegangenen Ver-
pflichtungserklärungen die im Abschnitt 2.2.3 genannten Anschlussgrade herangezogen. 

Da zu erwarten war, dass nach dem Versand der Verpflichtungserklärung noch eine ganze Reihe von 
Fragen der Bürger ungeklärt sein würden, wurde während der Bürgerversammlung angekündigt, dass 
ab Januar 2001 regelmäßige Nahwärmesprechstunden mit den Fachleuten von ZSW und DLR statt-
finden. Diese Sprechstunden werden derzeit jeden Montag von 17:00 bis 19:00 Uhr im Rathaus Iptin-
gen abgehalten. 
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Auf Initiative einer Einwohnerin aus Iptingen, die insgesamt 10 Nachbarn mobilisierte und zu sich nach 
Hause eingeladen hatte, gab es Anfang Februar 2001 noch eine zusätzliche Sprechstunde. Der Ver-
lauf dieses Abends entsprach genau der Form, wie sie für die Energieabende während der Kommuni-
kationskampagne geplant war. 

Damit der Ablauf und die Regeln der Ortskernsanierung das Nahwärmeprojekt unterstützen, wird da-
bei in Zukunft folgendermaßen vorgegangen: Die Förderkonditionen werden so gestaltet, dass sie die 
Nahwärme möglichst weitgehend unterstützen. So erhalten alle Hausbesitzer, die sich an die Nah-
wärme anschließen einen Zuschuss von 40 % und zwar nicht nur auf den Anschlusskostenbeitrag, 
sondern auf die Summe aller durchgeführten Maßnahmen. In besonders begründeten Fällen kann 
sogar der Nahwärmeanschluss als alleinige Sanierungsmaßnahme eingestuft werden. Hausbesitzer, 
die zwar ihr Haus modernisieren, sich jedoch nicht an die Nahwärme anschließen wollen, erhalten 
dagegen nur einen Zuschuss von 30 % für ihr Maßnahmenpaket. Ölzentralheizungen oder andere 
Heizungssysteme im Einzelgebäude werden dann jedoch überhaupt nicht bezuschusst. Solange die 
Nahwärmeversorgung noch im Bereich des Möglichen ist, werden Modernisierungsverträge mit den 
Hausbesitzern nur dann abgeschlossen, wenn ein Nahwärmeanschluss geplant ist. Außerdem werden 
solange auch keine anderen Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien als Sanierungsmaßnahme 
gefördert. 

Fazit 
Verschiedene Gespräche mit Leuten aus Iptingen, zu denen persönliche Kontakte bestehen, bringen 
derzeit deutlich zum Ausdruck, dass das Thema Nahwärme mittlerweile in aller Munde ist. Obwohl der 
ehrgeizige Fahrplan vom April 2000 bei weitem nicht eingehalten werden konnte und sich auf Grund 
der unklaren Haltung der Gemeinde z.B. die Gespräche mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe bis 
Dezember letzten Jahres verschoben, wurde mittlerweile ein Stadium erreicht, das sich die Verant-
wortlichen zu Beginn des Projektes als optimistisches Szenario gewünscht hatten. 

Eine Gewissheit, dass mit den unterschriebenen Verpflichtungserklärungen die erforderlichen An-
schlussquoten erreicht werden können, ist momentan noch nicht erreicht. Doch das Thema ist mittler-
weile so heiß, dass es auf jeden Fall sehr spannend wird und zudem noch einige zusätzliche Möglich-
keiten zur Mobilisierung ausgeschöpft werden können. 
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3 Vorbereitung der Kommunikationsphase und Beschreibung des 
Nahwärmekonzepts 

3.1 Informationsbroschüre „Die Zukunft der Wärmeversorgung“ 

3.1.1 Motivation und Ziele 
Bei der Konzeption der Informationsbroschüre standen zwei Überlegungen im Vordergrund. Einerseits 
war ein attraktives Werbemittel zu erstellen, mit dem die Bewohner von Iptingen angesprochen und 
neugierig auf das Thema sowie das Projekt gemacht wurden, andererseits benötigten die Bürger eine 
sachliche Informationsschrift, welche sie bei der Entscheidungsfindung unterstützt. 

Während eine Werbebroschüre dem so genannten AIDA-Prinzip folgen muss, d.h. Aufmerksamkeit 
erregen, Leser interessieren, gewünschten Handlungsanreiz erzeugen (hier zur Teilnahme an einem 
Informationsabend motivieren), ist es Ziel der Informationsschrift, dem Interessierten durch vertiefte 
Lektüre weiter gehende Information als Grundlage für Diskussionen z.B. an den Energieabenden oder 
mit Nachbarn und Bekannten, sowie für die persönliche Entscheidung an die Hand zu geben. Hierzu 
war ein ausgewogenes und glaubhaftes Verhältnis in Sprache und Inhalt zwischen „Populismus und 
Wissenschaft“ zu finden. 

Durch die anfangs starke Orientierung des Projekts auf den Ortskern von Iptingen, rückte selbstver-
ständlich die überwiegend durch die landwirtschaftliche Tradition geprägte Bevölkerung als Adressat 
der Broschüre in den Vordergrund. Doch die Anwendung der Broschüre – so viel stand auch schon in 
der frühen Phase der Arbeiten fest – sollte nicht ausschließlich auf das Modellgebiet Iptingen be-
schränkt bleiben. Aus diesem Grunde durfte die Broschüre nicht ausschließlich an den Einwohnern 
der Ortsmitte orientiert werden. 

Große Diskussionen innerhalb des Projektteams gab es auch darüber, ob es sinnvoll wäre, gleich zu 
Anfang eine Broschüre mit nahezu 40 Seiten Umfang an alle Haushalte zu verteilen, oder ob in die-
sem Stadium nicht eine deutlich kürzere Fassung von Vorteil wäre. 

Aus allen Überlegungen resultierte schließlich der Entschluss zu einer Zweiteilung: 

Zum einen eine stärker journalistisch geprägte und reicher illustrierte Kurzfassung der Broschüre. Sie 
wurde versehen mit einem Brief des Bürgermeisters per Postwurf an alle Iptinger Haushalte verteilt. 
Ihr Hauptziel war es die Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken und zusammen mit der Einladung 
des Bürgermeisters möglichst viele Bewohner zum Besuch der Auftaktveranstaltung anzuregen. 

Zum Zweiten eine in Sprache und Optik sachlichere, mehr im Detail informierende Langfassung, wel-
che an Interessierte und Teilnehmer des Informations- und der Energieabende abgegeben werden 
sollte. 

3.1.2 Gliederung und Aufbau 
Die Broschüre gliedert sich in 2 Hauptabschnitte. 

1. Eine allgemein verständliche Beschreibung des Themas „Beitrag der konventionellen Energiever-
sorgung zum Treibhauseffekt sowie mögliche Alternativen dazu“. Dieser Teil wurde für sich als 12-
Seiter gedruckt und verteilt. Er ist so konzipiert, dass er inhaltlich auch für sich alleine stehen 
kann. Neben der Problembeschreibung, sind auch die Lösungsmöglichkeiten angerissen und nut-
zerorientierte Pluspunkte aufgegriffen. 

2. Ein mehr praxisnaher Teil mit technischen Information, der die Abschnitte Wärmedämmung von 
Gebäuden und Nahwärmeversorgung umfasst. Den Abschluss bilden kurze Abhandlungen von 
positiven, realisierten Projekten, sowie eine Liste weiterführender Literatur und Fördermittelgeber. 
Zusammen mit dem ersten Teil zum Treibhauseffekt, hat die Langfassung der Broschüre einen 
Umfang von 36 Seiten. 

Der zweite, praxisnahe Teil der Broschüre setzt sich aus den folgenden Abschnitten zusammen: 

• Wie heize ich umweltfreundlich 

− Fehlende Wärmedämmung 
− Richtige Wärmedämmung 
− Dämmung der Außenwand 
− Dämmung des Dachs 
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− Dämmung Boden und Kellerwände 
− Wärmeschutz bei Fenstern 
− Gebäudelüftung 
− Richtiges Heizen 

• Das Nahwärmesystem 

− Was ist Nahwärme 
− Die Heizzentrale 
− Das Leitungsnetz 
− Der Wärmekunde 
− Nahwärme – eine Entscheidung, die sich lohnt 
− Referenzen und Beispiele 

3.1.3 Erfahrungen bei der Ausarbeitung und Erstellung 
Ausgehend von der durch Papiergröße und Falztechnik vorgegebenen Seitenzahl und der Konzeption 
der Zweiteilung wurde eine grober inhaltlicher Entwurf für jede Seite erstellt. Jeder Seite wurde ein 
verantwortlicher Bearbeiter zur Ersterstellung zugewiesen. Während diese inhaltliche Konzeption und 
Gliederung relativ zügig erarbeitet werden konnte, nahm die grafische und sprachliche Umsetzung 
sehr viel Zeit in Anspruch. 

Grundsätzlich traten zwei Probleme zu Tage. So verlief der Arbeitsfortschritt bei der Erstellung des 
ersten Textentwurfs zügig. Dann musste diese Textfassung, von Fachbegriffen und Fremdwörtern 
durchsetzt in eine allgemein gut verständliche Sprache transformiert werden. Gerade im ersten Teil 
wurde besonders wert gelegt auf eine klare, prägnante und letztlich nicht wertfreie Sprache. Mit ge-
eigneten Adjektiven wurde versucht auf der emotionalen Ebene zielführend zu beeinflussen ohne 
„platt“ zu werden. Dies und auch die sprachliche Konsistenz innerhalb der Broschüre machten viele 
Überarbeitungsschritte nötig und verzögerten den Arbeitsfortschritt erheblich. 

Weiter sollten zur Unterstützung des Textes ansprechende und erklärende Grafiken, und Fotos einge-
arbeitet werden. Die Recherche nach geeignetem Fotos und für diese Zwecke nutzbarem grafischen 
Material gestaltete sich langwieriger als erwartet. Einerseits verloren viele vermeintliche guten Fotos 
stark an Ausdruckskraft und Prägnanz, wenn sie aus ihrem ursprünglichem Kontext gerissen wurden 
andererseits ist wenig geeignetes Bildmaterial kostengünstig verfügbar. Der Großteil der Grafiken und 
Piktogramme musste für unsere Zwecke erdacht und erstellt werden. Ihr grafischer Entwurf und ihre 
digitale Umsetzung sowie endgültige Ausarbeitung erforderten viel Sorgfalt und Zeit. 

Die ersten 10 Rohexemplare wurden ausgewählten Testlesern zur Beurteilung gegeben. Dabei stellte 
sich heraus, dass die nicht vorgebildeten Leser an manchen Seiten im hinteren Teil der Broschüre 
scheiterten bzw. trotz sicherlich überdurchschnittlich hohem Interesse diesen Teil nicht mehr vollstän-
dig lasen. Sie bemängelten einen textlastigen und vor allem optisch verwirrenden Aufbau der Seiten. 
Außerdem hatten sie in den Realisationsbeispielen den Faden verloren. Aus dieser hilfreichen Erfah-
rung wurde der Schluss gezogen, die Seiten im Teil Nahwärme sehr stark zu überarbeiten. Die Neu-
konzeption umfasste die optische Aufmachung (mehr Grafiken an Stelle von Fotos), Seitenfolge und 
Layout. So geriet die Erstellung der Broschüre zwar in Verzug, jedoch sollte die Chance auf ein Feed-
back und das Umsetzen der konstruktives Kritik nicht ungenutzt bleiben. 

Diese überarbeite Rohfassung bildete die Grundlage, auf der das Grafikbüro mehrere Gestaltungsvor-
schläge erarbeitete. Die Diskussion mit dem Grafiker war sehr wichtig für die Qualität der Broschüre, 
wobei die ansprechende Optik jedoch auch viele Iterationsschritte und Rücksprachen erforderte. 

Die Langfassung der Broschüre wurde rechtzeitig vor Beginn des Workshops am 9. November 1999 
ausgeliefert. 

3.1.4 Weitere Schritte / Zweite Auflage 
Nach Abschluss der Kommunikationsphase war geplant, mit Hilfe des Feedback der Zielgruppe in 
Iptingen, eine nochmalige Überarbeitung der Broschüre durchzuführen. Es sollte die Chance genutzt 
werden, aus Fehlern zu lernen und Anregungen, Kritik, sowie häufig gestellte Fragen aufgreifen zu 
können. Die Erfahrung zeigte dann jedoch, dass die von den ersten Lesern kommenden Rückmel-
dungen, gar nicht auf eine Überarbeitung hindeuteten. Aus diesem Grunde wurde im August 2000 
eine zweite Auflage mit 5.000 Exemplaren gedruckt. 
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Ein für den Druck der zweiten Auflage sehr günstiger Umstand ergab sich Mitte des Jahres 2000, als 
das Landesgewerbeamt Baden-Württemberg (LGA) Interesse äußerte, die Broschüre praktisch un-
verändert als Begleitinformation für eine Wanderausstellung zum Thema Gebäudehülle zu überneh-
men. Lediglich die Umschlagseiten mussten auf das für die Ausstellung gewählte Layout geändert 
werden. 

Durch das Zusammenlegen der zweiten Auflage für das ZSW und den vom LGA benötigten Exempla-
ren, war es möglich, Stückzahlen zu erreichen, die sehr günstige Druckkosten pro Heft ermöglichten. 
Auf diese Weise konnten mit einem Kostenaufwand von rund 12.000 DM insgesamt 5.000 Exemplare 
für das ZSW gedruckt werden. Die gleiche Anzahl bestellte auch das Landesgewerbeamt. 

3.2 Anschauungsmodelle 
Parallel zur Ausarbeitung und Fertigstellung der Informationsbroschüre wurden zwei Anschauungs-
modelle konzipiert und gebaut. Das erste Modell zeigt einen Schnitt durch die wesentlichen Bauteile 
eines wärmegedämmten Wohnhauses, das zweite die Nahwärmeversorgung einer Wohnsiedlung. 

Die Modelle dienen während der Informationsveranstaltungen und während der Energieabende als 
Anschauungsmaterial, um den interessierten Bürgern das Thema Energieeinsparung und -versorgung 
plastisch zu verdeutlichen. Um den Einsatz der Modelle an wechselnden Orten zu erleichtern, wurden 
beide Modelle mit Tragegriffen versehen und zum Schutz jeweils eine Plexiglasabdeckung ange-
bracht, in der die Tragegriffe integriert wurden. Zudem wurden auf die Abdeckungen Legenden aufge-
klebt, um dem Betrachter einige grundlegende Informationen an die Hand zu geben (siehe unten). 

3.2.1 Modell eines wärmegedämmten Wohnhauses 
Das Modell des wärmegedämmten Wohnhauses wurde nach dem Vorbild eines echten Gebäudes 
realisiert. Die Konstruktionspläne für das Modell im Maßstab 1:33 entstanden daher mit Hilfe der Bau-
pläne des realen Wohngebäudes. Abbildung 3.1 zeigt das Modell des wärmegedämmten Wohnhau-
ses. 

Abbildung 3.1: Modell des wärmegedämmten Wohnhauses 

Zur Verdeutlichung der baulichen Details der Wärmedämmung wurde das Modellgebäude aufge-
schnitten (Abbildung 3.1). Der Schrägschnitt durch das Gebäude, zeigt schematisch folgende Details 
der Wärmedämmung (Abbildung 3.2): 

• Zwischensparrendämmung des Schrägdaches 
• Wärmedämmung der Außenwand mittels einer Thermohaut 
• Wärmeschutzverglasung 
• Wärmedämmung der obersten Geschossdecke von oben 
• Wärmedämmung der Kellerdecke von unten 

Um den Anschluss eines einzelnen Gebäudes an ein Nahwärmenetz zu verdeutlichen, wurde im Kel-
lerbereich des Gebäudemodells ein Teil der Außenwand durch Plexiglas ersetzt, was die Sicht in ei-
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nen Kellerraum ermöglicht. Im Kellerraum ist eine Wärmeübergabestation mit den Anschlüssen an 
den Vor- und Rücklauf des Nahwärmenetzes vorhanden (Abbildung 3.2). Um den Durchbruch der 
Nahwärmeleitung durch die Hauswand und den Verlauf der Leitungen außerhalb des Gebäudes zu 
zeigen, wurde ein Teilstück der Hausanschlussleitung freilegt (Abbildung 3.1). 

Abbildung 3.2: Legende des Modells eines wärmegedämmten Wohnhauses 

3.2.2 Modell der Nahwärmeversorgung einer Wohnsiedlung 
Das Modell der Nahwärmeversorgung einer Wohnsiedlung soll den Bürgern die wesentlichen Kompo-
nenten einer Nahwärmeversorgung veranschaulichen. Gebaut wurde das Modell nach den Plänen 
einer realen Wohnsiedlung mit 54 Gebäuden im Maßstab 1:220. Um das Modell noch plastischer er-
scheinen zu lassen, wurde auch das Höhenprofil der realen Siedlung übernommen. Das Modell hat 
eine Kantenlänge von 115 cm und ist ca. 70 cm breit. Abbildung 3.3 zeigt das Modell der Nahwärme-
versorgung aus der Vogelperspektive. 

Abbildung 3.3: Modell der Nahwärmeversorgung aus der Vogelperspektive 

Im Wesentlichen besteht das Modell der Nahwärmeversorgung aus den Komponenten: 

• Heizzentrale zur zentralen Erzeugung der Wärme 
• Wärmeverbraucher (Wohngebäude) 
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• Nahwärmenetz zur Verteilung der Wärme an die Wärmeverbraucher 

Die Heizzentrale ist im oberen rechten Bereich von Abbildung 3.3 und auf der Legende des Modells 
(Abbildung 3.5) sichtbar. Äußerliche Merkmale der Heizzentrale sind der Schornstein und das Pult-
dach. 

Wärmeverbraucher sind die 54 Wohngebäude. Zur Auflockerung des Modells wurden Gebäude ver-
schiedener Größe verwendet. Abbildung 3.4 zeigt einen Blick in zwei Straßenzüge des Modells. 
Wohngebäude, die direkt aneinander grenzen haben nur eine Hausanschlussleitung, da das Nach-
bargebäude durch den Keller angeschlossen wird. 

Abbildung 3.4: Blick auf einzelne Gebäude des Nahwärmemodells 

Die Verteilung der Wärme an die Verbraucher erfolgt durch das Nahwärmenetz. Dieses hat eine Ge-
samtlänge von 1.089 m, welche sich aufteilen in 603 m für die Hauptverteilung und 486 m für die 
Hausanschlüsse. Zur Verdeutlichung der Rohrführung wurde das Nahwärmenetz, das in der Realität 
in etwa einem Meter Tiefe liegt, auf den Straßen verlegt. Das Netz besteht aus einem Vorlauf, durch 
welchen das warme Medium zu den Verbrauchern transportiert wird und einem Rücklauf zur Heizzent-
rale. Um beide Leitungen unterscheiden zu können, wurde der Vorlauf mit roter und der Rücklauf mit 
blauer Farbe kenntlich gemacht. Abbildung 5 zeigt die Legende, die zur Erläuterung des Nahwärme-
modells auf der Plexiglasabdeckung angebracht wurde. 

Abbildung 3.5: Legende des Modells der Nahwärmeversorgung einer Wohnsiedlung 
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3.3 Bestandsaufnahme realisierter Nahwärmeprojekte im In- und Ausland 

3.3.1 Nutzung des vorhandenen Erfahrungsschatzes im In- und Ausland 
Auch bei Innovativen Projekten sind soweit als möglich vorhandene (fremde) Kenntnisse aus der Pra-
xis zu nutzen, da dies weitaus weniger Aufwand erfordert als das Sammeln von eigenen Erfahrungen. 
In Deutschland gibt es allerdings bisher kein verwertbares Beispiel für den Aufbau einer Nahwärme-
versorgung im Altbaubestand einer Landgemeinde. Derartige Erfahrungen liegen aber teilweise in 
großer Zahl in Dänemark, Österreich und Südtirol vor.  

Dort wurden auch in jüngster Zeit neue Nahwärmeanlagen realisiert, welche bestehende konventio-
nelle Heizungen ersetzten. Auch dort musste die Mehrheit der Bevölkerung von den Vorteilen einer 
innovativen und umweltschonenden Wärmeversorgung überzeugt werden. Die dort erfolgreich einge-
setzten Vorgehensweisen können auch in Iptingen die Wege aufzeigen, welche mit der größten 
Wahrscheinlichkeit zum Ziel führen. Dazu gehört neben der Beschaffung von konkretem Anschau-
ungs- und Bildmaterial sowohl für die Erstellung der Informationsbroschüre als auch für die Kommuni-
kation mit den Bürgern auch die optimale Einbindung von örtlichen Entscheidungsträgern in das Pro-
jekt.  

Von besonderem Interesse sind auch die im Ausland erzielten Kosten bei der Verlegung des Verteil-
netzes. Die Kostenfrage ist für die potenziell anschlusswilligen Bürger von entscheidender Bedeutung. 
Mangels fehlender inländischer Erfahrung müssen die notwendigen Kostenschätzungen durch aus-
ländische Beispiele abgesichert werden.  

Auch innerhalb Deutschlands gibt es Erfahrung mit dem Aufbau von Nahwärmenetzen – allerdings nur 
in Neubaugebieten. Weitere Erfahrungen gibt es bei der Ausdehnung vorhandener Fernwärmenetze 
in bestehende Wohnviertel, welche bisher noch nicht durch Gas oder Fernwärme erschlossen waren. 
Hier ist es von besonderem Interesse, welche der Argumente für den Anschluss an ein Wärmenetz 
auf deutsche Bürger besonders überzeugend wirken. 

Auf Grund des bei den Bearbeitern bereits vorhandenen grundlegenden Erfahrungsschatzes und Kon-
takten zu einigen ausländischen Betreibern von Nahwärmenetzen, war es möglich, innerhalb des Pro-
jektrahmens eine relativ breit angelegte Analyse der Erfolgsfaktoren und der Besonderheiten von 
Nahwärmesystemen in Dänemark, Österreich und Südtirol durchzuführen. 

Der weitaus größte Erfahrungsschatz im Zusammenhang mit Nah- und Fernwärme liegt in Dänemark 
vor. Dementsprechend wird die dortige Entwicklung und die dortige Praxis in diesem Kapitel als Erstes 
behandelt. Ein weiteres aus Sicht der erneuerbaren Energien besonders interessantes Land ist Öster-
reich, da es hier in den letzten 10 Jahren ein starke Entwicklung hin zu Nahwärme aus Biomasse ge-
geben hat. Im Anschluss an einen Überblick über die österreichischen Besonderheiten wird ein be-
sonders gut recherchiertes Beispiel aus Südtirol beschrieben. Es folgen die Erfahrungen und Ergeb-
nisse, die sich aus der Besichtigung einiger in jüngster Zeit realisierter Nahwärmeanlagen im süddeut-
schen Raum ergeben haben. Den Abschluss des Kapitels 3.3 bilden die Schlussfolgerungen, welche 
aus den vorher angeführten Untersuchungen insbesondere im Hinblick auf das aktuelle EUKOM-
Projekt für Wiernsheim-Iptingen gezogen werden können. 

3.3.2 Besonderheiten in Dänemark 

Historie 
Wie auch in anderen europäischen Ländern wurden die ersten Fernwärmenetze Dänemarks in den 
20er-Jahren gebaut. Es wurde die Abwärme aus den Dieselaggregaten zur Stromerzeugung genutzt, 
um Gebäude in den jeweiligen Stadtzentren zu beheizen.  

Die für Dänemark typische Entwicklung setzte erst Ende der 50er und Anfang der 60er-Jahre ein. In 
dieser Zeit wurde eine große Anzahl von Fernwärmegesellschaften neu gegründet. Davon viele in 
kleineren Städten und Ortschaften auf dem Land. Folgende wichtige Gründe erleichterten zum dama-
ligen Zeitpunkt die Einführung der Fernwärme. Einige hiervon galten auch für das übrige Mitteleuropa, 
andere beruhten auf den typischen Traditionen der dänischen Bevölkerung.  

• Eine Umstellung der damals üblichen Feststoff-Einzelöfen auf Zentralheizungen1 stand ohnehin 
an. Hauptsächlich wegen der damit verbundenen Arbeitsersparnis aber auch aus Umweltge-
sichtspunkten. Öl- und Fernwärmeheizungen waren zum damaligen Zeitpunkt gleichermaßen un-

                                                      
1 Öleinzelöfen, wie sie zu diesem Zeitpunkt häufig in Deutschland eingeführt wurden, spielten in Dänemark nie eine Rolle. 
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bekannt. Gas wurde praktisch noch nicht angeboten. Insofern gab es kein spezifisches Akzep-
tanzproblem für Nah- oder Fernwärme.  

• In dieser Situation wurden von einigen Firmen Kampagnen organisiert, mit dem Ziel, die anste-
henden Entscheidungen bei der Umstellung der Heizsysteme zu Gunsten von Fernwärme zu be-
einflussen. Hierzu gehörten Firmen mit bekannten Namen wie Danfoss (Thermostatventile), 
Grundfos (Umwälzpumpen) und Clorius (Wärmemengenzähler), welche sich bei einer Umstellung 
der Heizungssysteme in ihrem Sinne neue Absatzmärkte versprachen. Eine wichtige Rolle spielte 
auch die heute noch aktive technische Beratungsfirma Bruun&Sørensen. Wo der Kampagne Er-
folg beschieden war, wurden in vielen Fällen die ehemaligen Berater die späteren Leiter der 
Fernwärmegesellschaft. In vielen Orten wurden auch die ehemaligen Heizmeister des örtlichen 
Molkereibetriebs Leiter der Wärmeerzeugung und –verteilung. Da die Molkereibetriebe zum da-
maligen Zeitpunkt vermehrt zentralisiert wurden, entfielen viele dieser traditionellen Arbeitsplätze, 
sodass sich die im Umgang mit großen Kesseln erfahrenen Meister ohnehin ein neues Betäti-
gungsfeld suchen mussten. 

• Aus traditionellen Gründen waren die Randbedingungen für die Einführung von Fernwärme in 
Jütland besonders günstig. Dort wurde schon immer vieles gemeinschaftlich organisiert und ab-
gesprochen. Dazu gehörten der Betrieb von Mühlen und Wasserwerken, die Organisation in 
landwirtschaftlichen Kooperativen, der gemeinschaftliche Einkauf von Düngemitteln und in jünge-
rer Zeit auch die Errichtung von Biogasgemeinschaftsanlagen. Jütland wird auch das Land der 
Vereine genannt. Genau dieser gemeinschaftliche Ansatz bei der Lösung von Problemen begüns-
tigt auch die Einrichtung einer gemeinschaftlichen Wärmeversorgung sehr. Er führt außerdem da-
zu, dass das gesamte System aus Erzeugung, Verteilung und Kundenanlagen als ein Ganzes be-
trachtet wird, wodurch eine Kostenoptimierung leichter möglich ist als wenn Kunden und Heizwer-
ker getrennte Interessen verfolgen. Während die Fernwärmenetze in Jütland meist genossen-
schaftlich (also unter Einschluss der Abnehmer) organisiert sind, werden die Netze auf den däni-
schen Inseln meist von der jeweiligen Kommune betrieben. Die Genossenschaften erwiesen sich 
in den nächsten Jahrzehnten als innovationsfreudiger als die kommunalen Betriebe (siehe Ab-
schnitt „Technische Regeln und Entwicklungen“).  

• Die Kampagnen zur Umstellung auf Nahwärme wurden typischerweise nach folgendem Muster 
konzipiert: Zunächst wurden die führenden Persönlichkeiten des jeweiligen Ortes für die Idee der 
Nahwärmeversorgung gewonnen. Dann wurden die Bürger in Gemeindeversammlungen über die 
Vorteile der Nahwärme informiert. Es wurde dargestellt, dass ein Anschlussgrad von wenigstens 
80% für den wirtschaftlichen Betrieb des Netzes notwendig sei. Zeitzeugen erinnern sich, dass die 
Überzeugungsarbeit damals sehr einfach gewesen sei. Die Errichtung von Fernwärmenetzen 
wurde in Dänemark zur Mode. 

In den nachfolgenden Jahren erfolgte eine Konsolidierung und Erweiterung der bereits vorhandenen 
Netze. Während der Ölkrisen wurde die Erweiterung der Netze durch die Regierung systematisch 
gefördert um die sehr starke Abhängigkeit Dänemarks von Ölimporten zu mindern. Erdgasnetze gab 
es – mit Ausnahme von Kopenhagen – bis Anfang der 80er-Jahre in Dänemark nicht. Auch der da-
nach folgende Aufbau des Gas- bzw. Fernwärmenetzes folgte den Vorgaben einer staatlichen Ge-
bietseinteilung, welche im Zuge von regionalen Wärmeplanungen erstellt und von der Regierung ge-
nehmigt wurden. 

Erst seit etwa 1990 werden auch wieder neue Fernwärmegesellschaften in Dänemark gegründet. 
Ursache hierfür ist ein Politikwechsel zu Gunsten von Umwelt- und Klimaschutz. Viele der neuen Net-
ze werden mit den erneuerbaren Energiequellen Stroh und Holz beheizt. 

Heute werden über 50% aller Wohnungen Dänemarks mit Fern- oder Nahwärme beheizt. 

Nationale Energieplanung 
In Dänemark gibt es seit Jahrzehnten eine schlüssige Energieplanung, was selbst in Europa eher ein 
Ausnahmefall ist. Es werden nationale Zielvorgaben formuliert. Instrumente zu deren Umsetzung wer-
den meist in zeitlich befristeten Versuchsprogrammen erprobt. Dann folgen gesetzliche Regelungen. 
Erfolgskontrollen sichern den Vollzug und führen bei Bedarf zu Modifikationen des gesetzlichen Rah-
mens /Krahwinkel 1995/. 

In den 70er-Jahren stand die Sanierung des Altbaubestandes im Vordergrund der Politik. In den Jah-
ren von 1972 bis 1985 wurde als Resultat der koordinierten Anstrengungen der spez. Primärenergie-
bedarf je m² Wohnfläche nahezu halbiert. Unter anderem wurde 1981 ein Energiepass gesetzlich vor-
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geschrieben, welcher beim Verkauf einer Immobilie auf Verlangen dem Käufer vorzulegen ist. Ein 
anderer Grund für den Erfolg war die gezielte Förderung der Auskopplung von Abwärme aus Groß-
kraftwerken für die Beheizung bereits vorhandener Fernwärmenetze. 

Von der Regierung werden Energiepläne erstellt. Die während der Ölkrisen formulierten Pläne zielten 
auf eine Minderung der Importabhängigkeit Dänemarks ab. 1980 betrug der Anteil des Importöls am 
gesamten Primärenergieverbrauch noch 70%. Bereits seit 1993 ist Dänemark von Rohölimporten 
unabhängig. Hierzu trug auch der seit 1980 betriebene Ausbau der dänischen Gasförderung und der 
regionalen Gasversorgungen bei. 

Hierbei spielten die kommunalen Wärmepläne eine wichtige Rolle, zu deren Erstellung die Kommu-
nen seit 1979 verpflichtet sind. Jede Kommune führt dabei eine Bestandsaufnahme des Energie-
verbrauchs und eine Analyse der zukünftigen Möglichkeiten der Wärmeversorgung auf ihrer Gemar-
kung durch. Für diese Arbeit wurden Berater geschult und jeder Gemeinde ein sog. Energieversor-
gungskatalog mit der technischen und wirtschaftlichen Beschreibung aller möglichen Optionen mit 
einem Gesamtumfang von ca. 1800 Seiten zur Verfügung gestellt. Die Entwürfe der Gemeinden wer-
den auf der regionalen Ebene gesichtet und koordiniert. Die von den regionalen Behörden ausgewähl-
ten Optionen aus den Entwürfen der Gemeinde müssen der Regierung zur Genehmigung vorgelegt 
werden. Nachdem der Wärmeplan genehmigt ist, erhält die Gemeinde zusätzliche Entscheidungs-
kompetenzen gegenüber den Energieversorgern und den Gebäudeeigentümern bezüglich der Umset-
zung des Planes. Die Wärmepläne haben bzgl. der Wärmeversorgung in Dänemark eine ähnliche 
Wirkung wie in Deutschland die Bebauungspläne bzgl. Bauvorhaben. Darüber hinaus ist es in Däne-
mark möglich einen Anschlusszwang für den Gebäudebestand auszusprechen, dem innerhalb von 9 
Jahren nachzukommen ist sofern keine besonderen Härten dem entgegenstehen. Im Rahmen der 
Erstellung der Wärmepläne wurden in Dänemark die groben Strukturen festgelegt, d.h. es wurde ent-
schieden, welche Regionen mit Gas und welche mit Fernwärme versorgt werden sollen. 

Die für die Energieversorgung wichtige Entscheidung keine Atomkraft zu nutzen, wurde vom Parla-
ment im Jahr 1985 getroffen. 

Ein wichtiges Instrument zur Verwirklichung der energiepolitischen Ziele sind in Dänemark die Ener-
gieabgaben auch „grüne Steuern“ genannt. Diese wurden 1977 eingeführt und nach dem Ende der 
Ölkrise 1986 stark angehoben. Seitdem stehen Umwelt- und Klimaschutz im Mittelpunkt der däni-
schen Energiepolitik. 

1986 begann eine verstärkte Förderung der dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung und der erneuerbaren 
Energiequellen. Dabei wurde stark auf eine Kooperation mit den Stromversorgern gesetzt, welche sich 
verpflichteten bis 1995 bevorzugt mit Stroh gefeuerte Heizkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 
450 MWel und zusätzlich 100 MW Windkraft zu installieren. Im Zeitraum von 1980 bis 1996 stieg der 
Anteil der erneuerbaren Energien in Dänemark am gesamten Primärenergiebedarf von 3% auf 8% 
/Energy Agency 1998/. 

Seit 1996 werden in zunehmendem Maße auch Energieabgaben auf den Brennstoffbedarf der Indust-
rie erhoben. (Zuvor waren nur die Haushalte betroffen). Diese Abgaben dienen nicht der Finanzierung 
des Staatshaushalts, sondern sie werden fast vollständig an die Industrie zurückgegeben. Vorwiegend 
in der Form von Investitionsanreizen für energiesparende Maßnahmen und für eine Senkung der 
Lohnnebenkosten /Ministry of Finance 1995/. 

Fördersituation 
Für das Fernwärmenetz gibt es in Dänemark normalerweise keine staatlichen Zuschüsse. Wenn neue 
Entwicklungen angestoßen werden sollen sind jedoch ausnahmsweise und für einen begrenzten Zeit-
raum Zuschüsse von 5-35% möglich. 

Organisatorische Verfahren 
Auch in Dänemark gibt es noch geschlossene Altbaugebiete, die weder an die Fernwärme- noch an 
die Gasversorgung angeschlossen sind. Beim Aufbau einer neuen Nahwärmeversorgung wird typi-
scherweise wie folgt vorgegangen. 

• Erst wird Informationsmaterial für die Bevölkerung verteilt. 

• Es folgt eine öffentliche Veranstaltung auf der die Bürger nochmals informiert werden und Fragen 
stellen können. Als Redner werden für diese Veranstaltungen bevorzugt lokal bekannte Akteure 
gewonnen, welche zuvor überzeugt wurden und selbst an das geplante Nahwärmesystem ange-
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schlossen werden wollen. Nur bei Bedarf ergreifen die ebenfalls auf der Veranstaltung anwesen-
den Experten das Wort. 

• In den Informationsbeiträgen wird darauf hingewiesen, dass sich die Fernwärmeversorgung be-
reits im ersten Jahr rechnet, d.h. die laufenden Ausgaben für Öl und für die Wartung des vorhan-
denen Kessels sind höher als die gesamten im ersten Jahr auftretenden Kosten im Zusammen-
hang mit dem Anschluss an die Fernwärme. Hierbei wirkt sich der hohe dänische Ölpreis von ca. 
1 DM/l (einschl. aller Abgaben aber ohne MwSt.) zu Gunsten der Fernwärme aus. 

• Im Anschluss an die Informationsveranstaltung wird zwei Wochen lang vom zukünftigen Betreiber 
des Netzes ein Büro eingerichtet, in dem sich  Interessenten für einen Anschluss anmelden kön-
nen. Selbstverständlich unter dem Vorbehalt, dass insgesamt genügend Anschlusswillige zusam-
menkommen und das Projekt in der geplanten Form durchgeführt werden kann. 

Für die Erzielung eines hohen Anschlussgrades ist es vorteilhaft, dass in Dänemark ein mit Nahwär-
me beheiztes Haus höher bewertet wird als ein mit Öl beheiztes.  

Auch in Dänemark wird im Altbaubestand nicht ein 100 %iger anfänglicher Anschlussgrad erreicht. 
Eine mögliche Bedingung für die Realisierung eines gegeben Projektes kann folgendermaßen ausse-
hen: 

• Alle öffentlichen Gebäude schließen sich an 

• 80% der mit Öl beheizten Gebäude schließen sich an 

• 60% aller Geschäftshäuser schließen sich an 

• 50% aller elektrisch beheizten Gebäude schließen sich an 

Ein zusätzlicher Anreiz für einen sofortigen Anschluss ist dann gegeben sein, wenn die zusätzlichen 
Kosten von ca. 7000 DM für einen späteren Anschluss in voller Höhe dem Spätentschlossenen abver-
langt werden wird.  

In der Kommune Horbelev konnte auf folgendem Wege ein außerordentlich hoher anfänglicher An-
schlussgrad erreicht werden: Es wurden die Hausanschlüsse vor den in der Straße liegenden Verteil-
leitungen verlegt. Auf diese Weise war für längere Zeit anhand der aus dem Erdreich herausragenden 
Leitungsenden erkennbar, wer alles an das neue Netz anschließen wird. Während dieser Zeit ent-
schlossen sich doch noch einige der zunächst Widerstrebenden, sich doch noch wie alle anderen an 
das Netz anschließen zu lassen. An Stelle des typischen anfänglichen Anschlussgrades von 70% 
wurde ein Wert von 98% erreicht. Seitdem wurde diese Vorgehensweise auch in vielen anderen däni-
schen Orten gewählt /Henriksen 1999/. 

Häufig werden in Dänemark kleinere Ortschaften mit ca. 1000 Gebäuden vollständig von individuellen 
Ölheizungen auf Fernwärme umgestellt. Dabei wird Straße für Straße nach einem genauem Zeitplan 
angeschlossen. Es bestehen strenge Anforderungen um die Montage von Verteilleitungen und Haus-
anschlüssen zu koordinieren. Bei Arbeitsbeginn im April eines Jahres sind das Hauptverteilnetz und 
die Erzeugungsanlagen normalerweise im folgenden August betriebsbereit. So gut wie alle dieser 
Fernwärmeprojekte wurden mit einem anfänglichen Anschlussgrad von 70-90% realisiert /Lykou 
1993/. 

Grundsätzlich gibt es in Dänemark einen ähnlichen Aufbau der Tarifstruktur wie in Deutschland, d.h. 
es gibt eine einmalige Anschlussgebühr, einen fixen Grundpreis und einen verbrauchsabhängigen 
Arbeitspreis. Die Gewichtung der einzelnen Preisbestandteile richtet sich in Dänemark allerdings 
kaum nach der tatsächlichen Kostenstruktur: 

• Fast alle Kosten werden auf den Arbeitspreis umgelegt. Dies hat u.a. die Wirkung, dass Anstren-
gungen des Kunden zur Einsparung von Energie auch finanziell honoriert werden. Dies stärkt die 
ökonomische Glaubwürdigkeit der Fern/Nahwärme.  

• Zum Ausgleich werden die Anschlusskosten in vielen Fällen vernachlässigbar gering angesetzt. 
Hierdurch wird die Hemmschwelle für einen Anschluss an das Netz deutlich herabgesetzt. Beson-
ders positiv wirkt sich diese Gestaltung der Tarife auf die Anschlusswilligkeit alter Leute aus. 

• Auch die fixe jährliche Grundgebühr, welche sich an der zu beheizenden Fläche des Gebäudes 
orientiert, wird möglichst gering gehalten. Gesetzlich ist hier zwar vorgeschrieben, dass wenigs-
tens 20% der Gesamteinnahmen über die Grundgebühr erhoben werden muss, aber es wird ge-
gen diese Vorschrift häufig verstoßen. Dies ist solange möglich, wie keiner der angeschlossenen 
Kunden dagegen klagt. 
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Die Ausschreibung für die Herstellung der Verteilleitungen kann sowohl im üblichen Ausschrei-
bungsverfahren erfolgen, bei dem von vornherein genau bekannt ist, was zu bauen ist, als auch über 
pauschalierte Verträge, bei denen nur der Preis je m Trasse festgelegt ist, nicht jedoch wo genau die 
Baustellen sein werden. Letzteres Verfahren hat sich in Dänemark in Kommunen mit größeren Fern-
wärmenetzen, wo jedes Jahr ca. 15 km Leitung neu zu verlegen sind, bewährt. Bereits /Winkens 
1994/ führt als Hauptgründe für die stark unterschiedlichen Verlegekosten in Deutschland und Däne-
mark an: 

1. In Odense werden die Heizleitungen stadtteilweise verlegt. Auf Grund der hohen Heizölpreise in 
Dänemark ist es möglich, auch die bestehende Bebauung im Zuge der Leitungsverlegung voll an 
die Fernwärmeversorgung anzuschließen. In Mannheim werden im Rahmen der Jahresverträge 
nur kleine Leitungsstücke verlegt (80 – 150 m). 

2. Die Verlegung von Heizleitungen wird in Odense in einem scharfen Wettbewerb für mehrere Jahre 
an eine Firma vergeben. Durch die Beschränkung der Ausschreibung auf wenige zusammenfas-
sende Leistungseinheiten wird der Verwaltungsaufwand klein gehalten und dem Bauunternehmer 
ein Anreiz geboten, durch geschickte Bauausführung Kosten einzusparen. 

Was vor mehr als 10 Jahren in Odense galt, gilt auch heute noch für andere dänische Kommunen wie 
Åarhus oder Aalborg. Die Hemmnisse, welche sich in Deutschland der Einführung der dänischen Pra-
xis entgegenstellen sind überraschend. Hierzu führt Winkens weiter aus: „ Man ist zunächst erstaunt 
darüber, dass sich das in Odense übliche Verfahren der Zusammenfassung von einer Reihe von Ein-
zelmaßnahmen und der Globalabrechnung je Meter Rohrlänge mit Berichtigungsfaktoren nicht allge-
mein durchgesetzt hat und auch Mannheim nach einer Anfangszeit mit großem Bauvolumen diese 
einfache Verfahren wieder verlassen hat. Bei den Stadtwerken Mannheim war in der Auseinanderset-
zung zwischen Kaufleuten (Einkauf) und Technikern sowie zwischen den ausführenden Firmen die 
Frage der „Gerechtigkeit“ und der guten Ordnung maßgebend, ohne dabei jedoch an die vorstehen-
den Ausführungen zu denken.“ 

Technische Regeln und Entwicklungen 
Neue technische Entwicklungen im Zusammenhang mit der Verlegung von Fernwärmeleitungen ha-
ben ihren Ursprung häufig in Jütland. Dort wurden sowohl das Kunststoffmantelrohr als auch die fle-
xiblen Leitungen mit Mediumrohren aus PEX (vernetztes Polyäthylen), das sog. PMR (Polymermedi-
umrohr) entwickelt. Die vorwiegend genossenschaftlich organisierten Fernwärmegesellschaften in 
Jütland waren offen für Innovationen, sodass sich vorteilhafte Neuerungen hier am schnellsten durch-
setzten.  

Wie überall in Dänemark herrscht ein gegenüber Deutschland bemerkenswerter Pragmatismus. So 
sind normalerweise an Stelle der in Deutschland üblichen teuren Wärmemengenzähler einfache Was-
servolumenzähler für die Heizkostenabrechnung eingesetzt worden. Hierdurch war der Anreiz für eine 
besonders effektive Auskühlung der aus dem Netz bezogenen Heizwassermenge besonders groß. 
Dementsprechend liegt die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf üblicherweise bei 40K 
/dff 1998/. Erst in neuerer Zeit werden verstärkt Wärmemengenzähler eingesetzt, um Ungerechtigkei-
ten auf Grund der geringeren Vorlauftemperaturen an den Netzenden auszugleichen. Parallel dazu 
werden aber häufig Maßnahmen ergriffen, um auch weiterhin niedrige Rücklauftemperaturen zu erzie-
len. 

Der dänische Pragmatismus und die Offenheit für Neuerungen hat bis heute positive Folgen für einen 
kostengünstigen Ausbau der Nah- und Fernwärmeversorgung. In Dänemark wird bei geringen Nenn-
weiten überwiegend das neu entwickelte und kostengünstig zu verlegende PMR eingesetzt. Die 
Hausanschlüsse werden fast nur noch in dieser Leitungsart ausgeführt. Auch für die Verteilleitungen 
bis DN 50 wird meist dieses Rohrmaterial eingesetzt.  

Seit fünf Jahren nimmt der Einsatz von Bodenraketen rasch zu. Hierdurch werden zwar keine Kosten 
gemindert, aber das Verlegeverfahren ist viel eleganter, da nur noch einige wenige Kopflöcher ausge-
hoben werden müssen. Bis zu 50 m könne zwischen zwei Kopflöchern untertunnelt werden. Bereits 
mehr als die Hälfte der neu zu verlegenden Hausanschlüsse wird auf diese Weise ausgeführt.  

Weit verbreitet sind kostengünstige direkte Übergabestationen mit Warmwassererzeugung nach dem 
Durchflussprinzip. Bei dieser Anschlussart wird das Wasser aus dem Fernwärmenetz direkt durch die 
Heizkörper geführt und das benötigte Warmwasser wird erst im Moment der Zapfung erwärmt. Ein 
zusätzlicher Brauchwasserspeicher ist bei diesem Prinzip nicht mehr notwendig. 
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In Deutschland gibt es ein ausgeprägtes Traditions- und Sicherheitsdenken im Bereich der Fernwär-
mewirtschaft. Hier werden häufig noch Bedenken wegen möglicher Sauerstoffdiffusion durch die PEX-
Leitungen geäußert. Es wird daher häufig auf teurere aber altbewährte Lösungen zurückgegriffen. 
Raketen werden, wenn überhaupt, nur in Spezialfällen oder für die Verlegung von Gasleitungen ein-
gesetzt. Bei der direkten Übergabe wird die Gefahr von Leckagen in den Heizkörpern überbewertet, 
sodass auch hier fast immer die teurere Variante des indirekten Anschlusses zum Zuge kommt. Der 
Einsatz von kostengünstigen Durchlauferhitzern wird sowohl durch die Vorschrift DIN 4708 behindert , 
welche zu ungünstige Gleichzeitigkeitsfaktoren ansetzt2, als auch durch die in Deutschland im Unter-
schied zu Dänemark übliche Durchflussmengen(Leistungs-)begrenzung3 für das Fernwärmewasser, 
welche die Deckung kurzer durch Warmwasserzapfungen verursachter Lastspitzen unmöglich macht. 

In Deutschland sind die technischen Regeln auch heute noch an den in der Vergangenheit üblichen 
hohen Vorlauftemperaturen von über 100°C ausgerichtet. Die Folge ist, dass teurere Verlegemetho-
den angewandt werden müssen, dass der Einsatz von PMR4 nicht möglich ist und dass teure Sicher-
heitseinrichtungen in den Übergabestationen notwendig sind. 

In den Fernwärmeleitungen entstehen Spannungen auf Grund der Temperaturausdehnung. Hierdurch 
wird das Stahlrohr, durch welches der Wärmeträger fließt, belastet. Diese Spannungen werden in 
Deutschland durch konstruktive Maßnahmen beim Bau des Netzes auf den Festigkeitswert des Stahl-
rohres begrenzt. Hierzu ist u.a. der Einbau von Dehnpolstern erforderlich. In den skandinavischen 
Länder sind hier wesentlich weniger strenge Regeln einzuhalten. Erstens wird ein höherer Festig-
keitswert angenommen, zweitens wird eine plastische Verformung des Stahls in begrenztem Umfang 
zugelassen, drittens wird für die Belastung des wärmedämmenden PU-Schaums in Bögen und Kni-
cken der doppelte Wert zugelassen (0,2 N/mm²) und viertens wird noch damit gerechnet, dass auch 
der Boden nachgeben kann. Dementsprechend ist in Deutschland eine Verlegung von Hausan-
schlussleitungen bis zu einer Länge von 4-6m ohne Kompensation zulässig, in Dänemark dagegen bis 
zu 18m (in Finnland sogar bis zu 30m). Allein durch diese Unterschiede ergibt sich eine Halbierung 
der Kosten für den Hausanschluss /Winkens 1994/. Dennoch ist in Dänemark die Schadenshäufigkeit 
geringer als in Deutschland.5 Auch in Deutschland wurden die Erfahrungen aus der dänischen Praxis 
inzwischen in einem Forschungsvorhaben der AGFW aufgegriffen /AGFW 1998/. Als Ergebnis der 
Untersuchungen wird eine vereinfachtes Verfahren zur statischen Berechnung des Rohrleitungsnet-
zes vorgeschlagen. 

Baukosten 
Wie schon lange bekannt, werden in Dänemark sehr günstige Verlegekosten erreicht /Winkens 1988/. 
In Abbildung 3.6 werden mittlere deutsche Werte (AGFW, traditionelle Technik) mittleren dänischen 
Planungskosten (Forsyningskataloget 1988) gegenübergestellt. Die weiteren dargestellten Kostenkur-
ven geben meist konkrete Erfahrungswerte von Stadtwerken mit besonders günstigen Verlegekosten 
wieder. Typischerweise unterscheiden sich die dänischen von den deutschen Kosten um einen Faktor 
3. Bei den Hausanschlüssen ist der Unterschied sogar noch größer.  

                                                      
2 Planer, welche gegen diese Vorschrift verstoßen, setzen sich damit Risiken von Regressforderungen aus, die sie verständli-
cherweise nicht bereit sind zu tragen. 
3 Hierdurch wird die maximale Leistungsentnahme aus dem Netz entsprechend dem Anschlusswert des Gebäudes begrenzt. 
Dieser Anschlusswert bestimmt die Höhe des fixen Grundpreises für den Fernwärmebezug. In Dänemark wird der Grundpreis 
aus der beheizten Gebäudefläche berechnet. Eine Durchflussbegrenzung ist dort unbekannt. 
4 PMR darf nur bis zu einer Vorlauftemperatur von 90°C eingesetzt werden. 
5 Die Ursache hierfür dürften die in Dänemark gegenüber Deutschland geringeren und relativ konstanten Netztemperaturen 
sein. 
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Abbildung 3.6: Vergleich der Baukosten für Fernwärmeleitungen in Deutschland und Dänemark. 

Ein Teil der Ursachen wurde bereits in den Abschnitten „Organisatorische Verfahren“ und „Technische 
Regeln“ angesprochen. Eine Wichtung der verschiedenen Ursachen oder gar eine vollständige Klä-
rung der Kostendifferenzen gibt es bis heute nicht. Dementsprechend bleibt unklar, bis zu welchem 
Grad das dänische Vorbild auf Deutschland übertragbar ist. 

Hausstationen 
In Dänemark werden einfache und Kosten sparende Lösungen bevorzugt. Auf eine Fernüberwachung 
wird verzichtet und häufig wird auch heute noch an Stelle eines Wärmemengenzählers eine einfache 
Wasseruhr eingesetzt.  

In einigen der großen Fernwärmenetze (Kopenhagen, Kolding) ist der indirekte Anschluss vorge-
schrieben. Wo die Wahl der Hausstation dem Kunden überlassen bleibt, dürfte der Anteil der direkten 
Anschlüsse bei über 99% liegen. In Malling bevorzugten von 1300 Anschließern (meist Einfamilien-
häuser) nur 5 den indirekten Anschluss. Da beim direkten Anschluss das Heizungswasser aus der 
Heizzentrale direkt durch die Heizkörper fließt, ist ein Vertreter der Stadtwerke zugegen, wenn der 
Heizungsbauer die vorgeschriebene Druckprobe für die Heizkörper durchführt und die Verbindung 
zwischen dem Netz und der Kundenanlage herstellt.  

Erfolgsfaktoren 
Ein wichtiger Erfolgsfaktor für die große Verbreitung von Fern- und Nahwärme in Dänemark ist zwei-
fellos der Hohe Heizölpreis von gut 1 DM/l (o.MwSt.). Dieser alleine reicht aber zweifellos nicht aus, 
um die dänischen Erfolge auf diesem Gebiet zu erklären. Hinzu kommen die günstigen Verlegekosten, 
die historisch gewachsene Akzeptanz sowie eine konsistente Energiepolitik der dänischen Regierung. 
Welches Gewicht den jeweiligen Erfolgsfaktoren beizumessen ist, konnte im Rahmen dieser Untersu-
chung nicht geklärt werden. 

3.3.3 Besonderheiten in Österreich 

Historie 
12% der österreichischen Wohnungen sind an Fern- oder Nahwärmenetze angeschlossen. Damit 
nimmt Österreich keinen herausragenden Platz in den Fernwärmestatistiken ein. Internationales Auf-
sehen erregte jedoch die stürmische Entwicklung von Biomasse-Nahwärmenetzen in den letzten Jah-
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ren. Immerhin ein sechstel der österreichischen Netze wird mit Biomasse (oder Müll) beheizt. Einen 
besonderen Vorbildcharakter erhält diese Entwicklung dadurch, dass die neuen Netze bevorzugt im 
Gebäudebestand und nur zu einem geringen Teil in Neubaugebieten erstellt wurden. 

Bei dieser Entwicklung hat die Steiermark eine Vorreiterrolle gespielt. Die dortige Entwicklung wird im 
Folgenden in groben Zügen nachgezeichnet /Plank 1992/. 

Vor 20 Jahren (1978/79) wurden im Zusammenhang mit den Ölkrisen die ersten Heizzentralen (500-
700 kW) mit Nahwärmenetzen errichtet. Bereits ein Jahr später wurde durch die Landwirtschaftskam-
mer ein Energiekonzept erstellt, welches anschließend in den Landesenergieplan integriert wurde. Es 
enthielt die folgenden vier Zielpunkte als zentrale Elemente: 

1. Ausländische Energieträger durch einheimische Rohstoffe ersetzen 

2. Ersatz von fossilen Brennstoffen durch erneuerbare Energien 

3. Verbesserung der Versorgungssicherheit durch Diversifikation bei den Energieträgern 

4. Verbesserung der Versorgungssicherheit durch Flexibilität auf Grund kurzfristiger Wahlmöglichkei-
ten beim Einsatz von Brennstoffen. 

Die Verwirklichung dieser Ziele sollte zu einer Steigerung des Einsatzes von Biomasse von 14% auf 
20-24% führen. Ein Teil dieses Zuwachses sollte über Nahwärmesysteme erreicht werden. Hierzu 
wurden Vorranggebiete ausgewiesen. 

Anzumerken ist hierbei, dass die Steiermark das waldreichste Land Mitteleuropas ist. Es liegt abseits 
der touristischen Zentren und nahm somit nicht am Einkommenswachstum der meisten übrigen Bun-
desländer teil. Die zusätzlichen Aufwendungen für den Import von teurer werdendem Öl fielen dem-
entsprechend stärker ins Gewicht. 

1982/83 wurde eine Reihe von privaten Biomasseheizwerken für gewerbliche und landwirtschaftliche 
Betriebe installiert. Im Jahr darauf wurde die erste bäuerliche Heizgemeinschaft gegründet und der 
Ortskern von Leutschach mit Fernwärme versorgt. In der Folge gab es in verschiedenen Gemeinden 
Initiativen der Bürgermeister oder von örtlichen Gemeinschaften zum Bau von Nahwärmesystemen. 
Eine wichtige Triebfeder war hierbei der hohe Ölpreis von ca. 80 Pf/l. 

1986/87 erfolgte mit dem Ende der Ölkrise ein Rückgang des Ölpreises, welcher einen wirtschaftli-
chen Betrieb von Biomasse-Nahwärmenetzen unmöglich machte. Die logische Konsequenz hiervon 
war der Beginn der finanziellen Förderung in der Steiermark. In der Folge ergab sich eine Intensivie-
rung der Bautätigkeit. Insbesondere ein Sonderprogramm der Wohnbauförderung, welches die An-
schlusskosten mit 3 600 DM je Einfamilienhaus förderte, führte zu einer rasch wachsenden Zahl von 
Nahwärmenetzen mit Heizzentralen auf der Grundlage von Holzhackschnitzeln. Dies stieß europaweit  
auf großes Interesse. 

1992 waren bereits 59 Nahwärmeheizungen mit einer Gesamtleistung von 96 MW in der Steiermark 
installiert. Hiervon waren die meisten (27) als bäuerliche Gemeinschaften organisiert. 12 der Anlagen 
wurden durch die Fa. BioWärme betrieben, 11 weitere gewerblich (z.B. durch das örtliche Sägewerk) 
und in 9 Fällen trat die Gemeinde als Betreiber auf. Im Allgemeinen wurde die Rechtsform des Wär-
melieferunternehmens gewählt. In einigen Fällen schlossen sich Betreiber und Abnehmer zu einer 
Gemeinschaft zusammen. 

1992 wurde durch den Landesenergieverein ein Planungshandbuch erstellt /Handbuch 1992/. Eine 
wichtige Funktion dieses Ratgebers war, für die Zukunft den naiven Planungsfehlern der Vergangen-
heit vorzubeugen, deren negative Folgen immer deutlicher zu Tage traten. (Siehe auch Abschnitt 
„Probleme und Erfolgsfaktoren“). 

1997 waren in ganz Österreich bereits 359 Biomasse-Heizwerke mit einer Leistung von 490 MW in 
Betrieb /Jonas 1998/, in denen Holz mit einem Energiegehalt von 3 PJ entsprechend 0,4% des öster-
reichischen Primärenergieverbrauchs genutzt wird. Ein Drittel hiervon entfällt auf die Steiermark 
/Obernberger 1998/. 

Nationale Energieplanung 
Eine nach dem Vorbild Dänemarks bundesweit abgestimmte Energieplanung gibt es in Österreich 
nicht. Die Energieplanungen werden den Ländern überlassen. Und auch dort gibt es häufig kein 
schlüssiges Konzept. So fällt beispielsweise für eine Kommune die Entscheidung, ob der Ort mit Gas 
oder Nahwärme versorgt werden soll, häufig erst bei Kampfabstimmungen in den Gemeinderäten. 
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Meist setzt sich die konservative Fraktion für den einheimischen Brennstoff, die sozialdemokratische 
für Gas ein. 

Fördersituation 
Die Finanzierung der Anlagen zur Wärmeerzeugung und –verteilung hängt von der Betreiberstruktur 
ab. Für den Fall der bäuerlichen Genossenschaften wird ein Großteil der sonst notwendigen Kredit-
aufnahme durch Eigenleistungen ersetzt. Diese tauchen später in der Wirtschaftlichkeitsberechnun-
gen nicht mehr auf. Darauf dürfte es auch zurückzuführen sein, dass bäuerliche Genossenschaften 
auch unter ungünstigeren siedlungsstrukturellen Gegebenheiten noch wirtschaftlich arbeiten können. 
Wird die Nahwärmeversorgung dagegen von einem gewerblichen Unternehmen betrieben, so ist eine 
Kreditaufnahme unvermeidlich. Diese ist meist zu günstigen Konditionen bei der lokalen Bank mög-
lich, da diese die örtliche Bindung und die lokalen Interessen honoriert.  

Es gibt eine große Anzahl von Förderstellen, welche sowohl Zuschüsse als auch zinsverbilligte Kredi-
te gewähren können. Die Summe der Zuschüsse liegt im Bereich von 30-50%, wobei der höhere Wert 
für landwirtschaftliche Betreiber gilt. Zinsgünstige Kredite (halber Marktzins) können bis zu einer Lauf-
zeit von 15 Jahren vergeben werden. Die Summe aus zinsverbilligten Krediten und Zuschüssen darf 
80% des gesamten Investitionsvolumens nicht übersteigen. Die verbleibende Finanzierungslücke 
muss durch Anschlussgebühren, Eigenkapital oder normale Kredite gedeckt werden. 

Organisatorische Verfahren 
Der typische Ablauf für den Aufbau einer Biomasse-Nahwärmeversorgung beginnt mit einer Vorstudie, 
in der die prinzipielle Ausführbarkeit der Idee geprüft wird. Dann erfolgt die Bildung eines Prominen-
tenkomitees, welches die Idee vor Ort vertritt und dem führende lokale Persönlichkeiten angehören 
sollten. Die Bürger werden dann zunächst über Informationsveranstaltungen über die prinzipiellen 
Vorzüge des Nahwärmesystems unterrichtet. Schließlich erfolgt eine individuelle Beratung aller poten-
ziellen Anschließer. Die Kosten für die Vorstudie wird häufig vom Land übernommen und auch die 
Beratung kann für Kunden und Betreiber kostenlos durch die Energieberatungsstelle des Landes 
durchgeführt werden. Bei Rechts- und Steuerfragen geben auch die Raiffeisenbanken Hilfestellung. 

Findet sich eine ausreichende Anzahl von anschlusswilligen Wärmeabnehmern, so kann die Detail-
planung durchgeführt, die Förderung beantragt, und die Förderzusage abgewartet werden. Danach 
kommt die Ausschreibung und die Vergabe. Besonderheiten bzgl. der Ausschreibung gibt es in Öster-
reich nicht. 

Üblicherweise sind die Anschlussbeiträge gering und decken nicht die tatsächlichen Netzkosten. Sie 
dienen der Vorfinanzierung der Anlaufverluste und der Betriebsmittelkosten. Außerdem werden sie als 
Finanzierungsreserve für einen weiteren Netzausbau eingesetzt. In Salzburg wird während der Er-
schließungsphase die Anschlussgebühr (ca. 7 000 DM bei einer Anschlussleistung von 20 kW und 10 
m Hausanschlussleitung) vollständig erlassen. Nur die Hausstation (6 000 DM einschl. primärseitigem 
Anschluss) muss vom Kunden bezahlt werden. Auf diese Weise werden anfängliche Anschlussgrade 
von 95% im Bestand erzielt /Laucher 1995/. Meist werden durch die Nahwärme alte Ölheizungen er-
setzt. 

Technische Regeln 
Besonderheiten bei den technischen Regeln durch welche sich Österreich von Deutschland absetzen 
würde, gibt es im engeren Sinne nicht. Interessant ist jedoch, welche Betriebsarten und Verlegever-
fahren in der überwiegenden Zahl der Fälle zum Einsatz kommen. 

• 95% aller Biomasse-Heizwerke sind im Sommer außer Betrieb. Auf diese Weise wird ein großer 
Teil der bei dörflichen Netzen normalerweise hohen Wärmeverluste eingespart. Die sommerliche 
Warmwasserbereitung wird dann häufig durch die in Österreich weit verbreiteten Solaranlagen der 
Kunden übernommen.  

• Die Temperaturspreizung in den Netzen ist gering. Sie liegt im Mittel bei 25-30°C. Auch die Vor-
lauftemperatur ist an die bisherigen Verhältnisse der Heizanlagen des Altbaubestandes angepasst 
und damit relativ hoch. Außerdem trägt auch der Temperaturverlust in den Wärmetauschern der 
indirekten Übergabestationen zu hohen Netztemperaturen bei. Insgesamt ergeben sich hierdurch 
höhere Wärmeverluste und ein höherer Pumpstromverbrauch als in Dänemark. 
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• Kostengünstige flexible Kunststoffmediumrohre werden kaum eingesetzt. Ein Grund hierfür dürfte 
die begrenzte Beanspruchbarkeit dieser Rohre sowohl für den Netzdruck, welcher in hügeligem 
Gelände stark schwanken kann, als auch für die maximal zulässige Temperatur sein.  

• In vielen Fällen werden Wärmedämmaßnahmen vor einem Anschluss an das Nahwärmenetz an-
geregt. Hierdurch wird eine spätere Überdimensionierung der Anlage vermieden und der ökologi-
sche Gedanke nochmals unterstrichen. Auf die Wirtschaftlichkeit eines Holzheizwerkes wirkt sich 
eine verbesserte Wärmedämmung allerdings ungünstig aus. 

Baukosten 
Typische Werte für die Verlegekosten von Nahwärmeleitung im Altbaubestand liegen mit 350 DM je 
Trassenmeter deutlich unterhalb des in Deutschland üblichen. Allerdings ist die Streubreite sehr groß. 

Hausstation 
Die Hausstationen werden in Österreich fast immer indirekt ausgeführt. Ein wesentlicher Grund hierfür 
dürfte die hügelige Topografie Österreichs sein, welche zu großen Druckdifferenzen innerhalb des 
Netzes führt. Hierdurch würden bei direkten Anschlüssen besondere Anforderungen an die Druckfes-
tigkeit der Heizkörper resultieren. Desweiteren kommen Warmwasserspeicher in jedem Gebäude zum 
Einsatz. Die kostengünstigere Methode, Warmwasser nach dem Durchflussprinzip zu erzeugen, wird 
kaum genutzt. Zusätzlich können die Übergabestationen häufig über Fernwirkkabel von der Heizzent-
rale aus geregelt werden. Auf diese Weise ergeben sich relativ hohe Kosten für die Hausstationen von 
ca. 6 000 DM, wobei der Warmwasserspeicher noch nicht einmal enthalten ist. 

Probleme und Erfolgsfaktoren 
Einige Erfolgsfaktoren die nach österreichischer Erfahrung Vorbedingung für die Realisierung von 
Nahwärmeprojekten sind, können in Form einer Checkliste aufgeführt werden /Rakos 1993/. 

1. Ein Anlass muss gegeben sein. z.B. die ohnehin fällige Erneuerung von Heizungsanlagen. 

2. Das Vorhandensein eines einflussreichen Promotors ist eine Grundvoraussetzung. Er übernimmt 
die Meinungsführerschaft. 

3. Eine einigermaßen kompakte Siedlungsstruktur (wenigstens 1 kW Anschlussleistung je Meter 
Trassenlänge). Anderenfalls wird das Netz zu teuer und der Wärmeverlust zu hoch. 

4. Große Akzeptanz bei der Bevölkerung. Anderenfalls werden die aus wirtschaftlichen Gründen 
notwendigen hohen anfänglichen Anschlussgrade nicht erreicht. 

5. Intensive externe Betreuung in der Anfangsphase. Sonst wird die notwendige Akzeptanz nicht 
erreicht. 

6. Begünstigend wirkt das Vorhandensein eines Sägewerks oder eines Holz verarbeitenden Betrie-
bes in der näheren Umgebung. 

7. Vorhandensein eines Betreibers. Die hohen anfänglichen Investitionen haben auch ein hohes 
unternehmerisches Risiko zur Folge. 

8. Geeigneter (nicht felsiger) Untergrund und ein günstiger Standort der Heizzentrale (geeignetes 
Kleinklima, geringe Höhenunterschiede, geringe Entfernung zum Ort). 

9. Keine Konkurrenz zum Erdgas. Hierdurch leidet die Wirtschaftlichkeit der Nahwärme noch stärker 
als die der Gasversorgung. 

Wenn die Einführung von Nahwärme gut vorbereitet ist und die unterstützenden Argumente in der 
Bevölkerung verstanden wurden, werden sogar höhere Wärmepreise als bei den alternativen fossilen 
Varianten akzeptiert.  

Für die landesinterne Förderung war von Bedeutung, dass sowohl der Brennstoff als auch die Produk-
tion von Heizkesseln und Fernwärmerohren zum überwiegenden Teil im eigenen Land erfolgt. Hier-
durch ergeben sich auch dann noch volkswirtschaftliche Vorteile, wenn auf der betriebswirtschaftli-
chen Seite bereits rote Zahlen geschrieben werden. Auf diese Vorteile dürften auch handfeste Vor-
schriften in der Steiermark zurückzuführen sein, welche dafür sorgen, dass jeder Antrag auf Wohn-
bauförderung vom Energiebeauftragten des Landes begutachtet wird und dazu eine Empfehlung aus-
gesprochen wird. Eine Förderung erfolgt nur, wenn die Empfehlung befolgt wird. 
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Sehr nützlich ist es, wenn Planungen und die nachfolgenden Erfahrungen während der Betriebsphase 
von einer Person erfasst und verfolgt werden. Auf diese Weise kann ein großer Erfahrungsschatz mit 
Praxisbezug kumuliert und neuen Projekten zur Verfügung gestellt werden. Besonders hierfür geeig-
net sind engagierte Mitarbeiter in den Landesbehörden, die für diese Aufgabe abgestellt werden kön-
nen. Ingenieurbüros können eine derartige Aufgabe aus nahe liegenden Gründen nicht erfüllen. Bei-
spielsweise hat sich im Land Salzburg eine derartige über Jahre unveränderte Konstellation ergeben, 
wodurch sogar über die Landesgrenzen hinaus ein großer Schatz nützlicher Erfahrungen aus der 
Praxis an Promotoren und Planer weitergegeben werden konnte. 

Die meisten der in österreichischen Biomasse-Nahwärmenetzen aufgetretenen Probleme lassen sich - 
neben dem während der Ölkrise nicht erwarteten Rückgang der Preise der fossilen Brennstoffe - auf 
eine mangelhafte Planung zurückführen. Erhebungen zu den Planungskosten von 26 Anlagen in Nie-
derösterreich zu Beginn der 90er-Jahre brachten folgendes Ergebnis /Haas 1994/: Nur bei 7 Anlagen 
wurden Planungskosten von über 2,5% der gesamten Investitionssumme ausgewiesen. Bei 6 Anlagen 
erfolgte überhaupt keine Planung bzw. sie wurde in Eigenregie ausgeführt. Bei 5 Anlagen wurden 
keine Angaben gemacht bzw. die Planungskosten nicht getrennt ausgewiesen. Ein Ergebnis man-
gelnder Planung ist die hohe Streuung der spezifischen Investitionskosten um eine Faktor 3 (3 000 
öS/kW bis 12 772 öS/kW  /Rakos 1993/). Viele der Betreiber sind dadurch in wirtschaftliche Schwie-
rigkeiten geraten. Die Betreiber nennen folgende Ursachen für ihre Probleme: geringe Förderung, 
hohe Zinsbelastung, überdimensionierte Anlage, hohe Personalkosten, niedrige Anschlussraten, hohe 
Baukosten und mangelhafte Planung. Die Untersuchungen zeigen auch, dass bäuerliche Genossen-
schaften weniger krisenanfällig sind und auch noch mit einem um 25% geringeren Verkaufspreis als 
die gewerblichen Betreiber zurecht kommen. „Der Erfolg, den Biomasseanlagen in der Fachwelt er-
rungen haben, nämlich die langsame Anerkennung als technologisch konkurrenzfähige Alternative zu 
fossilen Systemen, hat sich in der Realität des praktischen Einsatzes nur in äußerst bescheidenem 
Maß wiederholt“ /Haas 1998/. Dennoch können optimal geplante mit Hackschnitzeln beheizte Nah-
wärmenetze auch ohne Förderung wirtschaftlich betrieben werden /Obernberger 1998/. 

So ernüchternd der letzte Absatz klingen mag, so ausgezeichnet ist in Österreich die Ausgangssituati-
on für eine Optimierung der weiteren Entwicklung. Unter den 300 Nahwärmeprojekten finden sich für 
jedes spezifische technische oder organisatorische Problem mindestens ein nachahmenswertes Vor-
zeigeprojekt und einige weitere, aus deren Fehlern zukünftige Betreiber lernen können. Dabei ist an-
zumerken, dass auch bei den weniger gut gelungenen Projekten ein überraschend hohes Maß an 
Zufriedenheit anzutreffen ist. 

Nachdem die Bedeutung der Planung erkannt wurde und umfassende Planungshilfen von den Behör-
den kostenlos zur Verfügung gestellt werden, wächst die Zahl der optimal geplanten Anlagen. Aller-
dings liefern die noch bestehenden schlecht geplanten Anlagen der Vergangenheit Argumente, wel-
che gegen einen fortgesetzte Förderung von Biomasse-Nahwärmenutzung verwandt werden können. 
So gibt es seit Anfang 1998 eine Marketinginitiative der Mineralölwirtschaft, welche darauf angelegt 
ist, das bisher gute Image von Holzheizwerken zu beschädigen /Haas 1998/. 

3.3.4 Beispiel für den Aufbau einer dörflichen Nahwärmeversorgung in Südtirol 
Die Ortschaft Rasen im Pustertal zählt 1300 Einwohner. 1740 Betten stehen für Touristen bereit. Ende 
1994 ging dort nach 4-jähriger Vorarbeit das damals modernste Holzheizwerk Europas in Betrieb.  

In zwei Kesseln mit einer Gesamtleistung von 5 MW wird die Wärme erzeugt. Eine nachgeschaltete 
Wärmerückgewinnung erzeugt zusätzlich bis zu 1,7 MW Wärme durch die Kondensation des in den 
Abgasen enthaltenen Wassers. Mit dem Kondenswasser wird der größte Teil des Staubes abgeschie-
den, welcher nicht schon zuvor im Multizyklon abgeschieden wurde. Ein für den Tourismus wichtiger 
Nebeneffekt ist, dass auch im Winter keine Dampf- bzw. Abgasfahne über dem Heizwerk zu erkennen 
ist. Zunächst wurden 14 km (Trasse) Fernwärmeleitungen verlegt mit einem Höhenunterschied von 
134 m. Die Übergabestationen in den Gebäuden bleiben im Besitz des Fernwärmewerkes. Sie werden 
von der Heizzentrale aus über ein Datenkabel fernüberwacht. Bei Bedarf können von der Heizzentrale 
aus Einstellungen an der Übergabestation vorgenommen werden. Es wird ein zusätzlicher Warmwas-
serspeicher benötigt, für welchen allein der Kunde zuständig ist. Das Land Südtirol gewährte einen 
30 %igen Zuschuss zu den gesamten Projektkosten. 

Bereits im ersten Jahr konnten 60% der potenziellen Abnehmer angeschlossen werden. Da hierzu 
auch die größeren Abnehmer des Ortes gehörten, lag der auf die Anschlussleistung bezogene An-
schlussgrad bereits bei 75%. Heute, im 5. Jahr nach der Inbetriebnahme beträgt der auf die Abneh-
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mer bezogene Anschlussgrad 90%. Der Wärmepreis beträgt 15 Pf/kWh, ein Grund- oder Messpreis 
wird nicht erhoben. 

Dieser Erfolg konnte nur auf Grund intensiver Vorbereitung erzielt werden. 

Zu den Vorarbeiten gehörten Gespräche, Informationsabende und Besichtigungsfahrten. Ein wichtiges 
Argument war, dass hierdurch jährlich 210 mit Hackschnitzeln beladene LKW-Transporte aus dem 
örtlichen Sägewerk nach Oberitalien auf der engen Erschließungsstraße des Pustertales eingespart 
werden können. Auf diese Weise konnte die zunächst skeptische Bevölkerung für das Projekt gewon-
nen werden. Auf Seiten des Tourismusverbandes und der Hoteliers bestand von Anfang an ein Inte-
resse an einer Verbesserung der Luftqualität und an einer Modernisierung der Heizungsanlagen, da 
diese im Winter zu einer dem Tourismus abträglichen Inversionsschicht über der Ortschaft führten. 
Die Heizungsanlagen (meist mit Öl aber auch mit Holz befeuert) waren ohnehin zum guten Teil veral-
tet und konnten die damals neu eingeführten Vorschriften zu Brandbestimmungen und Abgaswerten 
nicht einhalten. Es waren also ohnehin umfangreiche Ersatzmaßnahmen im Heizungsbereich fällig. In 
einigen Fälle waren auch bereits kurz vor der Realisierung des Nahwärmesystems neue installiert 
worden. Diese konnten aber in den meisten Fällen wieder verkauft werden, sodass wenigstens die 
Kaution von im Mittel 2700 DM für die Hausstation vom Verkaufserlös hierdurch gedeckt war.  

Außer dieser mehrwertsteuerfreien Kaution entstanden den Kunden, welche sich sofort anschließen 
ließen, keine weiteren Anschlusskosten. Heute werden statt 2700 DM 15-20 000 DM für einen nach-
träglichen Anschluss an das Netz verlangt und bezahlt. In den heutigen Neubaugebieten gehört die 
Verlegung der Wärmeleitungen zu den Erschließungskosten. 

Wichtig für die Akzeptanz eines Projektes ist, dass möglichst die gesamte Bevölkerung in irgend einer 
Weise mit einbezogen wird. Etwa die Hälfte der gesamten Investitionssumme von 9,5 Mio. DM musste 
über Kredite aufgebracht werden. Diese Kredite wurden bei der ortsansässigen Bevölkerung einge-
worben und über die lokale Bank abgewickelt. Für die Vermittlung und die Sicherung der Kredite be-
gnügte sich die Bank mit einer Vergütung von jährlich 1% der vermittelten Kredite. Außerdem erfolgt 
der Versand der bei größeren Kunden monatlichen Heizkostenrechnung ebenfalls über die Bank. Der 
größte Teil des Brennstoffbedarfs wird durch das örtliche Sägewerk bereitgestellt, dessen Besitzer 
auch Präsident des Wärmewerks ist. Ein Teil des Bedarfs wird aber auch durch die lokalen Waldbau-
ern bereitgestellt. Diese bekommen für ihr Waldrestholz den doppelten Marktpreis, nämlich 40 
DM/srm. Bei diesem Preis lohnt es sich für die Waldbesitzer ihren Wald zu säubern.  

Bei der Ausschreibung für das Wärmeverteilnetz wurden von den Anbietern fixe Preise je Meter Tras-
se erbeten. Nachforderungen für unerwartete Erschwernisse waren ausgeschlossen. Dies führte zu 
sehr günstigen Ausschreibungsergebnissen von nur 215 DM/m. Dabei ist zu beachten, dass auf 
Grund der Teilung des Ortes in Ober- und Niederrasen ein großer Teil der Trasse (1100m) in DN 200 
ausgeführt werden musste. Außerdem ist in dem angegebenen Preis noch gut 10% für die Verlegung 
der Steuerkabel enthalten. Während der dreimonatigen Bauphase des Netzes wurde folgendermaßen 
vorgegangen. Zunächst wurde durch den Stromversorger ENEL der (vermutete) Verlauf der unterirdi-
schen Stromkabel angezeichnet. Bei dem Ausheben der Gräben stand an den kritischen Stellen ein 
Mann neben dem Bagger und passte auf, dass keine querenden Versorgungsleitungen beschädigt 
wurden. Jeweils eine Grabenlänge von 150-300 m wurde 4 Tage lang offen gehalten. In dieser Zeit 
wurden die Rohre (ausschließlich Kunststoffmantelrohre) verlegt, zusammengeschweißt, die Nähte 
geröntgt, eine Druckprobe durchgeführt, nachisoliert, vorgespannt und eingesandet.  

Die komfortable Regelungs- und Steuerungstechnik eröffnet  einige ungewohnte Möglichkeiten. So 
wurde von vorne herein ein nach der Rücklauftemperatur gesplitteter Wärmepreis eingeführt. Wer das 
Fernwärmewasser auf unter 50 °C abkühlt zahlt 0,1 Pf/kWh weniger als bei Rücklauftemperaturen 
über 60 °C. Nachträglich wurde auch eine Splittung des Wärmepreises für die Beladung des Warm-
wasserspeichers eingeführt. Nächtliche Beladungen kommen dem Kunden billiger. Die Schulen geben 
inzwischen ihre Stundenpläne ab. Auf diese Weise kann von der Heizzentrale aus die Vorlauftempera-
tur im Heizungskreis der Schule so geregelt werden, dass eine unnötige Verschwendung von Wärme 
verhindert wird.  

Auch das Beispiel Rasen blieb nicht von Problemen verschont, die aber in den meisten Fällen elegant 
gelöst werden konnten. So beklagten sich die Hoteliers darüber, dass den Waldbauern zu hohe Preise 
für ihr Waldrestholz gezahlt wurden. Diese Gelegenheit wurde dazu  genutzt, dass auch die Bauern 
ihre Probleme mit Langlaufloipen und den übrigen Begleiterscheinungen des Tourismus ansprechen 
konnten. Letztendlich hat sich dadurch das Verhältnis zwischen den Hoteliers und den Bauern gebes-
sert. Auf den Wärmeabsatz des Holzheizwerkes wirkten sich die vielen noch vorhandenen Holzöfen 
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ungünstig aus. Da der Holzbedarf für diese Öfen aus dem Sägewerk gedeckt wurde, reichte eine Er-
höhung der Abgabepreise für Brennholz aus, um dieses Problem zu beseitigen. Leider erscheint es 
nahezu unvermeidlich, dass das Fernwärmewerk für alle Fehler verantwortlich gemacht wird, die an 
der Heizungsanlage auftreten. Viele dieser Fehler waren jedoch auf eine mangelhafte Anschlüsse von 
Leitungen durch die Heizungsinstallateure zurückzuführen. Hier kann nur Abhilfe dadurch erhofft wer-
den, dass vor Beginn der Umstellung von Zentralheizung auf Nahwärme, die Heizungsbauer noch-
mals darin geschult werden, auf was es jetzt ankommt.  

Das Beispiel Rasen hat Schule gemacht. Inzwischen gibt es 7 Holzheizwerke in dem kleinen Land 
Südtirol (440 000 Einwohner). Weitere sind in Bau oder in Planung. Es gibt keine sichtbare Inversi-
onsschicht mehr über Rasen und auch in dem 10 km entfernten Toblach ist sie verschwunden, nach-
dem auch dort ein Holzheizwerk gebaut wurde. In der Ortschaft Niederndorf, welche dazwischen liegt, 
rauchen noch alle Schornsteine, und die Inversionsschichten sind im Winter weiterhin deutlich sicht-
bar. Niederndorf möchte jetzt auch auf Nahwärme umrüsten. 

3.3.5 Erfahrungen mit Nahwärme im ländlichen Raum Süddeutschlands 

Besuchte Nahwärmeanlagen 
Insgesamt wurden sechs Orte in Deutschland besucht, in denen Erfahrungen mit Nahwärme vorhan-
den waren. Anlagen in folgenden Orten wurden besucht: 

• Holzheizwerk Sasbach (Baden-Württemberg) 

• Gas-BHKW Sandhausen (Baden-Württemberg) 

• Holzheizwerk Eltmann (Bayern) 

• Holzheizwerk Buchenberg (Bayern) 

• Rapsöl-BHKW Greußenheim (Bayern) 

• Gemeinde Annerod bei Gießen (Hessen) 

Die baden-württembergischen Nahwärmesysteme wurden von Contractoren errichtet. Angeschlossen 
wurde jeweils ein Neubaugebiet. Zuschüsse der öffentlichen Hand gab es in Sandhausen nicht und in 
Sasbach nur in geringem Umfang, da die Gemeinde dem Contractor keine anteiligen Tiefbauarbeiten 
im Straßenbereich in Rechnung stellte (entsprechend ca. 7% der Investitionssumme)6.  

In Bayern gibt es eine weitaus größere Anzahl an neuen Nahwärmenetzen als in Baden-Württemberg. 
Die Auswahl der bayerischen Anlagen erfolgte unter dem Gesichtspunkt, dass von dem Nahwärme-
system auch ein möglichst großer Anteil an Altbauten versorgt wird. Vor Ort stellte sich dann aller-
dings in den meisten Fällen heraus, dass deutlich weniger Altbauten angeschlossen waren, als in den 
jeweiligen Informationsbroschüren angegeben war. Alle besuchten bayerischen Objekte erhielten 
einen Zuschuss von Land und EU in Höhe von 48% der Investitionskosten. In Eltmann und Buchen-
berg sind neben der Gemeinde der regionale Energieversorger (EVO) bzw. fünf Landwirte an der 
Betreibergesellschaft beteiligt, in Greußenheim ist die Gemeinde formal nicht beteiligt, aber dafür ist 
der Bürgermeister Vorsitzender der Gesellschaft bürgerlichen Rechts.  

Annerod in Hessen ist das Einzige besuchte Beispiel, wo der Altbaubestand mit leitungsgebundener 
Wärme versorgt wird. Hierbei ist anzumerken, dass es sich in Annerod um keine Nahwärmeinsel han-
delt, sondern um eine Erweiterung des Gießener Fernwärmenetzes, welches allerdings wie sonst bei 
Nahwärme üblich aus vielen einzelnen dezentralen BHKWs und mit geringen Netztemperaturen be-
trieben wird. Das Beispiel Gießen ist insofern besonders interessant, als hier versucht wurde, Erfah-
rungen aus Dänemark in die deutsche Praxis umzusetzen. Betreiber des Netzes sind die Stadtwerke. 

Sicherstellung eines hohen Anschlussgrades 
Nahwärmenetze können nur dann wirtschaftlich betrieben werden, wenn sich nahezu alle potenziellen 
Kunden auch tatsächlich anschließen lassen. In Baden-Württemberg bietet die Gemeindeordnung die 
Möglichkeit über eine Satzung die Bauherren eines Neubau- oder Sanierungsgebietes zum Anschluss 
zu verpflichten. Dieser Weg wurde in Sandhausen beschritten. In den Fällen, wo die Gemeinde im 
Besitz der zu bebauenden Grundstücke ist, bietet sich die juristisch besser abgesicherte Möglichkeit 

                                                      
6 Nachträglich wurde durch das Land zwar ein Zuschuss gewährt. Dieser wird aber ausschließlich dazu verwendet, teureres 
Waldrestholz an Stelle des billigeren Industrierestholzes zu verfeuern. 
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einer privatrechtlichen Vereinbarung im Kaufvertrag an, mit welcher der zukünftige Besitzer sowohl zu 
einer raschen Bebauung als auch zum Anschluss an das Netz verpflichtet wird. Dieser Weg wurde in 
Sasbach, Buchenberg und Greußenheim gewählt. In Eltmann war nur ein Drittel der Bauplätze in Ge-
meindebesitz, sodass für die übrigen Grundstücke jeder Besitzer einzeln von den Vorteilen eines An-
schlusses überzeugt werden musste. In Eltmann gelang dies in 95% der Fälle. Hierzu war allerdings 
ein sehr aufwändiges Verfahren notwendig. Häufig mussten die Bauherren von dem Vertreter des 
regionalen Energieversorgers drei- bis vier Mal aufgesucht werden. Wenn auch dies nichts half, schal-
tete sich zusätzlich der Bürgermeister ein. Nur zwei der bisher 40 bauwilligen mit eigenem Grundstück 
konnten trotz aller Bemühungen nicht zum Anschluss an das Netz bewegt werden.  

Im Altbaubestand kann typischerweise damit gerechnet werden, dass 50% der Bewohner wegen Des-
interesses durch Informationsveranstaltungen zum Thema Nahwärme nicht erreichbar sind. 10 – 20% 
würden sich sofort anschließen lassen. Teils aus umweltschützerischer Überzeugung, teils weil der 
alte Kessel ohnehin gerade ersetzt werden muss. Der überwiegende Teil des verbleibenden Restes 
stellt einen Anschluss irgendwann für die Zukunft in Aussicht. In Annerod wurde dennoch ein anfängli-
cher Anschlussgrad von 50% an das neue Nahwärmenetz erreicht. Allerdings gab es hier einige be-
günstigende Besonderheiten. 

• Der Anschluss an die Nah/Fernwärme ist im Bereich der Gießener Stadtwerke besonders günstig. 
Es wird der komplette Anschluss einschließlich der Hausstation angeboten. 

• Annerod liegt in der  Wasserschutzzone III, sodass die bisherigen Ölheizungen und –tanks jährlich 
durch den TÜV geprüft werden mussten. Ein Ersatz der bestehenden Ölheizungen durch eine neu 
zu verlegende Gas- oder Nahwärmeversorgung war daher allgemein erwünscht.  

• Sowohl der Bürgermeister als auch der Vorsitzende des einflussreichsten Vereins haben sich für 
Nahwärme an Stelle von Gas eingesetzt. 

• Zusätzlich hatte sich eine Bürgerinitiative zu Gunsten der Nahwärme gebildet. 

So erfreulich dieses Beispiel für deutsche Verhältnisse auch sein mag, so darf es dennoch nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass in anderen Ländern wie Dänemark oder Südtirol häufig Anschlussgrade 
von über 90% erreicht werden. 

Besonderheiten 
Jede der besuchten Nahwärmeanlagen weist Besonderheiten in der eingesetzten Technik oder wäh-
rend der Planungs- und Realisierungsphase auf, welche für ein allgemeines Verständnis der Proble-
me und Erfolgsfaktoren von Nahwärme von Bedeutung sind.  

• Greußenheim: Das Projekt des Rapsöl-BHKWs war anfangs in der Bürgerschaft stark umstritten. 
Von den Gegnern wurden Ängste wegen eines starken Geruchs nach Pommes Frites geschürt. 
Da dieser in der Realität ausblieb, ergab sich ein deutlicher Stimmungsumschwung zu Gunsten 
von Nahwärme. Bewohner benachbarter Altbaugebiete wurden nachträglich auf eigenen Wunsch 
an das erweiterte Netz angeschlossen. Dies ist umso bemerkenswerter als die Preise für Nah-
wärme aus Rapsöl überdurchschnittlich hoch sind. Dies zeigt, dass die Preise nicht allein für die 
Zufriedenheit der Kunden maßgebend sind. Damit werden Erfahrungen, die bereits in Österreich 
gemacht wurden, auch in Deutschland bestätigt. Die Akzeptanz für Nahwärme ist in Greußenheim 
inzwischen so hoch, dass Anfang November am gegenüberliegenden Ortsrand mit voller Unter-
stützung der Bevölkerung ein Holzheizwerk in Betrieb genommen werden konnte, obwohl sieben 
Monate zuvor noch nicht einmal die Entscheidung zum Bau gefallen war. 

• Sandhausen: hier gab es besondere Probleme mit dem regionalen Stromversorger wegen der 
Einspeisevergütung für das BHKW. Die Badenwerke boten unter dem Strich einen lächerlichen 
Preis von nur 1 Pf je eingespeister kWh. Nach einer zwei Jahre anhaltenden schweren Störung 
der Beziehungen zwischen der Gemeindespitze und dem Stromversorger wurde inzwischen im 
Rahmen des liberalisierten Strommarktes eine einvernehmliche Lösung gefunden, welche die 
Gemeinde und den Contractor zufrieden stellen. 

• Sasbach: Hier wird im Unterschied zu den meisten anderen Holzheizwerken Deutschlands auf 
einen mit Öl beheizten Spitzenkessel verzichtet und ausschließlich mit Holz geheizt. Die installier-
te Anlage erreicht hervorragende Abgaswerte, obwohl die Kessel auf Grund des begrenzten Ver-
sorgungsgebietes noch relativ klein sind. Dennoch konnte für die Anlage auch ohne staatliche 
Förderung ein günstiger Wärmepreis kalkuliert werden. Dies war nur möglich, weil die Gemeinde 
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den Contractor in jeder Beziehung voll unterstützte und auch für die Zukunft weitere Projekte in 
Aussicht stellen konnte. 

• Buchenberg: Hier ergaben sich sehr hohe Kosten für das Nahwärmenetz, da der Untergrund 
sumpfig war und außerdem im Erdreich Altlasten (Asphalt) angetroffen wurden. Auch die Heiz-
zentrale wurde vergleichsweise aufwändig gebaut. Noch ungünstiger dürfte sich allerdings der 
Umstand ausgewirkt haben, dass der Kämmerer, welcher das Projekt vorantrieb, andernorts Bür-
germeister wurde. Vermutlich ist der Ausfall des wichtigsten lokalen Promotors die Ursache dafür, 
dass die Akzeptanz von Nahwärme in Buchenberg gering geblieben ist, und von den zwangswei-
se angeschlossenen Bauherren nur über angeblich zu hohe Preise geredet wird. 

• Eltmann: Hier wurde eine sehr aufwändige Technik mit Wärmerückgewinnung installiert. Die ge-
ringen Rücklauftemperaturen, welche zur Nutzung der Wärmrückgewinnung Voraussetzung sind, 
werden im Sommer dadurch erreicht, dass das örtliche Freibad angeschlossen werden konnte. 

Bürgermeister als Promotoren 
Nahwärme ist in Deutschland im ländlichen Raum noch weitgehend unbekannt. Daher sind lokal 
glaubwürdige Promotoren unerlässlich, um die notwendige Akzeptanz in der Bevölkerung für diese 
Option der Wärmeversorgung zu schaffen.  

In drei der fünf von uns besuchten Nahwärmeobjekten im ländlichen Raum (Sasbach, Greußenheim, 
Eltmann), waren es die Bürgermeister, welche das Projekt mit ins Leben gerufen haben und in der 
Folge weiter protegiert haben. In Sandhausen kam der Anstoß zu dem Projekt zwar aus dem Ge-
meinderat, aber die Idee wurde vom Bürgermeister aktiv vertreten, nachdem die möglichen Details 
einer Nahwärmeversorgung klarer zu erkennen waren. Nur in Buchenberg war der Beitrag des Bür-
germeisters bei der Realisierung der Nahwärmeversorgung vergleichsweise gering. Hier war dann 
auch die Resonanz in der Bevölkerung am ungünstigsten. 

Auch in der Ortschaft Annerod, welche schon auf Grund ihrer räumlichen Nähe zu Gießen anders als 
die Übrigen besuchten ländlichen Gemeinden strukturiert ist, konnte nur durch den Einsatz des Bür-
germeisters die Entscheidung für Nah/Fernwärme und der ungewöhnlich hohe Anschlussgrad erreicht 
werden. 

Diese Erfahrungen unterstreichen die Bedeutung des Bürgermeisters für eine zukunftsfähige Wärme-
versorgung. Der Bürgermeister muss nicht der Initiator sein, aber ohne oder gar gegen ihn hat ein 
Projekt, welches wie die Nahwärmeversorgung auf allgemeine Akzeptanz angewiesen ist, kaum eine 
Chance, realisiert zu werden. 

Kostenvergleich 
Sofern in einem Neubaugebiet die Option einer Nahwärmeversorgung mit in Betracht gezogen wird, 
ist ein Kostenvergleich mit der konkurrierenden konventionellen Wärmeversorgung, z.B. auf der Basis 
von Ölzentralheizungen unumgänglich, da entweder der Bürger oder wenigstens der Gemeinderat 
überzeugt werden müssen. Bei den heute üblichen Gebäudedichten und einer nicht übermäßig langen 
Aufsiedlungszeit ergeben sich dabei für die Nahwärmevariante günstigere Kosten als für die individu-
elle Lösung mit Heizkesseln. Voraussetzung dabei ist allerdings, dass tatsächlich alle Kosten (z.B. für 
Raumbedarf und Schornstein) berücksichtigt werden und nicht nur die jährlich wiederkehrenden 
Rechnungen für Öl und Schornsteinfeger. Eine Ausnahme von dieser Regel bildet das Beispiel Greu-
ßenheim, wo den zukünftigen Bauherren von vorne herein gesagt wurde, dass sie gegenüber Ölhei-
zungen jährlich mit zusätzlichen Kosten von etwa 350 DM zu rechnen hätten. Dies wurde aber prob-
lemlos auf Grund der ökologischen Vorzüge der dortigen Nahwärmeversorgung akzeptiert. 

Kostenstrukturen sind häufig schwer zu ermitteln, da der Contractor oder Netzbetreiber aus verständ-
lichen Gründen nicht immer seine Kalkulationen der breiten Öffentlichkeit frei zur Verfügung stellen 
möchte. Einfacher ist es dagegen, die Preisstrukturen zu ermitteln, welche für die angeschlossenen 
Kunden der entscheidendere Faktor sind. Diese Preise sind im Allgemeinen untergliedert nach einma-
ligen Anschlusskosten (Netzkostenbeitrag, Hausanschlussleitung, Hausübergabestation), einem von 
dem Leistungsbedarf abhängigen Grund- und Messpreis und einem verbrauchsabhängigen Arbeits-
preis. Diese in den Preisblättern angegebene Aufteilung muss nicht die tatsächliche Kostenstruktur 
des Betreibers widerspiegeln. Die Gesamtsumme muss aber eine wirtschaftlichen Betrieb der Anlage 
ermöglichen. In den von den Betreibern ausgewiesenen Anschlusskosten ist in einigen Fällen bereits 
der Hausanschluss, die Hausstation und die Warmwasserbereitung enthalten, bei anderen nicht. Um 
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die Preisangaben vergleichbar zu machen, mussten ggf. die Preise für die fehlenden Positionen er-
gänzt werden7.  

Bei dem unten dargestellten Preisvergleich wurden weitere, bisher nicht erwähnte Nah- oder Fern-
wärmenetze mit einbezogen. Hierzu sind einige Anmerkungen zu den Besonderheiten dieser Netze 
notwendig: 

• Schw. Hall: Hier sind die Stadtwerke (mit Unterstützung durch den Bürgermeister) sehr stark en-
gagiert für Nah- und Fernwärme, meist aus Gas-BHKW. In den Alt- und Neubaugebieten, für wel-
che die unten dargestellten Fernwärmepreise gelten, wurde vom Gemeinderat auf Grund der ba-
den-württembergischen Gemeindeordnung eine Satzung beschlossen, welche zum Anschluss an 
das Netz verpflichtet. 

• Aarhus: In dieser dänischen Großstadt ist bereits ein Anschlussgrad von über 95% erreicht. Die 
verbleibenden noch nicht angeschlossenen Objekte benötigen häufig eine sehr lange Hau-
sanschlusseitung, wodurch die Kosten erhöht werden. 

Bei einem Preisvergleich ist zwischen Alt- und Neubaugebieten zu trennen, da Neubauten gemäß der 
geltenden Vorschriften einen viel geringeren Wärmebedarf als Altbauten aufweisen. 

Abbildung 3.7 zeigt den Preisvergleich für Neubaugebiete, die Abbildung 3.8 zeigt das Gleiche für 
bestehende Bebauung. 

 

Abbildung 3.7: Preisvergleich für Neubaugebiete 

 

                                                      
7 Dabei wurden folgende Ansätze zu Grunde gelegt: 3000 DM für Hausanschlussleitung von der Grundstücksgrenze bis in den 
Keller, 2500 DM für Warmwasserspeicher, 3600 DM für eine direkte Übergabestation mit Warmwasser-Durchflusserwärmer, 
7000 DM für eine indirekte Übergabestation einschl. des zugehörigen Warmwasserspeichers. 

Neubaugebiete: Preisvergleich und Tarifstruktur
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Abbildung 3.8: Preisvergleich für Altbaugebiete 

 
Ein Vergleich der verschiedenen dargestellten Preise führt zu folgenden Ergebnissen: 

• Hohe Zuschüsse durch die öffentliche Hand machen sich in den Wärmepreisen, die von den Kun-
den verlangt werden, nur schwach bemerkbar. Entscheidender als die Zuschüsse sind die Markt-
mechanismen, welche letztendlich zu Preisen führen, welche sich an den konkurrierenden Kosten 
einer alternativen konventionellen Wärmeversorgung orientieren. 

• Wo eine Anschlusspflicht ausgesprochen werden konnte, ist keine Konkurrenz durch konventio-
nelle Heizsysteme mehr möglich. Tendenziell ergeben sich für die davon betroffenen Beispiele 
höhere Wärmepreise.  

• Für die dargestellten ausländischen Projekte (Aarhus, Rasen), bei welchen ein Anschlussgrad von 
über 95% erreicht wurde, sind die Anschlusskosten und die Grundpreise besonders gering. Dies 
ist auf die Psychologie der Kunden zugeschnitten. Auch in Gießen, welches sich ohne Anschluss-
pflicht erfolgreich der konventionellen Konkurrenz stellt, sind die Anschlusskosten vergleichsweise 
gering. Derartige Preisstrukturen, welche nicht mehr mit der Kostenstruktur übereinstimmen, ber-
gen natürlich zusätzliche unternehmerische Risiken für den Betreiber. 

• Erwartungsgemäß werden in Dänemark sehr geringe Wärmepreise verlangt. Wenn die hohen 
dänischen Brennstoffabgaben herausgerechnet werden, ergeben sich die geringsten Preise im 
dargestellten Preisvergleich. 

3.3.6 Schlussfolgerungen 
Sowohl aus den Erfahrungen, welche bei den Besichtigungen im In- und Ausland vermittelt wurden, 
als auch aus dem umfangreichen Literaturstudium können folgende Schlussfolgerungen abgeleitet 
werden: 

• Die für die Erzielung eines hohen Anschlussgrades unabdingbar notwendige Akzeptanz für Nah-
wärme wird meist von „oben“ her geschaffen, d.h. durch den Bürgermeister, sonstige lokal beson-
ders einflussreiche Promotoren oder durch die überwältigende Mehrheit des Gemeinderates. 

• Der Markt für Nahwärmesysteme ist nicht transparent. Es ist frühzeitig ein erfahrener Planer oder 
Contractor heranzuziehen, welcher das gesamte Projekt einschließlich Finanzierung überblickt. 

Altbaugebiete: Preisvergleich und Tarifstruktur
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• Die Wärmepreise sind zunächst der wichtigste Diskussionspunkt bei der in der Bevölkerung zu 
leistenden Überzeugungsarbeit. Für die Zufriedenheit der Kunden spielen sie aber letztendlich nur 
eine untergeordnete Rolle. „Zukunftssicherung für die Kinder“ ist ein starkes Argument, vorausge-
setzt die Nahwärme kostet nicht (viel) mehr. 

• Die angeschlossenen Kunden sollten maßvoll an der Nahwärmegesellschaft beteiligt sein. z.B. in 
einem Beirat mit starken Informationsrechten aber geringer Mitbestimmung. Dadurch können 
Missverständnissen und Misstrauen effektiv vorgebeugt werden und der Freiraum für Maßnah-
men, welche unter dem Strich allen nützen, können verständlich gemacht und damit leichter reali-
siert werden. 

• Speziell für das im Rahmen von EUKOM bearbeitete Projekt Wiernsheim-Iptingen wurde stets 
versucht, die lokal angesehenen Multiplikatoren zu einem noch stärkeren eigenen Engagement 
bei der Überzeugungsarbeit zu motivieren. 

Die im Inland untersuchten Beispiele zeigen zwar, dass die Randbedingungen in Deutschland un-
günstiger sind als in einigen unserer Nachbarländer. Diese Beispiele zeigen aber auch, dass auch 
unter den gegenwärtig (Mitte 2000) noch ungünstigen Randbedingungen bei umsichtiger Planung und 
hinreichendem Engagement der wichtigsten Akteure auch jetzt schon Nahwärme erfolgreich in die 
Praxis umgesetzt werden kann. 

 

3.4 Nahwärmekonzept Iptingen 

3.4.1 Allgemeine Beschreibung der Randbedingungen 
Für den Ortsteil Iptingen der Gemeinde Wiernsheim wurde eine Nahwärmeversorgung konzipiert, die 
308 der 317 Wohngebäuden umfasst. Um mit dem Aufbau des zentralen Elementes der Nahwärme-
versorgung, dem Nahwärmenetz in dieser dörflichen Struktur beginnen zu können, muss im ersten 
Jahr ein Anschlussgrad von 25 % erzielt werden. Dies wird sowohl von einem potenziellen Investor so 
gesehen, als auch durch einen Gemeinderatsbeschluss des Gemeinderates Wiernsheim vom Oktober 
2000 gefordert. Während der Laufzeit der Ortskernsanierung wird von einer Steigerung der An-
schlussquote innerhalb weiterer sechs Jahre auf 60% ausgegangen. Der Betrachtungszeitraum der 
Wirtschaftlichkeitsberechnung umfasst einen Zeitraum von 20 Jahren, wobei in den letzten 14 Jahren 
durch positive Vorbildwirkung der bestehenden Nahwärmeanschlüsse ein Nachahmungseffekt ent-
steht und ein linearer Anstieg der Anschlussquote auf 75% erwartet wird. 

Auf Grund von Erneuerungsmaßnahmen im Rahmen der zeitlich begrenzten Ortskernsanierung und 
weiterer Sanierungsmaßnahmen im Anschluss daran, wird eine jährliche Reduktion des Heizwärme-
bedarfs um durchschnittlich 1% pro Jahr erwartet. 

98% der Wohngebäude in Iptingen sind Einfamilienhäuser und lediglich etwa 2% kleine Mehrfamilien-
häuser mit bis zu sechs Wohneinheiten. Aus diesem Grunde wird bei der Bildung von Kennwerten 
nicht zwischen verschiedenen Gebäudearten unterschieden. 

Übersicht über die wichtigsten Randbedingungen 
• ca. 1.100 Einwohner in 317 Wohngebäuden. 

• Für das Nahwärmekonzept sind 308 Gebäude berücksichtigt. Der Rest weist für die Nahwärme 
eine ungünstige Lage auf. 

• Beginn des Aufbaus einer Nahwärmeversorgung bei anfänglicher Anschlussquote von 25 % 

• Nach sechs Jahren steigt die Anschlussquote auf 60 %. 

• Nach zwanzig Jahren sind 75 % der Wohngebäude an das Nahwärmenetz angeschlossen. 

• Der durchschnittliche Heizwärmebedarf der Wohngebäude reduziert sich durch Sanierungsmaß-
nahmen um 1% pro Jahr. 

• 98% der Wohngebäude sind Ein- und Zweifamilienhäuser. 

3.4.2 Der Wärmebedarf im Gesamtort 
Die Menge der am Einspeisepunkt des Nahwärmenetzes zur Verfügung gestellten Nutzwärme, be-
stimmt sich aus dem Heizwärmebedarf, dem Warmwasserbedarf für die Brauchwassererwärmung, 
sowie den unvermeidlichen Netzverlusten des Nahwärmenetzes. 



Endbericht LIFE 98 ENV /D/ 000501 

45 

Die Wärmebedarfsrechnung erfolgte mit Hilfe einer Gebäudesimulation, bei welcher der tatsächliche 
Gebäudebestand durch Typgebäude in entsprechender Anzahl aus der Gebäudetypologie für Wierns-
heim, die im Rahmen des Bundesforschungsprojektes „Schadstoffminderung im Städtebau“ erstellt 
wurde, repräsentiert wird /ExWoSt 1998/. Die Gebäudesimulation hat den Vorteil, dass nicht nur die 
absolute Höhe des Nutzwärmebedarfs und die maximale Wärmelast errechnet wird, sondern zusätz-
lich auch die geordnete Jahresdauerlinie des Wärmebedarfs, die eine wichtige Grundlage für die Aus-
legung der Anlagentechnik in der Heizzentrale darstellt. 

Der gesamte Heizwärmebedarf aller 308 Wohngebäude in Iptingen beträgt im ersten Jahr 7.987 MWh. 
Auf Grund von Sanierungsmaßnahmen wird eine Reduzierung des Heizwärmebedarfs von jährlich 
einem Prozent erzielt, was dazu führt, dass der Heizwärmebedarf aller berücksichtigten 308 Gebäude 
in Iptingen innerhalb der nächsten 20 Jahre auf 6.598 MWh absinken wird. Das bedeutet, dass sich im 
genannten Zeitraum der durchschnittliche jährliche Heizwärmebedarf von 25,9 auf 21,4 MWh pro 
Wohngebäude und Jahr reduziert. 

Der Warmwasserbedarf für die Brauchwassererwärmung pro Person beträgt durchschnittlich etwa 
600 kWh pro Jahr. Bei 1.100 Einwohnern errechnet sich daraus ein jährlicher Warmwasserbedarf von 
660 MWh. Auf Grund der Homogenität der Bebauung kann angenommen werden, dass der Warm-
wasserbedarf proportional zur Anzahl der angeschlossenen Gebäude ist. 

Tabelle 3.1 verdeutlicht die Entwicklung des Wärmebedarfs für die Anschlussquoten von 25, 60 und 
75 % im Ersten, Sechsten und im zwanzigsten Jahr. Deutlich steigt die Anzahl der nahwärmeversorg-
ten Wohngebäude von 77 über 185 auf 231 Wohngebäude, sowie die mit Nahwärme beheizte Fläche. 
Der mit Nahwärme gedeckte Heizwärmebedarf steigt langsamer an, da sich Gesamtheizwärmebedarf 
durch Sanierungsmaßnahmen um jährlich 1% reduziert. Auffällig sind die sehr hohen Netzverluste im 
ersten Jahr. 

Anschlussgrad  Einheit 
25 % 60 % 75 % 

Jahr (ab Aufbau des Nahwärmenetzes) - 1 6 20 

Anzahl versorgter Wohngebäude - 77 185 231 
Beheizte Fläche m² 12.700 30.400 38.000 
Heizwärmebedarf MWh/a 1.997 4.557 4.949 
Warmwasserbedarf MWh/a 163 391 488 
Netzverluste absolut MWh/a 724 878 924 
Nutzwärmebedarf am Einspeisepunkt MWh/a 2.884 5.826 6.361 
Netzverluste relativ % 25,1 15,1 14,5 
Maximale Wärmelast MW 1,68 3,13 3,43 

Tabelle 3.1: Übersicht über die Entwicklung des Wärmebedarfs 

Netzverluste entstehen in den Hauptleitungen des Nahwärmenetzes und in den Hausanschlussleitun-
gen der versorgten Wohngebäude. Während die Hauptleitung für den Gesamtort schon im ersten Jahr 
verlegt werden muss (siehe Tabelle 3.2), werden die Hausanschlüsse erst beim Anschluss eines Ge-
bäudes an das Nahwärmenetz aufgebaut. Da sich die Wärmeverluste des Nahwärmenetzes nähe-
rungsweise aus der Gesamtlänge des Netzes ergeben und im ersten Jahr schon der größte Teil des 
Netzes verlegt wird, sind die relativen Verluste mit etwa 25 % im ersten Jahr sehr hoch. Eine Erhö-
hung der Anschlussquote bedeutet lediglich das Hinzukommen weiterer Hausanschlussleitungen, 
welche die Gesamtlänge des Netzes nur unwesentlich verändern (siehe Tabelle 3.2), sodass es zu 
einem sehr moderaten Anstieg der absoluten Netzverluste kommt, die in einem deutlichen Rückgang 
der relativen Netzverluste auf 15,1 % resultieren. Bemerkenswert ist, dass die relativen Netzverluste 
schon nach sechs Jahren auf dieses Niveau sinken und im Verlauf der nächsten 14 Jahre nicht we-
sentlich geringer werden. 

Der Nutzwärmebedarf am Einspeisepunkt, als Summe des Heizwärmebedarfs, Warmwasserbedarf 
und der Netzverluste steigt von 2.916 MWh/a im ersten Jahr innerhalb von sechs Jahren auf 
5.790 MWh/a an. Nach zwanzig Jahren beträgt der Nutzwärmebedarf am Einspeisepunkt 6.348 MWh 
pro Jahr. Unter Berücksichtigung der Vollbenutzungsstunden ergibt sich an kalten Wintertagen für das 
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erste Jahr eine maximale Wärmelast von 1,68 MW. Nach sechs Jahren müssen im Heizwerk 3,13 MW 
bereitgestellt werden und nach zwanzig Jahren 3,43 MW. 

3.4.3 Das Nahwärmenetz – das Rückgrat der zukünftigen Wärmeversorgung 
Das Rohrleitungssystem des Nahwärmenetzes wurde als Zweileitersystem konzipiert, wobei sich der 
Trassenverlauf der Hauptleitungen weitestgehend an den innerörtlichen Straßen orientiert (siehe 
Abbildung 3.9). Die Verlegung der kompletten Hauptleitungen – dem Rückgrat der Nahwärmeversor-
gung – erfolgt schon im ersten Jahr beim Aufbau des Nahwärmenetzes. Die Hausanschlussleitungen 
mit einer durchschnittlichen Länge von 7,9 Metern die sukzessive hinzukommen werden so ausge-
führt, dass sie auf möglichst direktem Wege zu den Gebäuden hinführen. Auf Grund größer Gebäu-
dedichte und mehr Nähe zur Straße, sind die tatsächlichen Längen der Hausanschlussleitungen in der 
Ortsmitte kürzer, als die in den weniger dichten Gebieten, wie beispielsweise im Gebiet Sommerrain. 

Die Durchmesser der Rohre in den einzelnen Abschnitten der Hauptleitungen sind abhängig von der 
zu transportierenden Maximallast und damit auch dem Ort, d.h. der Entfernung von der Heizzentrale. 
Nahe der Heizzentrale müssen größere Lasten durch die Leitungen transportiert werden, als in ent-
fernten Leitungsstücken. Für die Aufstellung der Heizzentrale wurde ein Ort im Nordosten außerhalb 
von Iptingen in der Nähe des Klärwerkes gewählt. Die Entfernung zum Ort beträgt dabei etwa 
200 Meter. 

Einen Überblick über die wesentlichen Daten des geplanten Nahwärmenetzes in seinen verschiede-
nen Ausbaustufen in den Jahren 1, 6 und 20 gibt die nachfolgende Tabelle. 

Anschlussgrad  Einheit 
25 % 60 % 75 % 

Jahr (ab Aufbau des Nahwärmenetzes) - 1 6 20 

Gesamttrassenlänge der Hauptleitungen m 3.948 3.948 3.948 
Rohrdurchmesser der Hauptleitungen mm 32 – 125 32 - 125 32 - 125 
Gesamtanzahl der Hausanschlüsse - 77 185 231 
Gesamtlänge der Hausanschlüsse m 605 1.454 1.816 
Rohrdurchmesser der Hausanschlüsse mm 20 20 20 
Gesamte Rohrlänge m 4.553 5.402 5.765 

Tabelle 3.2: Auslegungsdaten und Ausbaustufen des Nahwärmenetzes 

Da die Vorlauftemperatur des Nahwärmenetzes mit 80°C bis 85°C deutlich unter der maximalen 
Einsatztemperatur von Kunststoffmediumrohren aus vernetztem Polyethylen (PMR) liegt, ist deren 
Einsatz möglich. Der Vorteil dieser Rohre ist, dass sie flexibel sind und als Material von der Rolle ein-
facher verlegt werden können. Bis zu einer Nennweite von DN 65 sind die Verlegekosten der PMR 
geringer, als die von Kunststoffmantelrohren (KMR), bei denen das Wasser durch ein Stahlrohr im 
Inneren des wärmedämmenden Kunststoffmantels fließt. Der Aufbau der Hauptleitungen in Iptingen 
erfolgt mit Kunststoffmantelrohren, während die Hausanschlüsse mit Kunststoffmediumrohren ausge-
führt werden. 

Abbildung 3.9 verdeutlicht den Verlauf der Hauptleitungen des Nahwärmenetzes in Iptingen, das sich 
im Wesentlichen an den innerörtlichen Straßen orientiert. Die Gesamtlänge der dargestellten Hauptlei-
tungen beträgt 3.948 Meter. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Darstellung der Haus-
anschlussleitungen verzichtet. 
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Abbildung 3.9: Verlauf der Hauptleitungen des Nahwärmenetzes in Iptingen 
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Bei der Verlegung der Rohrleitungen entstehen Kosten für die notwendigen Erdarbeiten wie Aushub, 
Verfüllung, Verdichtung und Aufbringen des neuen Oberflächenbelages, die eigentlichen Verlegear-
beiten und natürlich das verarbeitete Material. Zur Berechnung der gesamten Investitionskosten der 
Wärmeverteilung über das Nahwärmenetz müssen zusätzlich zu den Rohren auch die Hausüberga-
bestationen mit 4.200 DM pro Stück berücksichtigt werden. Tabelle 3.3 gibt einen Überblick über die 
Investitionskosten zur Erzielung der verschiedenen Anschlussquoten. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die Anschlussquoten 60 und 75 % erst nach Jahren erreicht werden, der Aufbau des Nahwär-
menetzes aber auf jeden Fall mit 25 % Deckungsgrad beginnt. Daher sind im ersten Jahr die in der 
Spalte „Anschlussgrad 25 %“ genannten Investitionskosten aufzubringen. Bis zum Jahre sechs, in 
welchem der Anschlussgrad 60 % erreichen wird sind, fallen zusätzlich 866.000 DM (die Differenz der 
Investitionskosten für die Anschlussgrade 60 % und 25 %) an. Während dieser fünf Jahre entstehen 
jährliche Investitionskosten in Höhe von 173.200 DM. In den letzten 14 Jahren sind nochmals insge-
samt 368.800 DM an Investitionen aufzubringen, um die Anzahl der Hausanschlüsse auf 231, und 
damit den Anschlussgrad auf 75 % zu erhöhen. 

Anschlussgrad  Einheit 
25 % 60 % 75 % 

Gesamtkosten der Hauptleitung DM 2.745.000 2.745.000 2.745.000 
Hausanschlussleitungen + Zusatz-
kosten pro Gebäude 

DM 3.818 3.818 3.818 

Übergabestation pro Gebäude DM 4.200 4.200 4.200 
Anzahl der Hausanschlüsse - 77 185 231 
Gesamtkosten Hausanschlüsse DM 294.000 706.400 882.000 
Gesamtkosten Übergabestationen DM 323.400 777.000 970.200 
Gesamte Investitionskosten DM 3.362.400 4.228.400 4.597.200 
Zunahme der Investitionen DM  866.00 368.800 

Tabelle 3.3: Übersicht über die Investitionskosten der Wärmeverteilung 

Die Verlegekosten für die Hauptleitung liegen entsprechend der Zahlen in Tabelle 3.3 bei durch-
schnittlich 695 DM pro Meter. Ein Meter Hausanschlussleitung kostet 363 DM plus 1.000 DM für den 
Durchbruch der Kellerwand und weitere notwendigen Arbeiten. Der Unterschied bei den Verlege-
kosten rührt daher, dass für die Hausanschlussleitungen kleinere Nennweiten gewählt werden können 
und diese mit den günstigeren flexiblen Kunststoffmediumrohren ausgeführt werden. Bei Hausan-
schlüssen ist zudem für die Wiederherstellung des Oberflächenbelages, die vorwiegend Arbeiten im 
Vorgarten erfordern, mit geringeren Kosten zu rechnen. 

 

3.4.4 Die Heizzentrale – Holzhackschnitzelheizwerk 
Die Heizzentrale des Nahwärmenetzes ist neben dem Nahwärmenetz der zweite wichtige Bestandteil 
der Nahwärmeversorgung. In der Heizzentrale wird die Wärme erzeugt und in das Nahwärmenetz 
eingespeist. Die Heizzentrale selbst ist ein Gebäude, in welchem der bzw. die Kessel zur Wärmeer-
zeugung, alle Zusatzaggregate, Steuer- und Regeleinrichtungen, sowie die Bevorratung des Brenn-
stoffes untergebracht sind. 

Als Standort für die Heizzentrale in Iptingen ist ein Ort in der Nähe des Klärwerkes im Nordosten von 
Iptingen vorgesehen. Die Entfernung zum Ort beträgt etwa 200 Meter, sodass es zu keinerlei Belästi-
gung von Anwohnern kommen kann. Voraussetzung für die Wahl des Standortes ist eine geeignete 
Infrastruktur für die Errichtung des Gebäudes, den Aufbau der Wärmeerzeugungsanlagen und zukünf-
tige Brennstoffanlieferungen. 

Die Auswahl der Anlagentechnik erfolgte unter dem Aspekt der Wahl einer bewährten Technik zur 
Nutzung CO2-neutraler, regenerativer Energien, welche zudem die Akzeptanz der Bevölkerung findet. 
Eine kostengünstige Lösung ist dabei die Wahl eines Kessels zur Verbrennung von Holzhackschnit-
zeln aus Sägewerken oder Waldrestholz. Beides ist in Iptingen verfügbar, da sowohl ein Sägewerk 
ansässig, als auch viel Wald vorhanden ist. Zudem können Holzhackschnitzel auf dem freien Markt 
hinzugekauft werden.  
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Auslegung der Anlagentechnik 
Die Auslegung des Holzhackschnitzelheizwerkes erfolgte anhand des Wärmebedarfs für Heizung und 
Warmwasser, der mit dem Nahwärmenetz gedeckt werden muss. Neben dem Holzhackschnitzelkes-
sel, der die Grundlast bereit stellt, befinden sich in der Heizzentrale ein bzw. zwei Ölkessel, welche die 
Spitzenlast an den wenigen sehr kalten Wintertagen abdecken können. Sie sind so dimensioniert, 
dass sie als Backup-System sogar die gesamte Last decken könnten. Die Leistung des Holzhack-
schnitzelkessels beträgt 2.000 kW. Dies ist zunächst für einen Anschlussgrad von 100 % gerechnet. 
Bei tatsächlich zu erwartenden niedrigeren Anschlussgraden, wird die installierte Kesselleitung etwas 
niedriger ausfallen. 

Die Leistung des im ersten Jahr zunächst nur als Ausfallreserve installierten Spitzenkessels beträgt 
1.200 kW und die des zusätzlich installierten Spitzenkessels im sechsten Jahr 2.500 kW. 

Der Brennstoff für den Spitzenkessel ist Heizöl, wobei die im ersten Jahr benötigten 16.200 Liter 
Heizöl lediglich 5 % der insgesamt bereitgestellten Wärmemenge entsprechen. Auf Grund der im Ver-
gleich zum Wärmebedarf hohen Leistung des Holzkessels, kann dieser zu Beginn fast den gesamten 
Bedarf decken. Bei einem Anschlussgrad von 60 % steigt der Heizölbedarf auf 96.500 Liter pro Jahr. 
Der Anteil des Spitzenkessels erreicht zu diesem Zeitpunkt 15 % der gelieferten Wärme. Die restli-
chen 85 % werden mit Holzhackschnitzeln erzeugt. Die Anteile an der Wärmelieferung zwischen Holz- 
und Öl-Spitzenkessel bleiben anschließend bis zum Ablauf von 20 Jahren praktisch gleich. 

Der Hackschnitzelbedarf beträgt im ersten Jahr bei 25 % Anschlussgrad rund 3.460 Schüttkubikmeter. 
Im sechsten Jahr, bei 60 % Anschlussgrad, wächst der Bedarf auf 6.750 m³ pro Jahr. 

 

Parameter  Anschlussgrad 
  25 % 60 % 75 % 

Jahr (ab Aufbau des Nahwärmenetzes) - 1 6 20 

Bedarf     
Wärmebedarf Netzeinspeisepunkt MWh/a 2.884 5.826 6.361 
Maximale Wärmelast kW 1.680 3.130 3.430 
Holz-Teil     
Leistung Holzkessel kW 2.000 2.000 2.000 
Thermische Energieerzeugung MWh/a 2.770 4.921 5.733 
Brennstoffmenge m³ 3.462 6.152 6.745 
Anteil am Wärmebedarf % 95 85 85 
Ölkessel     
Leistung Ölkessel kW 1.200 3.700 3.700 
Thermische Energieerzeugung MWh/a 146 868 952 
Brennstoffmenge l 16.200 96.500 105.800 

Tabelle 3.4: Dimensionierung der Komponenten in der Heizzentrale 

 

Investitionskosten der Heizzentrale 
Der größte Teil der Investitionskosten für die Heizzentrale in Höhe von 2,017 Mio. DM fällt im ersten 
Jahr an. Im sechsten Jahr muss ein weiterer Spitzenkessel in die Heizzentrale eingebaut werden, 
wodurch noch einmal Investitionen in Höhe von 130.000 DM aufzubringen sind. Den größten Anteil an 
den Investitionskosten hat der Holzkessel inklusive der notwendigen Filtertechnik mit 851.000 DM. Die 
Investitionskosten des Spitzenkessels I mit seinen 1.200 kW betragen hingegen weniger als 1/10 der 
Kosten des Holzkessels. Der nächste größere Posten ist das Bauwerk und der Grundstückskauf mit 
505.000 DM. 
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  Anschlussgrad 
  25 % 60 % 75 % 

Jahr (ab Aufbau des Nahwärmenetzes) - 1 6 20 

Holzkessel inklusive Filtertechnik DM 851.000   
Spitzenkessel I (1.200 kW) DM 70.000   
Spitzenkessel II (2.500 kW) DM  130.000  
Heizungstechnik DM 260.000   
Heizöllagerung DM 47.000   
Bauwerk und Grundstückskauf DM 505.000   
Planungskosten DM 284.000   
Gesamte Investitionskosten DM 2.017.000 130.000  

Tabelle 3.5: Übersicht über die Investitionskosten der Heizzentrale 

 

3.4.5 Wirtschaftlichkeitsrechnung und Anschlusskosten 

Randbedingungen 
Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit erfolgt eine dynamische Wirtschaftlichkeitsberechnung mit Hilfe 
der Barwertmethode über einen Zeitraum von 20 Jahren. Dabei werden die Barwerte der Kosten und 
der Erlöse verglichen. Durch die Anwendung der Barwertmethode ist es möglich, den bei zunehmen-
der Projektdauer abnehmenden Wärmebedarf, sowie den steigenden Anschlussgrad, bei der Wirt-
schaftlichkeitsrechnung angemessen zu berücksichtigen. Die Berechnung erfolgt unter folgenden 
Randbedingungen: 

• Für beide Versorgungsoptionen wird dasselbe mittlere Einfamilienhaus mit einem jährlichen Nutz-
wärmebedarf von 28.060 kWh/a im ersten Jahr für Raumwärme und Warmwasser zugrundege-
legt. Auf Grund der Wärmedämmung sinkt der mittlere Wärmebedarf nach 20 Jahren auf 23.540 
kWh/a. Das entspricht einer Abnahme von 1 % pro Jahr. 

• In den Investitionskosten für den kompletten Neuaufbau einer Öl-Zentralheizung im Einzelgebäu-
de sind der Kessel, Öltank, Hydraulik und die Regelung enthalten. 

• Investitionskosten und Anschlusskostenbeitrag werden mit einem Zinssatz von 4 % über 20 Jahre 
abgeschrieben. 

• Die Betriebskosten der Ölheizung enthalten gemittelte Werte für Instandhaltung und Wartung, 
Reparaturen, Schornsteinfegerkosten und den Strom für die Umwälzpumpe. 

• Bei den Brennstoffpreisen wird ausgehend vom Anfangsniveau eine Steigerung von 1 % pro Jahr 
unterstellt und zwar für die Einzelheizung wie für die Nahwärme. 

• Bei den Abnahmemengen für ein Einfamilienhaus liegt das Ölpreisniveau zu Beginn bei 
0,80 DM/Liter. Die größeren Mengen für den Spitzenkessel der Nahwärme-Heizzentrale sind zu 
Beginn mit 0,75 DM/Liter angesetzt. 

• Die Betriebskosten für die Nahwärme steigen ebenfalls mit 1 % pro Jahr. Bei der Einzelheizung 
wird dies nicht unterstellt, dort wird mit konstanten Betriebskosten gerechnet. 

• Die Wärme, die über das Nahwärmenetz verteilt wird, stammt zu 85 % aus Holzhackschnitzeln 
und zu 15 % aus Heizöl, das im Spitzenkessel eingesetzt wird. 

• Die Kosten der Nahwärme sind auf der Basis gerechnet, dass der anfängliche Anschlussgrad 
25 % beträgt, dieser im Verlauf von 6 Jahren auf 60 % steigt und nach 20 Jahren 75 % erreicht. 

• Alle Kosten- und Preisangaben sind netto, ohne Mehrwertsteuer 

Anschlusskosten und jährliche Energiekosten 
Die einmaligen Kosten für den Anschluss an das Nahwärmenetz betragen 23.000 DM pro Gebäude. 
Die jährlichen Kosten der Wärmekunden setzen sich aus einem Grundpreis in Höhe von 600 DM und 
einem Arbeitspreis von 0,090 DM/kWh zusammen (siehe Tabelle 3.6). Für den Aufbau des Nahwär-
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menetzes in Iptingen wurden im Vergleich zu anderen Nahwärmeprojekten relativ hohe Anschlusskos-
ten gewählt da diese im Rahmen der Ortskernsanierung mit 40% bezuschusst werden und damit eine 
hoher Förderbetrag in das Projekt fließt. 

 Einheit Kosten 

Anschlusskosten DM 23.000 
Jährlicher Grundpreis DM/a 600 
Arbeitspreis für Wärme DM/kWh 0,090 
Durchschnittliche jährliche Wärmelieferung (Heizwärme 
und Warmwasser im ersten Jahr) 

kWh/a 28.045 

Jährliche Wärmekosten (für Arbeit) DM/a 2.524 
Gesamtkosten für Wärmelieferung (im ersten Jahr) DM/a 3.174 

Tabelle 3.6: Anschlusskosten und Wärmekosten 

Bei einem mittleren jährlichen Wärmebedarf von 28.056 kWh für Heizung und Warmwasser im ersten 
Jahr entstehen Gesamtkosten für die Wärmelieferung von 3.174 DM. Auf Grund von Sanierungsmaß-
nahmen und dem damit verbundenen abnehmenden Wärmebedarfs sinken die durchschnittlichen 
jährlichen Kosten im zwanzigsten Jahr auf 2.768 DM. 

Die Gegenüberstellung der Kosten für Wärme aus dem Nahwärmenetz und für Wärme aus einer indi-
viduellen Ölheizung über den Zeitraum von 20 Jahren zeigt Tabelle 3.7. Über den betrachteten Zeit-
raum ergibt sich ein deutlicher Kostenvorteil für die Wärme aus dem Nahwärmenetz. Während für die 
Wärme aus der individuellen Ölheizung in 20 Jahren 87.714 DM zu bezahlen sind, kostet die Wärme 
aus dem Nahwärmenetz lediglich 72.087 DM. Selbst ohne den einmaligen Investitionszuschuss aus 
der Ortskernsanierung in Höhe von 9.200 DM wäre die Nahwärme noch konkurrenzfähig. Jedoch ist 
der Zuschuss wichtig, um die Akzeptanz zu steigern und die Hemmschwelle für einen Nahwärmean-
schluss zu senken. 

 Einheit Nahwärme Individuelle 
Ölheizung 

Anschlusskosten bzw. Investitionskosten DM 23.000 14.508 
Einmaliger Zuschuss aus Ortskernsanierung (40%) DM 9.200 - 
Investitionskosten der Kunden im ersten Jahr DM 13.800 14.508 
Betriebskosten DM - 18.445 
Wärmelieferung bzw. Brennstoffkosten über 20 Jahre DM 59.287 54.762 
Gesamtkosten über 20 Jahre DM 72.087 87.714 

Tabelle 3.7: Vergleich der Kosten für Wärme aus dem Nahwärmenetz und einer Ölheizung über 20 
Jahre 
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Teil B 

4 Zusammenfassung Teil B 
Die Frage, ob im Modellgebiet Iptingen die Nahwärmeversorgung tatsächlich realisiert wird, steht seit 
Ablauf der Projektlaufzeit am 31. Oktober 2000 im Mittelpunkt. Durch den Gemeinderatsbeschluss 
vom 11. Oktober 2000 wurde dafür eine wichtige Voraussetzung geschaffen und ein intensiver Dis-
kussionsprozess sowie die Auseinandersetzung mit dem Thema Nahwärme bei allen Einwohnern in 
Gang gesetzt. 

Diese Diskussion hat sich bislang zwar noch nicht auf andere Gemeinden übertragen, es ist jedoch 
deutlich zu spüren, dass auch in anderen Gemeinden Interesse vorhanden ist, wenn man das Thema 
anspricht. Nachfolgeprojekte außerhalb des Modellgebiets Iptingen sind zwar noch nicht in Sicht, wer-
den jedoch angestrebt. Eine starke Wirkung in dieser Richtung würde selbstverständlich von einem 
positiven Vorzeigebeispiel in Iptingen ausgehen. 

Die gewählte Kommunikationsmethode des direkten Gesprächs mit den Bürgern hat sich bewährt. Nur 
so war es möglich, dass sich eine zunehmende Zahl von Hausbesitzer ernsthaft mit der Frage Nah-
wärmeanschluss ja oder nein beschäftigt hat und immer noch beschäftigt. Die Kenntnis der Erfolgsfak-
toren für den Ausbau der Nahwärme in Dänemark, Österreich und Norditalien (Südtirol, Trentino) wa-
ren dabei immer wieder eine wichtige Hilfe bei der Argumentation während der Veranstaltungen der 
Kommunikationskampagne. 

Angeregt durch die Aktivitäten und den erfolgreichen Abschluss des EUKOM-Projekts, plant das Wirt-
schaftsministerium Baden-Württemberg die Ausarbeitung eines Handlungsleitfadens Nahwärme, der 
an alle Städte und Gemeinden des Landes verteilt werden soll. 

Sobald das Nahwärmeprojekt in Iptingen realisiert und konventionelle Heizungssysteme dadurch er-
setzt werden, gibt es einen messbaren Nutzen für die Umwelt. Dieser wird umso größer, je höher der 
Anschlussgrad an das Nahwärmenetz steigt. Die derzeit durch Wärme- und Stromversorgung verur-
sachten CO2-Emissionen können im Verlauf von 20 Jahren halbiert werden, wenn insgesamt 75 % 
Häuser angeschlossen sind. Bei der Emission von Luftschadstoffen, wie Schwefeloxid, Staub und 
Kohlenmonoxid, besteht ebenfalls ein sehr großes Minderungspotenzial, das vor allem dann mobili-
siert werden kann, wenn eine Großzahl der Häuser, die heute noch mit Holz- und Kohle-Einzelöfen 
beheizt werden, ans Nahwärmenetz gehen. Prozessbedingt ist das Minderungspotenzial bei den 
Stickoxiden geringer, kann jedoch durch den Einsatz von Abgaskatalysatoren verbessert werden. 

Während der Kommunikationskampagne wurden weniger Energieabende und damit auch insgesamt 
weniger Veranstaltungen durchgeführt, als zunächst erwartet. Trotzdem wurde dieser Teil des Pro-
jekts, sowie auch die gesamte Projektarbeit von Vertretern der Einwohnerschaft Iptingens als sehr 
positiv beurteilt. Entscheidend war, dass durch die Veranstaltungen die ersten 3 bis 4 % der Bürger 
positiv gestimmt wurden und sich daraufhin mit Hilfe dieser Multiplikatoren das Thema allmählich im 
Ganzen Ort verbreitete. 

Die sachliche und fachlich fundierte Darstellung der Inhalte durch ZSW und DLR und die Tatsache, 
dass beide Institute auf Grund ihrer Unabhängigkeit kein wirtschaftliches Interesse an der Realisie-
rung des Projekts haben, hat sich letztlich bewährt, auch wenn sich der Entscheidungsprozess länger 
als erwartet hinzog. Dies zeigte sich vor allem in der kritischen Phase, drei Monate vor der Gemeinde-
ratsentscheidung, als Bürgermeister und Verwaltung ein konkurrierendes Konzept (kleine Nahwärme-
insel in der Ortsmitte) favorisierten. Eine bedeutende Rolle bei der Entscheidungsfindung des Ge-
meinderats spielten zudem die stark gestiegenen Ölpreise im Herbst 2000. 

Die Kopplung des Nahwärmeprojekts an die Ortskernsanierung erwies sich als vorteilhaft, da auf die-
se Weise mehr Fördermittel in das Projekt fließen können, als durch jedes andere, derzeit bestehende 
Förderprogramm und zudem die finanziellen Mittel vom Land bereits bewilligt sind. 

Trotz der mittlerweile sehr weit verbreiteten positiven Grundstimmung, ist trotzdem noch eine starke 
Skepsis bei den Bewohnern zu spüren. Ein wesentlicher Punkt in diesem Zusammenhang ist die be-
fürchtete Abhängigkeit vom Betreiber der Nahwärme, die sich immer wieder in verschiedener Form in 
den Fragen und Diskussionsbeiträgen der Bürger äußert. 
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Schlussfolgerungen 
Die Erfahrungen des EUKOM-Projektes sind ein Hinweis darauf, dass die Nutzung regional bzw. lokal 
vorhandener erneuerbarer Energieträger bei den Bürgern eine ganz andere Art der Auseinanderset-
zung mit dem Thema Energie zur Folge hat, als dies im Vergleich dazu bei der Erdölförderung in der 
Nordsee oder in Saudi-Arabien, bzw. bei der Stromerzeugung in entfernten, konventionellen Kraftwer-
ken der Fall ist. Für die Integration erneuerbarer Energien in die Wärmeversorgung müssen nicht nur 
technische und ökonomische Fragestellungen gelöst werden, vielmehr ist damit auch ein Lernprozess 
verbunden, der im Grunde alle beteiligten Akteure einschließt. 

Für den gesamten Entwicklungs- und Kommunikationsprozess bei Folgeprojekten in anderen Kom-
munen, können folgende Schlussfolgerungen abgeleitet werden: 

• Von Anfang an den gesamten Ort in das Nahwärmekonzept einbeziehen. 
• Bei der Ausarbeitung des Konzepts unbedingt die zeitliche Entwicklung beim Ausbau der Nah-

wärmeversorgung berücksichtigen. Abnehmender Wärmebedarf infolge Wärmedämmung der Ge-
bäude und steigender Anschlussgrad sind dabei die wichtigsten Faktoren. 

• Ein Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsrechnung müssen die tatsächlich zu zahlenden Kosten der 
potenziellen Wärmekunden sein, das heißt einmaliger Anschlusskostenbeitrag, Wärmegrundpreis, 
Wärmearbeitspreis. 

• Zur Vermittlung des Konzepts ist die direkte Kommunikation mit den Bürgern sehr wichtig; die 
Bürger müssen überzeugt werden. 

• Den Bürgermeister und die Mehrheit des Gemeinderats für die Sache gewinnen. 
• Interessierte Hausbesitzer müssen nach ernsthafter Auseinandersetzung mit der Frage Nahwär-

me ja oder nein, schriftlich erklären, dass sie im Falle der Realisierung, ihr Haus anschließen, um 
bis zum Abschluss der Wärmelieferungsverträge Planungssicherheit zu erhalten. 

 



Endbericht LIFE 98 ENV /D/ 000501 

55 

5 Ergebnisse des Vorhabens 

5.1 Bedeutung des Themas innerhalb der Europäischen Union 

Nahwärme und erneuerbare Energien in der EU 
Eine verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien, wie sie in der EU gefordert wird, hat mit Bezug auf 
den Wärmemarkt den verstärkten Einsatz von Nahwärme als Voraussetzung. Dies lässt sich, wie im 
Folgenden gezeigt wird, auch am Beispiel benachbarter EU-Länder ablesen. 

Bisher wurde fast nur Holz oder Stroh als erneuerbare Energie im Wärmemarkt eingesetzt. In 
Deutschland wurden dabei die größten Brennholzmengen in Einzelöfen, meist zusammen mit Kohle, 
verbrannt. Diese unbequeme Heizungsart verschwindet mit der fortlaufenden Umrüstung auf Sam-
melheizungen mehr und mehr. Zentralheizungen auf der Basis von Stückholz oder Hackschnitzeln 
sind zwar am Markt erhältlich, aber unkomfortabel (Stückholz) oder sehr teuer in der Anschaffung 
(automatische Hackschnitzelfeuerungen einschließlich Lagerraum) und kommen auf Grund des gro-
ßen Platzbedarfs für das Holzlager für die Beheizung von Wohngebäuden fast nur in ländlichen Ge-
bieten in Frage. Der größte Teil des energetisch genutzten Holzes dürfte heute in Deutschland in den 
Holz verarbeitenden Betrieben eingesetzt werden. Eine merkliche Ausweitung der energetischen Nut-
zung von Holz ist daher mit der gewohnten Beheizungsstruktur weder in Wohn- noch in Nichtwohnge-
bäuden zu erwarten. 

Solare Wärme als weitere erneuerbare Energie wird in weitaus geringerem Maße und fast nur für die 
Erwärmung von Brauchwasser eingesetzt. Noch unbedeutender ist in Deutschland derzeit die Nut-
zung der Geothermie. Es gibt aber auch hier aktuelle Initiativen, die darauf hinzielen, ihren Anteil an 
der Energieversorgung Deutschlands deutlich zu steigern.  

Geothermie ist nur in großen Einheiten wirtschaftlich darstellbar. Daher ist sie nur in Ausnahmefällen 
ohne Nahwärme nutzbar. Solare Wärme kann erst dann größere Beiträge zur Beheizung liefern, wenn 
Wärme bis in die Wintermonate gespeichert werden kann. Aus technischen und ökonomischen Grün-
dern ist dies nur mit großen Wärmespeichern möglich, welche nur langsam auskühlen und bezogen 
auf das Speichervolumen weitaus kostengünstiger als kleine Speicher sind. Diese großen Speicher 
können allerdings in fast allen Fällen nur in Verbindung mit einem Nahwärmenetz sinnvoll betrieben 
werden. Der Nutzen von Nahwärme für die Verbreitung von erneuerbaren Energien lässt sich auch 
durch einen Blick auf benachbarte EU-Länder belegen.  

Größere Anteile an erneuerbaren Energien im Wärmemarkt gibt es innerhalb der EU in Österreich und 
Dänemark. In Österreich beruht dies überwiegend auf der Verfeuerung von Holzscheiten in Einzelöfen 
und Zentralheizungen. Diese Art der Nutzung von erneuerbaren Energien geht zurück, da das mehr-
fache tägliche Nachlegen von Holz in der kalten Jahreszeit mit der heutigen arbeitsteiligen Wirt-
schaftsweise kaum mehr vereinbar und außerdem unbequem ist. Der hohe Anteil erneuerbarer Ener-
gien im Wärmemarkt Österreichs ist daher eher das Resultat einer rückständigen Beheizungsstruktur 
und – bis auf die in den letzten Jahren entstandenen Biomasse-Nahwärmenetze und die neu einge-
führten Pelletheizungen– kein zukunftsweisendes Beispiel.  

Das Beispiel Dänemarks ist dagegen anders zu beurteilen. Auch hier ist der Anteil der erneuerbaren 
Energien im Wärmemarkt – meist Holz oder Stroh – sehr groß, wie Abbildung 5.1 zeigt. Insgesamt 
werden mit erneuerbaren Energien etwa 25% des Raumwärmebedarfs abgedeckt, der weit überwie-
gende Teil hiervon wird in Heizzentralen erzeugt und über ein Nahwärmenetz an die Verbraucher 
verteilt. Diese Beheizungsstruktur ist modern und wird weiter ausgebaut. Neben der Nutzung von Holz 
und Stroh werden weitere sehr große Anteile der Wärme in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen ebenfalls 
ressourcenschonend erzeugt und über Nahwärmenetze verteilt. Dies soll auf Grund der Verpflichtung 
Dänemarks zur Reduktion seiner CO2-Emissionen in Zukunft fortgeführt und durch die Nutzung von 
Solarer Nahwärme ergänzt werden. 
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Abbildung 5.1: Erneuerbare Energien und Nahwärme im Wärmemarkt Dänemarks 

Das dänische Beispiel ist modern und zukunftsoffen. Nicht nur die Städte, sondern auch viele ländli-
che Gemeinden werden dort mit Nahwärme versorgt. Insofern kann das Projekt EUKOM auch als der 
Versuch angesehen werden, „best practice“ aus einem benachbarten EU-Land auf Deutschland zu 
übertragen. Dabei hat sich erwartungsgemäß die skeptische Haltung der deutschen Bürger als das 
größte Hemmnis herausgestellt. EUKOM stellt einen wichtigen Baustein dar, um das erfolgreiche dä-
nische Modell auch auf Deutschland zu übertragen. 

5.2 Ausgangssituation zu Beginn („Stand des Verfahrens, der Technik“) 
Die Ausgangssituation, an der das Projekt ansetzt, weist zwei Hauptaspekte auf. Zum einen die Art 
der Bürgerbeteiligung beim Klimaschutz und zum Zweiten den Stand der Technik bei der Wärmever-
sorgung von Wohngebäuden. 

5.2.1 Bürgerbeteiligung 
Seit Anfang der 90er-Jahre haben in Deutschland die so genannten Energietische eine gewisse Tradi-
tion, die in einer ganzen Reihe von Städten und Gemeinden, unterstützt durch eine finanzielle Unter-
stützung der Bundesregierung eingerichtet wurden /Pinkepank 1996/. Die Zusammensetzung der 
Energietische bestand in der Regel aus den Vertretern verschiedener gesellschaftlicher Gruppen (Par-
teien, Verbände, Bürgerinitiativen), aus Energieversorgungsunternehmen, Verkehrsbetrieben, sowie 
Repräsentanten von Industrie und Gewerbe. 

In dieser Zusammensetzung wurden Strategien und Maßnahmen für den Klimaschutz vor Ort disku-
tiert und die dabei erzielten Ergebnisse als Empfehlungen an die lokale Politik sowie die anderen 
wichtigen lokalen Akteure weitergegeben. 

Ein wesentliches Merkmal der Energietische war, dass die behandelten Themen in der Regel das 
gesamte Spektrum der mit dem lokalen Klimaschutz zusammenhängenden Fragen umfassten. Zudem 
war die direkte Ansprache der Bürger einer Stadt oder Gemeinde bzw. eines bestimmten Gebietes 
nicht vorgesehen. Man bewegte sich vielmehr auf der „Ebene der Gremien“. 

Eine weitere Form der Bürgerbeteiligung, die im Verlauf der letzten Jahre auch in Deutschland zu 
einer breiten Bewegung wurde, sind die Initiativen zur Lokalen Agenda 21, die auf der UN-Konferenz 
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zu Umwelt und Entwicklung (UNCED) 1992 in Rio de Janeiro proklamiert wurden. Das dabei behan-
delte Thema Umsetzung der Ziele der Nachhaltigkeit auf lokaler Ebene umfasst selbstverständlich 
auch die Themen Klimaschutz und Energieversorgung. 

In den Arbeitsgruppen der Lokalen Agenda 21 treffen sich im Allgemeinen interessierte und engagier-
te Bürger, die mit Nachhaltigkeit zusammenhängenden Themen und deren Umsetzung vor Ort disku-
tieren und in Folge davon praktische Ansätze für die Umsetzung suchen und auch aufgreifen. So ist 
es z.B. erklärtes Ziel der Lokalen Agenda 21 in Stuttgart, konkrete Projekte anzustossen und durchzu-
führen. 

An dieser Stelle könnte auch eine Schnittstelle zu der im EUKOM-Projekt angewandten Zielsetzung 
und Methode sein, da der Aufbau einer Nahwärmeversorgung und die damit verknüpfte Nutzung er-
neuerbarer Energien für ein Wohngebiet oder einen ganzen Ort ein sehr konkretes Projekt darstellt, 
das auch gut in den Rahmen einer Lokalen Agenda passen würde. 

5.2.2 Wärmeversorgung von Gebäuden 
Lässt man die bislang durchgeführten Gebäudesanierungen älterer Wohn- und Nichtwohngebäude 
außer Acht, was auf Grund des bisher erreichten relativ geringen Anteils eine zulässige Vereinfachung 
darstellt, dann stellt sich die Situation derzeit folgendermaßen dar: 

Die Wohngebäude, die bis 1985 errichtet wurden sind schlecht wärmegedämmt und müssen auf 
Grund des Zustands ihrer Gebäudehülle durchweg als Energieschleudern betrachtet werden. Die 
Deckung des daraus resultierenden sehr hohen Wärmebedarfs erfolgt praktisch ausschließlich mit 
fossilen Energieträgern, wobei über die Stromheizung zusätzlich noch ein nicht unbeträchtlicher Anteil 
Atomstrom zur Wärmeversorgung herangezogen wird. 

Die Altersstruktur der momentan im Einsatz befindlichen Heizkessel (Öl und Erdgas) ist immer noch 
durch einen sehr hohen Anteil sehr alter, ineffizienter Geräte gekennzeichnet /Läge 2001/. 

Die vor allem in städtischen Zentren installierte Fernwärme stellt in Deutschland pro Jahr 355 PJ End-
energie zur Verfügung. Gemessen am Gesamtbedarf (Energieversorgung und Verkehr) sind das 3,75 
% /BMWi 2000/. Der Anteil an der Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser der Wohngebäu-
de und der öffentlichen wie privaten Dienstleistungseinrichtungen beläuft sich auf 11,4 %, wobei die 
Verbreitung, historisch bedingt, im Osten Deutschlands höher ist als im Westen. In diesem Zusam-
menhang muss jedoch erwähnt werden, dass die Wärme nicht immer aus Kraft-Wärme-Kopplung 
(Wärmeauskopplung aus Kraftwerken) stammt, sondern auch in reinen Heizwerken erzeugt wird. 

5.3 Darstellung der erzielten Ergebnisse 
Der folgende Abschnitt ist so aufgebaut, dass zunächst die entsprechenden Passagen über die „er-
warteten Ergebnisse“ aus dem Projektantrag vom November 1997 zitiert werden (Text in Kursiv-
schrift). Daran schließt sich jeweils die Beschreibung der tatsächlich erreichten Ergebnisse an. Die 
Gliederung des Abschnittes entspricht derjenigen im Abschnitt 3 der technischen Beschreibung des 
Projektantrags. 

5.3.1 Erwartete Resultate am Ende des Vorhabens 
Ausgehend von den in Abschnitt 2.3 (der technischen Beschreibung im Projektantrag) beschriebenen 
Handlungsfeldern, werden in der auf die Gemeinde Wiernsheim bezogenen Projektphase zwei kon-
krete Ergebnisse erwartet: 
1. Verbesserung des passiven Wärmeschutzes bei mindestens der Hälfte der Häuser im Modellge-

biet mit gleichzeitig durchgeführtem Sanierungsprogramm des Landes Baden-Württemberg, sowie 
bei einem Drittel der Häuser im Modellgebiet ohne Sanierungsprogramm 

2. Realisierung der Nahwärmeversorgung in einem der Modellgebiete im Anschluss an das Vorha-
ben. Die Wahl der Anlagentechnik erfolgt im Rahmen der Ausarbeitung des technisch-
ökonomischen Konzepts entsprechend Abschnitt 2.4.10 (technische Beschreibung des Projektan-
trags), bzw. innerhalb der dann noch notwendigen Ausführungsplanung, die nicht mehr Bestand-
teil dieses Projekts ist. 

Zielsetzung „Wärmedämmung“ 
Der Formulierung der Zielquoten für die Wärmedämmung von Gebäuden lag zu Zeiten der An-
tragsausarbeitung die Denkweise zu Grunde, dass der Aufbau von Nahwärmenetzen im Zuge einer 
umfassenden energetischen Sanierung durchgeführt wird, wozu auch die Verbesserung des passiven 
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Wärmeschutzes der angeschlossenen Häuser gehört. Diese ganzheitliche Vorgehensweise hat je-
doch nur dann eine Chance realisiert zu werden, wenn sie in Siedlungen und Wohngebieten mit einer 
überwiegend einheitlichen Bebauungsstruktur (Altersstruktur) angewandt wird. Genau nach diesen 
Gesichtspunkten wurden die anfangs ins Auge gefassten zwei Modellgebiete ausgesucht. 

Auf Grund der Entwicklungen in der Gemeinde Wiernsheim im Herbst 1998, fiel die Wahl dann auf ein 
ganz anderes Modellgebiet, nämlich auf den Teilort Iptingen. Auch dort richtete sich die Aufmerksam-
keit zunächst auf die Ortsmitte, obwohl durch das strategische Vorgehen der Gemeinde der gesamte 
Ort – mit Ausnahme einer ca. 30 Häuser umfassenden Siedlung aus den 90er-Jahren – zum Sanie-
rungsgebiet geworden war. Naturgemäß weist der Gebäudebestand des Gesamtortes selbstverständ-
lich keine einheitliche Altersstruktur auf. Das hat zur Folge, dass in verschiedenen Teilen des Ortes 
Wärmedämmaßnahmen zu ganz unterschiedlichen Zeiten fällig werden, wenn man davon ausgeht, 
dass diese Arbeiten im Zuge der Erneuerung der Gebäudehülle durchgeführt werden. Die in der Ziel-
setzung genannten Quoten konnten schon allein aus diesem Grund nicht erreicht werden. 

Das Ziel, durch die Nachfragebündelung Kostenvorteile bei der Durchführung von Wärmedämmaß-
nahmen herauszuholen, stellte sich im Verlauf des Projektes doch als deutlich komplexer heraus, als 
es zu Anfang aussah. Es war nicht möglich, die verschiedenen relevanten Faktoren in den Griff zu 
bekommen, sodass dieser Punkt während des Projekts fallen gelassen wurde (siehe dazu Erläuterun-
gen in Kapitel 6). 

Zielsetzung „Realisierung der Nahwärme“ 
Das während der Antragsstellung gefasste Ziel, tatsächlich auch die Realisierung der Nahwärmever-
sorgung im Modellgebiet Iptingen anzustreben, hat im Vergleich zu den anderen genannten Zielen die 
höchste Bedeutung. Durch ein positives Beispiel ist es immer leichter, Diskussionen und Entschei-
dungen in anderen Gemeinden anzustoßen. 

Die durch die Kommunikationskampagne in Iptingen angestoßene Diskussion über Nahwärme ver-
breitete sich in der Zeit von April bis Oktober 2000 zusehends. Trotzdem Bürgermeister und Gemein-
deverwaltung zwischendurch ein konkurrierendes Nahwärmekonzept bestehend aus einer kleinen 
Nahwärmeinsel in der Ortsmitte favorisierten, wurde schließlich vom Gemeinderat am 11. Oktober 
2000 einstimmig beschlossen, dass die Nahwärmeversorgung in Iptingen für den gesamten Ort reali-
siert werden soll und die Gemeindeverwaltung noch vor Jahresende 2000 eine Bürgerversammlung 
einberufen muss, zu der alle Hausbesitzer eingeladen werden. Außerdem hat sich der Bürgermeister 
während der Gemeinderatssitzung voll hinter das Projekt für den gesamten Ort gestellt. 

Diese Entscheidung war ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Bau der Nahwärmeversorgung in 
Iptingen und hat die Diskussionen im Ort nochmals kräftig verstärkt. Rückmeldungen aus Iptingen 
bezeugen, dass das Thema Nahwärme mittlerweile jedem Einwohner bekannt ist und viel diskutiert 
wird. Der nächste wichtige Meilenstein ist Ostern 2001, wenn anhand der unterschriebenen Verpflich-
tungserklärungen ausgewertet wird, wie viel Hausbesitzer bereit sind ihr Gebäude an die Nahwärme 
anzuschließen. 

 

Diese für den Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung notwendigen Umsetzungsschritte dürfen 
jedoch nicht auf die Modellgebiete der Gemeinde Wiernsheim beschränkt bleiben. Eine weitere wich-
tige Intention des Vorhabens ist es, Nachfolgeprojekte in anderen Städten und Gemeinden anzure-
gen. Erwartete Ergebnisse dabei sind: 
1. Anstoßen einer kommunalen Diskussion zum Thema zukünftige Wärmeversorgung für Gebiete 

mit überwiegender Wohnbebauung. Wichtig ist dabei, die damit zusammenhängenden kommuna-
len Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen. 

2. Initiierung von Nachfolgeprojekten in anderen Gemeinden, bei denen in Anlehnung an das Pilot-
projekt Nahwärmenetze und verbesserter Wärmeschutz realisiert werden. 

Zielsetzung „kommunale Diskussion“ 
Angesichts des Stellenwertes, den die Nahwärmeversorgung im Gebäudebestand in Deutschland hat, 
ist es ein sehr ehrgeiziges Ziel, mit einem zweijährigen Projekt, das zunächst auf ein bestimmtes Mo-
dellgebiet zielt, eine breite kommunale Diskussion zu diesem Thema anzustoßen. In diesem Punkt 
geht die Entwicklung offensichtlich langsam voran. 

Auf der anderen Seite ist jedoch deutlich zu spüren, dass in Einzelfällen sofort Resonanz aus anderen 
Städten und Gemeinden kommt, wenn bisher über dieses Thema in irgendeiner Form berichtet oder 
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publiziert wurde. So brachte die Veröffentlichung eines kleinen, einseitigen Artikels in der Zeitschrift 
„der gemeinderat“ /Böhnisch, Stuible 2000/ im Dezember 2000 einige Nachfragen nach weiteren In-
formationen oder dem Endbericht. Auch die vom ZSW im Rahmen der regionalen Messe Erneuerbare 
Energien in Böblingen veranstaltete Tagung, innerhalb der über das Projekt in Iptingen vorgetragen 
wurde zeigte dies. 

In bislang drei Kommunen aus der Region Stuttgart war oder ist demnächst das Thema Nahwärme-
versorgung im Gebäudebestand Bestandteil von Vorträgen bzw. Vortragsveranstaltungen. Initiatoren 
waren dafür lokale Umweltinitiativen, Gruppen der Lokalen Agenda 21, bzw. Fraktionen des örtlichen 
Gemeinderats. 

Zielsetzung „Nachfolgeprojekte in anderen Gemeinden“ 
In diesem Punkt zeichnet sich bislang noch nichts konkretes ab, da die Aufmerksamkeit immer noch 
ausschließlich auf das Pilotprojekt in Iptingen gerichtet ist. Eine ganz neue Dynamik dürfte sich in 
diesem Zusammenhang entwickeln, wenn die Nahwärmeversorgung in Iptingen tatsächlich in Betrieb 
geht und zuverlässig funktioniert. Ohne Zweifel wird dies dann zu einem Vorbild mit starker Ausstrah-
lung für andere Gemeinden. 

 

Die Modernisierung und Erneuerung von Wohngebäuden im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen 
wird vom Land Baden-Württemberg aus dem Städtebauförderungsprogramm finanziell unterstützt. 
Das Thema Energieversorgung spielte bisher bei Sanierungen jedoch eine untergeordnete Rolle, was 
sich auch auf die Förderrichtlinien auswirkte. Da das Vorhaben in enger Verbindung zur Sanierungs-
praxis in den Gemeinden steht, ist zu erwarten, dass aus den Ergebnissen Empfehlungen für die 
Neugestaltung der Förderrichtlinien abgeleitet werden können. 

Zielsetzung „Förderrichtlinien für städtebauliche Sanierung“ 
Zum Ende der Projektlaufzeit wurde der Kontakt mit dem Wirtschaftsministerium in Baden-
Württemberg aufgenommen. Ein Gespräch mit der für die Städtebauförderung zuständigen Abteilung 
kam bisher jedoch nicht zu Stande. 

Andererseits hat das Referat Erneuerbare Energien des Wirtschaftsministeriums dem ZSW angebo-
ten, aufbauend auf den Erfahrungen im Modellprojekt in Iptingen, einen Handlungsleitfaden Nahwär-
me auszuarbeiten, der allen Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt 
werden soll. Dafür wurden finanzielle Mittel in Aussicht gestellt. Ein erstes vorläufiges Angebot liegt 
dem Ministerium bereits vor. Die Überarbeitung und Konkretisierung erfolgt voraussichtlich Mitte März 
und danach sollte dem Projekt nichts mehr im Wege stehen. 

5.3.2 Vorhersehbare Schwierigkeiten, Ungewissheiten oder Risiken 
Eine vorhersehbare Schwierigkeit und damit auch ein Risiko für die Durchführung des Projekts ist die 
bei den Bewohnern des Modellgebiets zunächst zu erwartende Barriere, sich auf die bei ihnen zu 
Hause stattfindenden Energieabende einzulassen. Darauf muss von Seiten der Projektpartner reagiert 
werden. 
Ein wesentlicher Aspekt ist, dass das Vorhaben direkt auf dem ExWoSt-Forschungsvorhaben 
/ExWoSt 1998/ aufbaut und auch von denselben Akteuren durchgeführt wird. Dadurch hat zumindest 
die Mehrheit der Bewohner bereits aus den dazu erschienenen Presseberichten bestimmte Hinter-
grundinformationen und kann das LIFE-Projekt besser einordnen. 
Weiterhin wird es von allen Beteiligten innerhalb der Projektpartnerschaft als großer Vorteil betrachtet, 
dass der für das Vorhaben vorgesehene, freie Mitarbeiter des ZSW (Dipl.-Ing. Achim Stuible), in 
Wiernsheim aufgewachsen und deshalb in der Gemeinde bekannt ist. Es ist zu erwarten, dass da-
durch der Zugang zu den Bewohnern erleichtert wird. 

Wie gut das Gesprächsangebot – und dabei vor allem die Energieabende – von den Bürgern in Iptin-
gen angenommen werden würde, war tatsächlich eine der großen Unbekannten zu Anfang des Pro-
jekts. In der Tat war es so, dass wir fünf Energieabende mit insgesamt 37 Teilnehmern durchgeführt 
haben, was den Mitarbeitern im Projektteam etwas wenig vorkam. 

Andererseits kamen zu den sieben Veranstaltungen, bei denen ausschließlich Iptinger Bürger einge-
laden waren, alles in allem 133 Teilnehmer. Im Vergleich zur Einwohnerzahl des Ortes sind das 12 %. 
Unter der Voraussetzung, dass im Allgemeinen ein Mitglied eines Haushalts teilnahm, repräsentieren 
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133 Teilnehmer knapp 30 % aller Haushalte. Insgesamt nahmen jedoch einige Einwohner auch an 
mehreren Veranstaltungen teil. 

Die Tatsache, dass ZSW und DLR mittlerweile bereits über einen Zeitraum von sechs Jahren in der 
Gemeinde Wiernsheim aktiv sind und dabei zwei große Projekte bearbeitet haben, hat sich in diesem 
Zusammenhang als Vorteil herausgestellt. Die Fachkompetenz beider Institute war somit schon be-
kannt und als Folge davon auch ein gewisses Vertrauen auf Seiten der Bevölkerung, der Verwaltung 
und des Gemeinderats vorhanden. 

Ebenso sind im Nachhinein auch die persönlichen Kontakte in die Gemeinde über den freien Mitarbei-
ter des ZSW als positiv einzustufen. Einerseits konnten persönliche Bekanntschaften von ihm genutzt 
werden, um einen Energieabend zu organisieren und andererseits waren diese Leute auch eine ver-
lässliche Informationsquelle über Stimmungen und Einschätzungen im Ort. 

 

Bis zur Realisierung der Nahwärmeversorgung sind ebenfalls noch einige Schwierigkeiten und 
Hemmnisse zu überwinden. Wenn sich schließlich auf Grund der Überzeugungsarbeit, nur eine knap-
pe Mehrheit der Bewohner für den Anschluss an ein Nahwärmenetz entschließt, kann der damit reali-
sierbare Anschlussgrad für einen wirtschaftlichen Betrieb der Wärmeversorgung immer noch zu gering 
sein. Die Höhe des Anschlussgrades während der Anfangsphase ist ein entscheidender Faktor für die 
Wirtschaftlichkeit der Nahwärmeversorgung. 

Die im Projektantrag an dieser Stelle dargestellten Risiken und Schwierigkeiten werden durch den 
derzeitigen Stand der Dinge voll und ganz bestätigt. Auf Grund der Durchführung des Projekts kam es 
schließlich zu dem Gemeinderatsbeschluss im Oktober 2000 und zu der Bürgerversammlung kurz vor 
Jahresende. Und trotzdem das Thema Nahwärme wirklich im ganzen Ort bekannt und auch Ge-
sprächsthema ist, ist es momentan noch nicht abschätzbar, ob wirklich genügend Hausbesitzer 
schriftlich erklären, bei der Nahwärme mitzumachen. In den Sprechstunden, die derzeit jeden Montag 
im Rathaus abgehalten werden, merkt man immer wieder deutlich, dass trotz aller grundsätzlichen 
Zustimmung, bei den Leuten noch sehr viel Skepsis anzutreffen ist. Es ist offensichtlich ein Unter-
schied, im Gespräch sein Interesse an der Nahwärme mündlich zu bekunden oder die Verpflichtungs-
erklärung zu unterschreiben. 

5.3.3 Innovative Aspekte des Vorhabens in Bezug auf die Methode 
Im Gegensatz zu den Energie-Tischen, wird bei der im Vorhaben vorgeschlagenen Methode, nicht der 
Umweg über Multiplikatoren, die bestimmte gesellschaftliche Gruppen vertreten, eingeschlagen. Viel-
mehr wird der direkte Kontakt zu den Bewohnern gesucht, um sie von den Vorteilen einer nachhalti-
gen Energieversorgung zu überzeugen. Das auf diese Weise initiierte und realisierte Pilotprojekt soll 
dann schließlich zur Nachahmung in anderen Städten und Gemeinden führen. 

Die Erfahrungen während des Projektes und vor allem die Entwicklung seit Oktober 2000 haben ge-
zeigt, dass der für die Kommunikationskampagne gewählte Ansatz, das direkte Gespräch mit den 
Einwohnern des Ortes zu suchen, richtig war. Nur so war es möglich, dem Thema im Ort einen so 
hohen Stellenwert zu geben, wie es offensichtlich derzeit der Fall ist. Eine wichtige Erfahrung in die-
sem Zusammenhang war auch, dass dieser Prozess seine Zeit braucht und die breite Resonanz nicht 
von Anfang an erwartet werden darf. 

Hätte die Kommunikation nur auf der Ebene des Gemeinderats, der Verwaltung und des Bürgermeis-
ters stattgefunden, wäre es viel schwieriger gewesen, eine derart breite Diskussion in der Bevölkerung 
zu entfachen, vorausgesetzt für den Anschluss an das Nahwärmenetz wäre eine freiwillige Entschei-
dung der Hausbesitzer vorgesehen gewesen und kein Anschluss- und Benutzungszwang. 

5.3.4 Erwarteter Nutzen des Vorhabens für die Umwelt 
Durch die Verbesserung der Wärmedämmung wird der Einsatz von fossilen Energieträgern reduziert, 
was wiederum einen verminderten Ausstoß von Treibhausgasen zur Folge hat. Wird zur Deckung des 
danach verbleibenden Restwärmebedarfs, die Kraft-Wärme-Kopplung - gekennzeichnet durch hohe 
Brennstoffausnutzung und der Nutzungsmöglichkeit biogener Treibstoffe - und die Nutzung regenera-
tiver Energien (Solarstrahlung und nachwachsende Biomasse) integriert, erschließen sich weitere, 
erhebliche CO2-Minderungspotenziale. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Umsetzung nicht auf 
wenige Einzelfälle beschränkt bleibt. 

Der Nutzen für die Umwelt tritt zu dem Zeitpunkt ein, wenn die Nahwärmeversorgung tatsächlich ge-
baut wird. Dann können einerseits die Treibhausgasemissionen durch den Einsatz des nachwachsen-
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den Brennstoffs Holz reduziert werden. Andererseits hat der Einsatz eines abgasarmen Holzkessels 
großer Leistung zur Folge, dass der Ausstoß von Luftschadstoffen im Ort deutlich zurückgeht. Wie 
sich die Verhältnisse im Modellgebiet entwickeln würden, zeigt die nachfolgende Emissionsbilanz. Sie 
basiert auf dem in Abschnitt 3.4 beschriebenen Nahwärmekonzept. Die dazu notwendigen Emissions-
faktoren wurden der Datenbank GEMIS 3.1 /GEMIS 1999/ entnommen. Sie enthalten einerseits den 
durch die direkte Verbrennung vor Ort verursachten Emissionsanteil, sowie die bei der Aufbereitung 
des Energieträgers entstehenden Emissionen. 

Treibhausgasemissionen 
Der Ausgangszustand, auf dem die Bilanzierung der Treibhausgase beruht, umfasst die bei der Wär-
me- und Stromversorgung des Ortes entstehenden CO2-Emissionen. Der durch den Strombedarf ver-
ursachte CO2-Ausstoß wird mit Hilfe der Emissionsfaktoren für den heutigen Kraftwerksmix in 
Deutschland berechnet. Der Strombedarf im Ort wird dabei über den Betrachtungszeitraum von 20 
Jahren als konstant angesetzt. 

Im Falle der Wärmeversorgung gelten folgende Voraussetzungen für die Berechnung: Ausgangspunkt 
ist der heutige Wärmebedarf der Gebäude und die derzeitige Beheizungsstruktur. Die Abnahme des 
Wärmebedarfs auf Grund verbesserter Wärmedämmung wird konstant mit 1 % pro Jahr angesetzt. 
Für die Wärmemenge, die jährlich aus der Heizzentrale ins Netz eingespeist werden muss, ist der 
zweite wichtige Faktor die Entwicklung des Anschlussgrades an die Nahwärme. Abnehmender Wär-
mebedarf und ansteigender Anschlussgrad überlagern sich. Die angenommenen Werte für den An-
schlussgrad sind 25 % zu Beginn, 60 % nach sechs Jahren und 75 % nach 20 Jahren. Die aus der 
Heizzentrale eingespeiste Wärmemenge beläuft sich demnach zu Beginn auf 2.920 MWh/a und nach 
20 Jahren auf 6.350 MWh/a. Jeweils 85 % davon werden aus dem Brennstoff Holz erzeugt. 

Die dem Ort Iptingen zugeordneten CO2-Emissionen entwickeln sich auf der Grundlage dieser Vorga-
ben wie folgt: 

Abbildung 5.2: Entwicklung der CO2-Emissionen in Abhängigkeit des Anschlussgrades an die Nahwärme 

Ausgehend von einem Wert von rund 5000 t/a ist dem Szenario entsprechend eine Absenkung um 
mehr als 50 % möglich. Eine noch weiter gehende Minderung ist möglich, wenn sich der Anschluss-
grad weiter erhöht und der Öleinsatz in der Heizzentrale für den Spitzenlastkessel durch CO2-neutrale 
Energieträger substituiert wird. Würde die Wärmeversorgung keine CO2-Emissionen verursachen, 
bliebe nur noch der Anteil, der von der Stromversorgung kommt. Der entsprechende Ausstoß liegt 
heute bei 1.430 t/a. 
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Luftschadstoffe 
Wie bei jeder Verbrennung, entstehen auch bei der Verbrennung von Holz Luftschadstoffe wie Stick-
oxide, Kohlenmonoxid und Staub, etc. Entscheidend ist jedoch, in welcher Höhe sie in einer Heizzent-
rale mit geregeltem, optimiertem Holzkessel anfallen und wie der Vergleich zu heute aussieht. 

Bei den Luftschadstoffen wird eine zweigeteilte Betrachtung durchgeführt. Zum einen ist den Bewoh-
nern vor Ort die lokale Luftqualität sehr wichtig, die sich auch in den lokalen Emissionen nieder-
schlägt. Andererseits sind damit jedoch noch nicht alle Umweltauswirkungen abgedeckt, die mit dem 
Energieeinsatz in einem Ort wie Iptingen zusammenhängen. Die Stromproduktion in den mitunter weit 
entfernten Kraftwerken und die Aufbereitung der Energieträger haben ebenfalls Emissionen von Luft-
schadstoffen, jedoch außerhalb der Ortsgrenzen zur Folge. 

Wie die lokale Emissionsbilanz für Raumheizung und Brauchwassererwärmung aussieht, dokumen-
tiert folgende Grafik: 

 

Abbildung 5.3: Entwicklung der lokalen Luftschadstoffemissionen durch Einsatz der Nahwärme 

Im Gegensatz zu den Treibhausgasemissionen werden hier zwei entgegengesetzte Zustände vergli-
chen. Zum einen die heutige Situation, die durch einen sehr hohen Anteil ineffizienter Einzelöfen für 
Holz und Kohle gekennzeichnet ist. Zum anderen das Reduktionspotenzial durch die Nahwärme, 
wenn alle Häuser angeschlossen sind und die Möglichkeiten zur Wärmedämmung voll ausgeschöpft 
werden. 

Es wird sofort deutlich, dass bei den Schadstoffen Schwefeldioxid, Staub und Kohlenmonoxid eine 
deutliche Minderung möglich ist. Lediglich bei den Stickoxiden bleiben die Emissionen auf gleichem 
Niveau. Die Ursache dafür ist, dass bei der Verbrennung von Holz der im Holz gebundene Stickstoff 
mit dem Luftsauerstoff zu NOx reagiert. Wichtig ist in diesem Punkt, dass die Emissionsgrenzwerte 
eingehalten werden. Eine darüber hinausgehende Reduktion der Stickoxidemissionen eines Holz-
hackschnitzelkessels, wie er für die Heizzentrale vorgesehen ist, ist nur durch eine nachgeschaltete 
katalytische Reaktion möglich (Einblasung von Harnstoff). Bei der Berechnung der Staubemissionen 
im Fall der Nahwärme wurde bereits der Einbau eines Elektrofilters berücksichtigt. Auf diese Weise 
können die Staubemissionen um den Faktor drei vermindert werden. Die Investitionskosten dafür sind 
jedoch halb so hoch, wie für den Holzkessel selbst. 

Die Grafik zeigt auch sehr deutlich, dass es für die Verbesserung der örtlichen Luftqualität sehr wichtig 
ist, dass viele von den heute mit Einzelöfen beheizten Häusern in Zukunft ihre Wärme aus dem Nah-
wärmenetz beziehen. 
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Beim Ausstoß von Luftschadstoffen außerhalb der Ortsgrenzen ist ebenfalls wie bei den Treibhausga-
sen der Strombedarf in Iptingen eingerechnet. Trotzdem bringt die Nahwärme auch in diesem Fall 
eine deutliche Verbesserung der Situation, wie nachstehende Grafik zeigt. 

Abbildung 5.4: Vergleich der Luftschadstoffemissionen außerhalb der Ortsgrenzen 

Fazit 
Die Emissionsbilanz macht deutlich, dass die Minderung von Emissionen zum einen durch technische 
Lösungen machbar ist. So würde sich der Einbau einer Rauchgaskondensation für den Holzheizkes-
sel oder die Erweiterung des Konzepts um eine zentrale solare Brauchwassererwärmung vermindernd 
auf die Luftschadstoffe auswirken. Der Ersatz des Heizöls durch einen CO2-neutralen Brennstoff für 
den Spitzenlastkessel wurde in diesem Zusammenhang ja bereits erwähnt. 

Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Anschlussgrad an das Nahwärmenetz. In diesem Fall führen je-
doch technische Lösungsansätze nicht zum Erfolg, da die Hausbesitzer stärker auf Argumente wie 
Versorgungssicherheit lokale Wertschöpfung, Kosten oder Komfort empfänglich sind und zudem die 
positive Beurteilung derjenigen, die bereits angeschlossen sind, eine wichtige Rolle spielen wird. 

5.3.5 Interesse des Vorhabens für die EU 
Ähnlich wie in Deutschland ein wichtiger Lernprozess in Gang gesetzt werden muss, der auf den bis-
herigen Entwicklungen in Dänemark und Österreich im Bereich der Nahwärmeversorgung aufbaut, 
besteht die Möglichkeit, die in diesem Vorhaben gemachten Erfahrungen auf andere Länder der Eu-
ropäischen Union zu übertragen. Gegenseitiges Lernen innerhalb der Mitgliedsstaaten, um die Prob-
leme beim Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung besser bewältigen zu können, ist sicher von 
großem Interesse für die Gemeinschaft. 

Für die Durchführung des Projekts war es von Bedeutung, dass in anderen EU-Ländern bereits Vor-
bilder für funktionierende Nahwärmeversorgung existieren. Die Art und Weise wie in Dänemark, Ös-
terreich sowie Norditalien vorgegangen wurde und wo dort die wichtigen Fragestellungen auftauchten, 
zeigte zunächst prinzipiell, dass es menschenmöglich ist, vernetzte Strukturen in der Wärmeversor-
gung des Gebäudebestands nachträglich einzuführen. 

In den Gesprächen mit den Bewohnern des Modellgebiets tauchte, neben dem Interesse welches uns 
entgegengebracht wurde, immer wieder eine tief sitzende Skepsis gegen die Nahwärme auf. In die-
sem Momenten war es dann für die Argumentation sehr hilfreich, sich auf die Erfahrungen und das 
Know-how aus dem europäischen Ausland stützen zu können. 
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Andererseits ist es im Gegenzug möglich, wenn sich, angestoßen durch das Projekt, die Nahwärme-
versorgung in Deutschland verbreitet, diese Erfahrungen wiederum an andere EU-Länder (z.B. Frank-
reich oder Großbritannien) weiterzugeben. Ein Ansatzpunkt dafür könnte z.B. die Übersetzung der 
Broschüre „Die Zukunft der Wärmeversorgung“ in andere europäische Sprachen sein, um damit ähnli-
che Kampagnen in den jeweiligen Ländern zu unterstützen. 
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6 Analyse der Ergebnisse und der Vorgehensweise 

6.1 Der Weg zum positiven Votum des Gemeinderates 

6.1.1 Einschätzung vor Ort 
Am 16. November 2000 fand ein Abschlussseminar zu EUKOM statt, das zum Ziel hatte, kurz nach 
Abschluss des Projektes Bilanz zu ziehen. Während der Abendveranstaltung in Iptingen, dem zweiten 
Teil des Seminars, war geplant, die Meinung vor Ort einzuholen. Dazu wurden die drei Gemeinderäte 
des Teilortes, sowie drei weitere sehr interessierte Bürger eingeladen. Die drei zuletztgenannten spiel-
ten während der Kommunikationskampagne eine wichtige Rolle als Multiplikator. Darüber hinaus war 
ein weiteres Mitglied des Gemeinderats anwesend, der als Beauftragter für EUKOM, immer einer der 
wichtigsten Ansprechpartner für die Projektleitung war. 

Die von ZSW und DLR geleistete Projektarbeit wurde von den Anwesenden an diesem Abend insge-
samt sehr positiv beurteilt. Die während der ersten Phase ausgearbeitete Broschüre „Die Zukunft der 
Wärmeversorgung“ kam auf Grund ihrer mit reichlich Bildern unterlegten Informationen und der allge-
mein verständlichen Darstellungsweise sehr gut an. Ebenso wurde das Siedlungsmodell mit Heizzent-
rale und Nahwärmeversorgung als anschaulich und wirkungsvoll bewertet. Die Tatsache, dass darin 
nicht speziell ein Teil von Iptingen dargestellt wurde, sei nicht schädlich gewesen. 

Durch das Verteilen der Broschüre und durch die verschiedenen Veranstaltungen, sei vor Ort ein star-
ker Multiplikationseffekt erzielt worden, mit dem alle prinzipiell erreichbaren Bürger, bzw. die entschei-
denden Hausbesitzer angesprochen worden seien. Nahwärme sei daraufhin zu einem allgemein inte-
ressierenden Thema in Iptingen geworden. 

Demgegenüber stehen jedoch auch noch kritische Stimmen zur Nahwärmeversorgung mit Holzheiz-
werk. Sie bleiben jedoch eher diffus und drücken ein unterschwelliges aber keinesfalls zu unterschät-
zendes Unbehagen aus. 

Die verbleibenden Hauptbedenken, die stattdessen deutlich geäußert werden, beziehen sich auf 
das Abhängigkeitsverhältnis, das der Wärmekunde durch den Anschluss an ein Versorgungsnetz und 
Abriss des eigenen Heizkessels eingeht. Damit einher geht die Frage, was bei einem Konkurs des 
Betreibers passiert. 

In diesem Zusammenhang kommt klar zum Ausdruck, dass auf eine Beteiligung der Gemeinde an der 
zukünftigen Wärmeversorgung großer Wert gelegt wird. Eigenengagement und finanzielle Vorleistun-
gen der Gemeinde sind für die Bürger ein wichtiger Garant für Seriosität des Projektes und langfristige 
Sicherheit der Wärmeversorgung. Auf diese Weise könnte vermutlich auch der größte Teil der oben 
erwähnten, diffusen Bedenken geklärt werden. 

Ein wichtiges Thema dieses Abends war auch die grundsätzliche Einstellung zu Umwelt- und Klima-
schutz. Dabei wurde deutlich, dass durch die Broschüre, (aber auch durch die Veranstaltungen wäh-
rend der Kommunikationskampagne), ein grundsätzlicher Wertewandel zu Gunsten des Klimaschut-
zes bei den Iptinger Bürgern nicht erreicht werden konnte. Bedingt durch die naturnahe Umgebung 
des Ortes gebe es in dieser Richtung kaum ein Problembewusstsein. 

Ablauf und Ergebnis des Entscheidungsprozesses 
Zu dem einstimmigen positiven Votum des Gemeinderats haben laut Ansicht der beim Abschlussse-
minar Anwesenden folgende Faktoren geführt: 

Seit mittlerweile sechs Jahren gibt es seitens des ZSW und DLR Aktivitäten zum Klimaschutz im 
Wiernsheim und seinen Teilorten. Diese wurden in der Gemeinde stets positiv bewertet, hatten aber in 
der Praxis kaum Folgen. Mit der Zeit wuchs vor Ort das Bedürfnis, endlich auch ein konkret vorzeigba-
res Projekt zu realisieren. 

Die Untersuchungen und Empfehlungen von ZSW und DLR in Sachen Nahwärme blieben zunächst 
auf einer etwas theoretischen Ebene. Dies änderte sich in dem Moment, als im Gemeinderat über das 
Ergebnis der Voruntersuchung zu der Nahwärmeinsel in der Ortsmitte diskutiert wurde (siehe Ab-
schnitt 2.2). Insofern wirkte sich die Arbeit des Planungsbüros für Haustechnik aus Steinheim positiv 
auf den Entscheidungsprozess aus. 

Die inhaltlichen Mängel der Voruntersuchung über die Nahwärmeinsel Ortsmitte wurden auch vom 
Gemeinderat erkannt und das Projekt folgerichtig abgelehnt. Die offensichtlichen Defizite dieser Arbeit 
werteten insgesamt gesehen die Arbeiten von ZSW und DLR auf. 
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Als Vorteil wurde von den Teilnehmern gesehen, dass sich das Nahwärmekonzept von ZSW und DLR 
auf den ganzen Ort erstreckte und damit nicht große Teile Iptingens ausgegrenzt wurden. Bei der auf 
diese Weise entstandenen, positiven Grundstimmung genügte es, dass zu Beginn der Gemeinderats-
sitzung am 11. Oktober 2000 der Bürgermeister sowie einzelne Gemeinderäte sich klar für die Nah-
wärmeversorgung im gesamten Ort aussprachen. Alle übrigen Gemeinderäte stellten sich daraufhin 
voll hinter das Projekt. 

In einem Gespräch mit dem Bürgermeister aus Wiernsheim, ebenfalls im November 2000, äußerte 
dieser, dass es bei ihm nicht ein kurzfristiger Meinungsumschwung zur großen Nahwärmelösung ge-
wesen wäre, sondern vielmehr ein Prozess, der sich über mehrere Monate hinweg erstreckte. Auch 
für ihn hätten eine ganze Reihe von Faktoren eine wichtige Rolle gespielt: 

• Die Kommunalwahlen im Oktober 1999 brachten eine Reihe neuer Mitglieder in den Gemeinderat, 
die neue Fragen aufwarfen und offen für Neuerungen waren 

• Eigene Überlegungen, nach denen er sich seit April 2000 dem Thema zunehmend geöffnet habe 

• Der Brief der Projektleitung vom Juli 2000 an ihn sowie den verantwortlichen Mitarbeiter der Ge-
meindeverwaltung (siehe Abschnitt 2.2) 

• Die von ZSW und DLR in Zusammenarbeit mit einer Betreiberfirma ausgearbeitete Wirtschaftlich-
keitsrechnung auf der Basis der dafür notwendigen Anschlussgrade (siehe Abschnitt 2.2) 

6.1.2 Einschätzung des Projektteams 

Zusammenfassende Bewertung 
Die im EUKOM-Projekt vorgegebenen Rahmenbedingungen waren aus heutiger Sicht betrachtet  für 
die Durchführung der geplanten Arbeiten insgesamt sehr günstig. Folgende Faktoren sind dabei zu 
nennen: 

• die Laufzeit von zwei Jahren, die genügend Zeit bot, die Kommunikationskampagne gründlich 
vorzubereiten, die Veranstaltungen vor Ort durchzuführen und im entsprechenden Maß auf die 
Rückmeldungen aus der Bevölkerung (Veranstaltungsteilnehmer) zu reagieren, 

• das kleine, überschaubare Projektteam, 

• die Konzentration auf ein einziges Modellgebiet. 

Ein sehr wichtiger Aspekt bei der Bewertung der Projektergebnisse ist die Dauer und Intensität der 
Vorarbeit, die bis zur Gemeinderatsentscheidung vom Oktober 2000 notwendig war. Im Grunde ist 
diese nicht auf die zwei Jahre Laufzeit des Life-Projekts beschränkt. Eine sehr wichtige Rolle spielte in 
diesem Zusammenhang das vom Bundesbauministerium geförderte Forschungsprojekt „Schadstoff-
minderung im Städtebau“ /ExWoSt 1998/, in dem die Gemeinde Wiernsheim als Beispiel für eine 
Landgemeinde beteiligt war. In diesem Projekt wurden die theoretischen Vorarbeiten geleistet, die 
schließlich zur Idee für das Life-Projekt führten und die wesentliche Grundlage für die Ausarbeitung 
des Projektantrags darstellten. 

In allen Szenarien zur zukünftigen Energieversorgung, in denen die erneuerbaren Energien eine we-
sentliche Rolle spielen, /Nitsch, Langniß 1997/, /BMU 1999/ wird der Nahwärme im Bereich der Wär-
meversorgung eine sehr große Bedeutung zugemessen. So gehen die Autoren dieser Studien davon 
aus, dass es in Zukunft Zehntausende dieser Nahwärmenetze geben wird, um mit deren Hilfe Wärme 
aus erneuerbaren Energien oder aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen an die angeschlossenen Ge-
bäude zu verteilen. 

Angesichts der immensen Bedeutung, welche die Nahwärme in Zukunft haben wird, erweckt der gro-
ße Aufwand, der für den Anschub eines Pilotprojektes erforderlich ist, dass eine rasante Entwicklung 
der erneuerbaren Energien mit Hilfe von Nahwärmesystemen heute kaum vorstellbar scheint. Einer 
der federführenden Autoren der Studie „Klimaschutz durch Erneuerbare Energien“ /BMU 1999/ äußer-
te dazu: „In unseren Energieszenarien gehen wir immer von Zehntausenden solcher Nahwärmenetze 
aus und es dauert Jahre, das Erste zu verwirklichen“. 

Phase 1 / Vorbereitung auf die Veranstaltungen vor Ort 
Die Ausarbeitung der Informationsbroschüre, die ja erheblich mehr Zeit in Anspruch nahm, als an-
fangs angenommen, bedeutete für die Beteiligten eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema. 
Die Arbeit an der Broschüre legte bei den Mitgliedern des Projektteams fast automatisch eine sehr 
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gute Grundlage für die Auftritte bei den Veranstaltungen in Iptingen. Zudem konnte das bei der Bro-
schürengestaltung entstandene grafische Material sehr gut für Präsentationsfolien eingesetzt werden. 

Von großer Bedeutung für das Gelingen der Broschüre war, dass sich die mit Gestaltung, Layout und 
Produktion beauftragte Werbeagentur sehr kooperativ zeigte, sich gut in das Projekt eindenken konnte 
sowie handwerklich saubere Arbeit leistete. 

Die im ersten Fortschrittsbericht vom Mai 1999 angekündigte Überarbeitung des Inhalts nach Ende 
der Kommunikationskampagne wurde nicht realisiert, da die Resonanz auf die Broschüre durchweg 
positiv war und deswegen von einer Änderung abgesehen wurde. 

Ausführung und Gestaltung der Modelle sind nach Meinung der Mitarbeiter von ZSW und DLR gut 
gelungen. Dass das Siedlungsmodell nicht dem Lageplan von Iptingen entspricht, wurde im Gegen-
satz zu den Iptinger Bürgern, eher als Nachteil eingeschätzt. Auf diese Weise hätten sich die Bewoh-
ner des Modellgebiets möglicherweise besser damit identifizieren können. Bei den Veranstaltungen 
haben die Modell jedoch eher im Hintergrund gewirkt, wobei das Siedlungsmodell im Vergleich zum 
Hausmodell etwas mehr Aufmerksamkeit erregte. Zudem zeigten die Erfahrungen beim Transport, 
dass für die Handhabung ein etwas kleinerer Maßstab vorteilhafter gewesen wäre. 

Durch die Bestandsaufnahme realisierter Nahwärmeprojekte in Dänemark, Österreich und Nordita-
lien konnten Informationen zusammengetragen werden, wie in diesen Ländern, unter den dort herr-
schenden energiewirtschaftlichen Randbedingungen, Nahwärmesystem in Verbindung mit der Nut-
zung erneuerbarer Energien im Gebäudebestand, verwirklicht wurden. Diese Informationen lieferten 
einerseits wichtiges Material für die Gestaltung der Informationsbroschüre, wie z.B. über die kosten-
günstige Verlegung von Wärmerohren. Andererseits konnten viele technische und organisatorische 
Details in die Gespräche mit den Bürgern während der Veranstaltungen vor Ort einfließen. Zu wissen, 
dass der von uns in Iptingen vorgeschlagene Strukturwandel in der Wärmeversorgung schon andern-
orts verwirklicht worden war, gab den Teilnehmern des Projektteams während der Diskussionen mit 
den Einheimischen auch eine gewisse Sicherheit und zeigte den Einheimischen, dass nichts unmögli-
ches von ihnen verlangt wurde. 

Wenn auf Grund der erfolgreichen Umsetzung des Pilotprojekts in Iptingen, Nachfolgeprojekte in an-
deren Gemeinden in Gang kommen sollten, sind Informationsreisen nach Dänemark und Norditalien, 
wie sie während des EUKOM-Projekts durchgeführt wurden, sicher nicht mehr notwendig. Ein positi-
ves Beispiel existiert dann ja praktisch vor der eigenen Haustüre. 

Die vor Beginn der Kommunikationsphase durchgerechneten Nahwärmekonzepte stellten eine sehr 
wichtige Grundlage für die Veranstaltungen dar. Die Bürger fragten immer sehr schnell – vergleichbar 
zum Angebot eines Handwerkers – nach Zahlen, um abschätzen zu können, was mit einem Nahwär-
meanschluss auf sie zukommt. 

Die Konzepte selbst waren dabei einem stetigen Entwicklungsprozess unterworfen. Das bezog sich 
zum einen auf die Art der Wärmeerzeugung, für die anfangs noch verschiedene Varianten gerechnet 
wurden, wobei sich im Laufe der Zeit immer mehr das Holzheizwerk herausschälte. Ein weiterer As-
pekt betrifft die Versorgungsgebiete, über die sich die Nahwärmenetze erstrecken. Die Entwicklung 
lief in diesem Punkt, ausgehend vom Ortskern, bzw. ein auf 200 Gebäude erweitertes Gebiet um den 
Ortskern herum, über die Versorgung des nördlich gelegenen Wohngebiets „Im Sommerrain / Schön-
blick“, bis zum Konzept für den gesamten Ort. 

Ein ganz wesentlicher Faktor war die Darstellung der auf die Wärmekunden zukommenden Kosten. 
Auch in diesem Punkt ging man Schritt für Schritt auf die Rückmeldungen der Bürger ein. Anfangs war 
es auf Grund der angewandten Berechnungsmethode nur möglich, die Kosten pauschal als jährliche 
Vollkosten oder als spezifische Vollkosten pro Kilowattstunde Wärme anzugeben, jedoch ohne den 
Einfluss eines über die Jahre zunehmenden Anschlussgrades. Die Teilnehmer der Veranstaltungen 
machten jedoch relativ schnell deutlich, dass sie genau das wissen möchten, was sie zu verschiede-
nen Zeitpunkten zahlen müssen. Das heißt, es musste der zu Beginn fällige Anschlusskostenbeitrag, 
der jährliche Grundpreis und der Arbeitspreis für die Wärme bekannt sein. Aus diesem Grunde wurde 
die Art der Wirtschaftlichkeitsanalyse von der Annuitätenmethode auf die Barwertmethode umgestellt. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Teilnehmer der Veranstaltungen die treibende Kraft 
dafür waren, die Nahwärmekonzepte weiter zu entwickeln und zu konkretisieren. Der Entwicklungs-
prozess, der zu Beginn mit allgemeinen Informationen in Form der Broschüre begann und dann zu 
immer präziseren Aussagen durch die Verfeinerung der Konzepte führte, wird von allen am Projekt 
Beteiligten als richtig eingeschätzt. Dabei ist die Ausarbeitung von vernünftigen und fachlich fundierten 
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Konzepten von großer Bedeutung. Nur dadurch ist es möglich, eine Vertrauensbasis zu den Bewoh-
nern herzustellen und Glaubwürdigkeit zu vermitteln. 

Bei Folgeprojekten in ähnlich strukturierten Gemeinden oder Teilorten wie Iptingen, muss die dort mit 
der Größe des Nahwärmenetzes gemachte Erfahrung auf jeden Fall berücksichtigt werden. Zuerst mit 
Netzen für Teilgebiete anzufangen, hat eine ganze Reihe von Irritationen bei denjenigen ausgelöst, 
die außerhalb der konzipierten Versorgungsgebiete wohnen. Nach diesen Erfahrungen ist es sinnvol-
ler, gleich zu Beginn der Überzeugungsarbeit, den gesamten Ort für die Nahwärmeversorgung zu 
berücksichtigen und erst dann, wenn sich im Verlauf der Gespräche mit den Einwohnern herausstellt, 
dass eine Gesamtlösung aus technischen und ökonomischen Gründen nicht darstellbar ist, Teilgebie-
te für die Nahwärme zu erschließen. 

Kommunikationsphase 
Auf den ersten Blick war die Teilnehmerzahl beim ersten Informationsabend (30 Besucher), sowie 
auch die Anzahl der durchgeführten Energieabende (5 Abende) eher etwas ernüchternd. Der Verlauf 
dieser Veranstaltungen offenbarte jedoch andererseits sehr schnell, dass die Anwesenden mit gro-
ßem Interesse am Thema gekommen waren. Dies drückte sich sehr deutlich in der Intensität der Dis-
kussionen aus. 

Die Erwartung von Seiten des Projektteams war, dass 10 oder 12 Energieabende mit durchschnittlich 
fünf bis sechs Teilnehmern pro Abend, eine für die Größe Iptingens angemessene Reaktion wäre. 
Tatsächlich wurden fünf Energieabende mit insgesamt 37 Teilnehmern abgehalten. Möglicherweise 
war die Vorstellung, die Bürger von Iptingen würden sich selbst um die Mobilisierung von Teilnehmern 
für einen Energieabend kümmern, doch etwas zu viel erwartet. Weiterhin war es den Leuten offen-
sichtlich doch lieber, dass die Energieabende in öffentlichen Räumen stattfanden, denn nur bei einem 
der Abende wurden wir zu den Gastgebern nach Hause eingeladen. Angesichts der Teilnehmerzahl 
von 14 bzw. 16 Leuten und der Tatsache, dass einmal auch Folien aufgelegt wurden, erwies sich das 
letztendlich als die pragmatischere Lösung. 

Die weitere Entwicklung in Iptingen zeigte jedoch andererseits sehr deutlich, dass es trotzdem gelun-
gen war, mit Hilfe der Veranstaltungen die ersten 3 bis 4 % der Bevölkerung positiv zu stimmen und 
mit Hilfe dieser Multiplikatoren eine allmähliche Verankerung des Themas Nahwärme im gesamten 
Ort zu erreichen. Ohne diesen Ansatz und den daraus sich entwickelnden, etwas langwierigen Ent-
scheidungsprozess im Ort, wäre auch das positive Gemeinderatsvotum letztlich nicht zustandege-
kommen. 

Während des ersten Teils des Abschlussseminars wurde von den Projektmitarbeitern die Frage disku-
tiert, ob es für die Kommunikationsphase sinnvoller gewesen wäre, am Anfang einen stärkeren Me-
dienrummel zu veranstalten, nur um auf sich aufmerksam zu machen, oder ob das gewählte Vorge-
hen mit Workshop, Informations- und Energieabenden letztlich das Bessere war. Vor allem in der heu-
tigen Zeit ist Bürgerkommunikation, so wie sie im EUKOM-Projekt durchgeführt wurde, immer eine 
Gratwanderung zwischen einerseits seriöser, vertrauensbildender Information und andererseits einer 
Show, die eher durch das „auf die Pauke hauen“ geprägt ist. 

Da es jedoch das erklärte Ziel der Kommunikationskampagne war, zumindest einen relevanten Teil 
der Hausbesitzer in Iptingen dazu zu bringen, dass sie sich ernsthaft mit der Möglichkeit, ihr Haus an 
die Nahwärme anzuschließen, auseinander setzen, war es sicher von Vorteil, den etwas langwierige-
ren und aufwändigeren Weg der schrittweisen Überzeugungsarbeit zu wählen. 

Vor allem in der frühen Phase und selbstverständlich auch später, ist es sehr wichtig wenn man den 
Bürgermeister und die Mehrheit des Gemeinderates hinter sich hat. Frühzeitige Gespräche mit dem 
Bürgermeister sind dabei anzustreben, um die Vorstellungen und die Vorgehensweise (Auftreten nach 
außen) auf einen Nenner zu bringen. Dieser Punkt wurde im Modellprojekt Iptingen anfangs vernach-
lässigt. Die Kommunikation lief nie mit dem Bürgermeister direkt, sondern über den Mitarbeiter der 
Verwaltung, an den das Thema delegiert war. 

Die Teilnahme an einer Gemeinderatssitzung erfolgte insgesamt drei Mal. Einmal während der Ausar-
beitung des Projektantrags, als es um die prinzipielle Zustimmung der Gemeinde ging und zwei Mal 
im Verlauf des Projekts. Diese Häufigkeit erwies sich als ausreichend, zumal zwischendurch des Öfte-
ren Kontakt zum Beauftragten für das Nahwärmeprojekt aus den Reihen des Gemeinderats bestand. 

Ursprünglich waren während der Projektlaufzeit zwei Workshops vorgesehen. Einer sollte zu Beginn 
der Kommunikationsphase stattfinden und einer in der Schlussphase des Projekts unter dem Stich-
wort „Verbreitung der Ergebnisse“. 
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Der erste Workshop wurde plangemäss, entsprechend der Beschreibung in Abschnitt 2.1.1 durchge-
führt. Zum einen sollte die Veranstaltung in die Gemeinde Wiernsheim hineinwirken und für die Kom-
munikationsphase mobilisieren, weshalb auch alle Wiernsheimer Gemeinderäte Einladungen erhiel-
ten, zum Zweiten war schon zu diesem Zeitpunkt beabsichtigt, das Projekt zumindest im regionalen 
Rahmen nach außen hin bekannt zu machen. 

Der zweite Workshop, für den laut Projektantrag internationale Beteiligung vorgesehen war, wurde 
schließlich nicht mehr durchgeführt. Während der letzten zwei bis drei Monate der Projektlaufzeit, als 
es darum ging, ob in Iptingen eine konkrete Umsetzung der Nahwärme versucht wird oder nicht, hätte 
die Organisation eines Workshops mit internationaler Beteiligung zu viele Kräfte im Projektteam ge-
bunden, andererseits jedoch die Entscheidung in Iptingen, bzw. in den Gremien der Gemeinde 
Wiernsheim nicht vorangebracht. Aus diesem Grunde wurde entschieden, von dieser Veranstaltung 
abzusehen. Diese Entwicklung konnte in der Zeit, als der Projektantrag formuliert wurde, noch nicht 
vorausgesehen werden. 

Auf Anregung der EU-Kommission wurden bei einem Nachbereitungstreffen im November 2000 Über-
legungen angestellt, ob es sinnvoll gewesen wäre, den großen Workshop schon vor Beginn der 
Kommunikationsphase zu veranstalten. So eine Veranstaltung hätte sicherlich mehr Aufsehen erregt 
zum einen in der Gemeinde und zum zweiten auch in der Region und möglicherweise wäre die Auf-
merksamkeit in Iptingen für die von ZSW und DLR durchgeführten Veranstaltungen dadurch größer 
geworden. Im Nachhinein kann dies sicher nicht endgültig beurteilt werden, aber es ist auf jeden Fall 
sinnvoll, bei Folgeprojekten diese Idee nochmals aufzugreifen. 

Entscheidungsphase von Mai 2000 bis Projektende (31.10.2000) 
Die Bekanntgabe der Zwischenschritte während der Ausarbeitung des Nahwärmekonzepts für den 
gesamten Ort, erfolgte mit Hilfe von zwei Infobriefen, die an alle Haushalte in Iptingen verteilt wurden 
(siehe Abschnitt 2.2.3). 

Wie im Nachhinein durch Reaktionen aus der Bevölkerung klar wurde, wurden diese Briefe sehr posi-
tiv aufgenommen, vor allem auch deshalb, da zu dieser Zeit keine Veranstaltungen mehr im Rahmen 
der Kommunikationsphase durchgeführt wurden. Die im Konzept vom April 2000 sehr optimistisch für 
Juli terminierte große Veranstaltung wurde ja bekanntlich erst mit der Bürgerversammlung Ende De-
zember 2000 nachgeholt. 

Die Tatsache, dass einer der Briefe auf Briefpapier der Gemeinde Wiernsheim und der andere unter 
dem ZSW-Logo verteilt wurde, löste zwar hie und da etwas Verwirrung aus, hatte jedoch keine weit-
reichenderen Folgen. 

Die gleich lautenden Briefe an den Bürgermeister und den zuständigen Mitarbeiter der Verwaltung, die 
Ende Juli 2000 verschickt wurden, waren im Grunde genommen der vorletzte Versuch, während der 
kritischen Phase als die Haltung der Gemeinde sehr unklar war, das Steuer nochmals herumzureis-
sen. Aus diesem Grunde wurde sehr viel über Inhalt und Formulierung nachgedacht, bevor die Briefe 
abgeschickt wurden. Wie sich später herausstellte, blieb dies nicht ohne Wirkung. 

Der chronologisch gesehen letzte Versuch, nochmals in den Entscheidungsprozess einzugreifen, war 
die Kontaktaufnahme mit zwei positiv zur Nahwärme eingestellten Gemeinderäten. Dies geschah An-
fang August 2000. Da auf Grund der Ferienzeit die Kommunikation daraufhin mehrere Wochen unter-
brochen war, zog sich das Ganze zunächst ohne konkretes Ergebnis hin. Doch auch in diesem Fall 
blieb die Initiative nicht ohne Wirkung. 

Kopplung des Nahwärmeprojekts an die Ortskernsanierung 
Auf Seiten der Gemeinde Wiernsheim war die Kopplung während der Antragsphase für das Sanie-
rungsgebiet ein wichtiges Argument, um das Wirtschaftsministerium in Stuttgart, bzw. das Regie-
rungspräsidium in Karlsruhe zu überzeugen. Laut Aussage verantwortlicher Mitarbeiter der Gemeinde, 
war dies ein wesentlicher Grund, dass die Gemeinde Wiernsheim trotz der knappen Finanzmittel und 
zahlreicher Konkurrenzanträge anderer Gemeinden, den Zuschlag für das Sanierungsgebiet Iptingen 
erhielt. 

Für der Realisierung der Nahwärmeversorgung hat die Kopplung mit dem Sanierungsvorhaben ent-
scheidende Folgen für die Höhe der Fördersumme, die durch die Einstufung des Nahwärmeanschlus-
ses als Sanierungsmaßnahme, in das Projekt geleitet werden kann. Geht man davon aus, dass wäh-
rend der Laufzeit des Sanierungsgebiets 60 % der Hausbesitzer (185 Gebäude) an die Nahwärme 
anschließen und jeweils 40 % ihrer Anschlusskostenbeiträge als Zuschuss erhalten, dann errechnet 
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sich daraus eine Gesamtfördersumme von rund 1,7 Mio. DM. Diese Summe ist deutlich höher, als 
momentan durch die Ausnutzung anderer, eventuell in Frage kommender Förderprogramme möglich 
wäre. 

Als weiterer wichtiger Vorteil ist zu nennen, dass die Mittel für die Ortskernsanierung vom Land Ba-
den-Württemberg bereits bewilligt waren. Das heißt, im Falle einer Realisierung könnte sofort, ohne 
weitere Anträge darauf zugegriffen werden. Trotzdem wurde von der Gemeinde Wiernsheim eine Er-
höhung der Sanierungsmittel beantragt, um für alle vorgesehenen Maßnahmen im Sanierungsgebiet 
einschließlich der Nahwärme einen höheren Spielraum zu haben. 

Die Kopplung des Nahwärmeprojekts mit der Ortskernsanierung hatte zudem die Folge, dass die ent-
sprechenden Abteilungen im Wirtschaftsministerium und im Regierungspräsidium in Gesprächen au-
tomatisch mit der beabsichtigen Nahwärmeversorgung konfrontiert wurden und somit gezwungen 
waren, in diesem Punkt Stellung zu beziehen. 

Auf Grund der Regeln, die für Ortskernsanierungen gelten, können keine Einzelmaßnahmen an Häu-
sern bezuschusst werden, sondern es muss immer ein ganzes Sanierungspaket aus verschiedenen 
Maßnahmen geschnürt werden. Genau an diesem Punkt kann sich das gewählte Förderkonzept je-
doch auch nachteilig auswirken. Will ein Hausbesitzer, dessen Haus noch nicht so alt ist, dass größe-
re Instandhaltungsmaßnahmen notwendig sind, einen über die Sanierung bezuschussten Nahwärme-
anschluss, so muss er an und für sich noch zusätzliche Maßnahmen ergreifen, die natürlich Zusatz-
kosten verursachen. Die Reaktionen aus Iptingen haben gezeigt, dass dies für eine Reihe von inte-
ressierten Hausbesitzern zum Hemmschuh werden kann. Der Sanierungsträger hat zwar in diesem 
Punkt einen beträchtlichen Spielraum, eine Regelung mit dem Hausbesitzer zu finden, doch kann das 
immer nur individuell für jedes Gebäude festgelegt werden. 

Warum Wärmeerzeugung aus Holz? 
An dieser Stelle soll die Frage erörtert werden, warum die Wärmeerzeugung durch die Verbrennung 
von Holzhackschnitzeln unter allen anderen untersuchten Varianten übrig blieb und im Nahwärme-
konzept für den gesamten Ort keine weiteren Alternativen betrachtet wurden. 

Zunächst spielte in den Überlegungen bei der Ausarbeitung der ersten Nahwärmekonzepte die Kraft-
Wärme-Kopplung mit einem durch einen fossilen Brennstoff betriebenen Blockheizkraftwerk eine viel 
größere Rolle. Da es in Wiernsheim bisher kein Erdgasnetz gibt, wären dafür nur Heizöl oder Flüssig-
gas in Frage gekommen. Die gleichzeitige Strom- und Wärmeerzeugung ist energiewirtschaftlich be-
trachtet eine sehr interessante Art der Energieumwandlung. Es zeigte sich jedoch sehr schnell, dass 
bedingt durch die in Deutschland schlagartig erfolgte Liberalisierung des Strommarktes die Randbe-
dingungen für die dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung sehr schnell ungünstiger wurden. Sinkende 
Strompreise hatten abnehmende Erlöse für vermiedenen Strombezug zur Folge und damit eine deutli-
che Einengung der wirtschaftlichen Basis von BHKW-Anlagen. Die steigenden Ölpreise im Herbst 
2000 und damit in Folge auch die Gaspreise verschärften dieses Problem noch mehr. 

Da ein neuer energiewirtschaftlicher Ordnungsrahmen für die dezentrale KWK im Verlauf des Projekts 
nicht absehbar war und die politischen Diskussionen sich in die Länge zogen, blieb die Situation wei-
terhin unsicher. Diese Unsicherheit wäre im gesamten Kommunikationsprozess, wo es darum ging die 
Hemmnisse für die Nahwärme im Allgemeinen abzubauen, noch ein zusätzlicher Klotz am Bein gewe-
sen, deshalb wurde ein fossil betriebenes BHKW nicht weiter verfolgt. 

Eine energiewirtschaftlich interessante Alternative wäre der Einsatz eines Brennstoffs aus Biomasse 
gewesen, zumal in der Zwischenzeit das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) zum 1. April 2000 in 
Kraft trat und sehr günstige Einspeisevergütungen für den Strom ermöglicht hätte. Als biogene Brenn-
stoffe kommen in Wiernsheim derzeit nur Biogas oder kaltgepresstes Rapsöl, bzw. Rapsmethylester 
(RME) in Frage. Speziell in Iptingen steht Biogas jedoch in ausreichender Menge nicht zur Verfügung 
und scheidet somit aus. 

Gegen die Lösung mit kaltgepresstem Rapsöl sprechen derzeit die Betriebserfahrungen der bisher 
durchgeführten Demonstrationsprojekte, wo es immer wieder Probleme mit den Standzeiten der 
Verbrennungsmotoren in Zusammenhang mit unzureichender Schmierung gab. Im Prinzip ist bei sol-
chen Anlagen alle 300 Stunden ein Ölwechsel fällig. Ein weiteres Problem beim energetischen Einsatz 
von Rapsprodukten ist das Ergebnis der Ökobilanz. Über die Prozesskette Anbau von Rapspflanzen, 
Düngung der Felder, Ernte, Verarbeitung in der Ölmühle und bei RME zusätzlich noch die Umeste-
rung werden schon so viele Treibhausgase und Luftschadstoffe emittiert, dass sich der Umweltvorteil 
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deutlich reduziert. Dieser Problematik wollten wir beim Pilotprojekt in Iptingen auf jeden Fall aus dem 
Weg gehen. 

Die Verbrennung von Holzhackschnitzeln in entsprechenden Holzkesseln hat demgegenüber ganz 
eindeutige Randbedingungen. Die Verbrennungstechnik machte während der letzten 10 bis 15 Jahre 
große Fortschritte, was zur Folge hat, dass abgasarme und zuverlässige Kessel auf dem Markt ange-
boten werden. Die ökologische Bilanz von unbehandeltem Restholz ist im Gegensatz zu Raps hervor-
ragend, d.h. auch die Hackschnitzelaufbereitung frei Heizzentrale hat nur sehr geringe Umweltauswir-
kungen. Ein weiteres wichtiges Argument ist, dass der Einsatz von kostengünstigen Holzhackschnit-
zeln aus dem Sägewerk und der Landschaftspflege im Mix mit teureren Hackschnitzeln aus Waldrest-
holz die Nahwärme mit Holzheizzentrale zu einer wirtschaftlich konkurrenzfähigen Alternative zur kon-
ventionellen Öl-Einzelheizung macht. Zudem wird Holz von der Bevölkerung als Brennstoff akzeptiert. 
Alle Gründe zusammen, führten schließlich zu der Entscheidung, sich auf die Holzvariante zu kon-
zentrieren. 

Pressekontakte, Reaktionen der Presse 
Ab dem Zeitpunkt, zu dem die Kommunikationsphase in Iptingen begann, erschienen auch in der re-
gionalen Presse häufiger Artikel zum EUKOM-Projekt. Schwerpunkte der Berichterstattung sind ers-
tens der November 1999 (Beginn der Veranstaltungen mit dem Workshop), zweitens der Zeitraum 
März / April 2000, als der Aufstockungsantrag der Gemeinde für die Sanierungsmittel und der gut 
besuchte zweite Informationsabend zum Anlass genommen wurde, über das Vorhaben zu berichten, 
und schließlich drittens das erfolgreiche Votum des Gemeinderats im Oktober 2000. 

Als danach, zu Zeiten als das Projekt schon abgeschlossen war, die Bemühungen für die Realisierung 
der Nahwärmeversorgung immer intensiver werden, wirkt sich das auch entsprechend auf die Bericht-
erstattung in der Presse aus. Bei der Bürgerversammlung im Dezember 2000 sind sogar Pressever-
treter von zwei Zeitungen anwesend und auch die Exkursion nach Greußenheim Anfang März 2001, 
zu der die Iptinger Bürger eingeladen wurden, wird von einem Mitarbeiter einer der regionalen Zeitun-
gen begleitet. 

So erfreulich die Resonanz zum Ende des Projekts einzuschätzen ist, muss jedoch auch erwähnt 
werden, dass die Zusammenarbeit mit der Presse nicht immer so gut klappte. So wurde die Einladung 
zum ersten Informationsabend nicht wahrgenommen und die nachträglich herausgegebene Presseer-
klärung nicht veröffentlicht. Außerdem erschien mindestens ein Artikel, der den Inhalt der Veranstal-
tung über die er berichten sollte, nicht richtig wieder gab. 

Ausgehend von diesen Erfahrungen wäre es unter Umständen sinnvoller gewesen, von Seiten der 
Projektmitarbeiter häufiger Pressemitteilungen zu verfassen, um erstens Inhalte richtig darzustellen 
und zweitens auch zwischen den oben erwähnten Schwerpunkten noch ein- oder zwei Mal in der 
Presse präsent zu sein. 

6.1.3 Ergänzende Aspekte 

Nachfragebündelung von Wärmedämmaßnahmen 
Die nachträgliche Verbesserung der Wärmedämmung von Gebäuden ist eines der vier Hauptmerkma-
le, die eine zukunftsweisende Wärmeversorgung prägen. Dies war auf Grund der Forschungsarbeiten 
im Vorfeld des EUKOM-Projekts zum Zeitpunkt der Antragstellung eine bekannte Tatsache. Aus die-
sem Grund sollte sich ein Arbeitspaket auch verstärkt mit der Umsetzung von Wärmedämmaßnahmen 
beschäftigen. Die Vorstellung war, die Nachfrage für mehrere Häuser zu einem großen Auftrag zu 
bündeln und damit einerseits Kostenvorteile zu erzielen und andererseits bei den Hausbesitzern die 
Entscheidung für die Wärmedämmung zu erleichtern. 

Die entsprechenden Formulierungen im Projektantrag lauten folgendermaßen: 

Eine Möglichkeit besteht darin, dass zehn oder zwanzig Hausbesitzer gleichzeitig, jedoch jeder ge-
trennt für sich eine Firma beauftragen. Eine andere Möglichkeit ist, dass ein unabhängiger Dritter die 
Interessen der Hausbesitzer vertritt und das Einholen der Angebote, die Beauftragung, sowie das 
Abrechnen mit der ausführenden Firma übernimmt und dafür mit einem Teil der eingesparten Kosten 
bezahlt wird. Welche Vorgehensweise günstiger ist, muss im Verlauf des Vorhabens auf Grund der 
konkreten Randbedingungen ermittelt werden. 

Die Praxis während der Durchführung des Projekts zeigte jedoch ganz deutlich, dass dies ein viel zu 
theoretischer Ansatz war, der aus mehreren Gründen nicht umgesetzt werden konnte: 
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1. Ein Nahwärmenetz im Gebäudebestand aufzubauen und praktisch gleichzeitig beim Großteil der 
Häuser den passiven Wärmeschutz zu verbessern ist vom Ansatz her nur dann möglich, wenn der 
betrachtete Gebäudebestand eine sehr einheitliche Altersstruktur aufweist und die Häuser in ein 
em Alter sind, wo Sanierungen der Gebäudehülle fällig werden. Diese Bedingung ist in sehr vielen 
Wohnsiedlungen, die im Verlauf der 50er- und 60er-Jahre in Deutschland erschlossen und gebaut 
wurden, erfüllt. Zusätzlich muss jedoch auch bei den derzeitigen Hausbesitzern die Vorausset-
zung gegeben sein (z. B. Bereitschaft zu investieren), um diesen ganzheitlichen Ansatz in die Tat 
umzusetzen. 

2. Der Gebäudebestand im Gesamtort Iptingen ist demgegenüber durch eine uneinheitliche Alters-
struktur geprägt, sodass der unter Punkt eins erwähnte Denkansatz nicht mehr greift. Einheitliche 
Altersklassen sind allenfalls in Teilgebieten vorzufinden. Vielfach haben die Gebäude jedoch noch 
nicht das Alter erreicht, wo die Hausbesitzer an Erneuerung der Gebäudehülle denken. 

3. Das Thema Wärmedämmung von Gebäuden spielt bei der Ortskernsanierung Iptingen eine sehr 
wichtige Rolle. Die dabei schon mehrfach erwähnte, in Aussicht gestellte Förderung von maximal 
40 % der Gesamtaufwendungen für eine Hausmodernisierung ist selbstverständlich ein viel attrak-
tiveres Angebot, als die ca. 5 bis 8 %, die durch eine Nachfragebündelung erzielt werden könnten 
(Auskunft auf Nachfrage bei einschlägigen Handwerksbetrieben). Da das Sanierungsgebiet prak-
tisch 90 % des Gebäudebestands in Iptingen umfasst, erstreckt sich dieser Vorteil im Grunde auf 
den gesamten Ort. 

Die genannten Gründe waren die Ursache dafür, dass das Thema Nachfragebündelung für Wärme-
dämmung während des Projekts nicht behandelt wurde. 

6.2 Methodik der Kommunikationskampagne 
Beim Nachbereitungstreffen im November 2000 wurde von Seiten der EU-Kommission die Frage ge-
stellt, ob die Kommunikation allein mit Bürgermeister, Verwaltung und Gremien der Gemeinde, eine 
Möglichkeit gewesen wäre, den Prozess der Umsetzung so weit voranzutreiben, wie es bisher in Ip-
tingen geschehen ist. 

Die Erfahrungen zeigen, dass diese Vorgehensweise beim Aufbau eines Nahwärmenetzes in einer 
Neubausiedlung ausreichend ist. Während der Erschließungs- und Vorplanungsphase für ein Neu-
baugebiet, wenn die grundlegenden Fragen u. a. auch die zukünftige Form der Energieversorgung, 
geklärt werden, sind die zukünftigen Grundstücks- und Hausbesitzer in der Regel noch nicht bekannt. 
Die Diskussionen und Verhandlungen laufen deshalb zwangsläufig auf der Ebene Bürgermeister, 
Verwaltung, Gemeinderat und Ausschüsse ab, zumal die Erschließung von Baugebieten in Deutsch-
land zu den originären Aufgaben einer Kommune gehört. Eine Contractingfirma, die als späterer 
Betreiber der Nahwärmeversorgung auftreten soll, bewegt sich demzufolge auch auf dieser Ebene. 

Ist Nahwärme das Ziel für die Energieversorgung eines Neubaugebiets, dann gibt es entweder einen 
Anschluss- und Benutzungszwang für dieses Gebiet, dem sich die späteren Hausbesitzer unterwerfen 
müssen, oder die Verpflichtung zum Anschluss ist Bestandteil des privatrechtlichen Kaufvertrags zwi-
schen Gemeinde und Hausbesitzer, sofern die Grundstücke vorher im Besitz der Gemeinde sind. 

Ergänzende Bemerkung: Wie die Ausführungen in Abschnitt 3.3.4 zeigen, reicht die Kommunikation 
ausschließlich auf der Ebene der Gemeindegremien bei der Projektierung von Nahwärmeversorgung 
im Neubaugebiet, auch dann nicht mehr aus, wenn die betreffenden Grundstücke nicht im Besitz der 
Gemeinde sind und auf einen Anschluss- und Benutzungszwang verzichtet wird. 

Die Erfahrungen im EUKOM-Projekt haben demgegenüber deutlich gezeigt, dass zur Errichtung neuer 
vernetzter Wärmeversorgungsstrukturen im Gebäudebestand, die Überzeugungsarbeit bei den Bür-
gern unabdingbar ist. Dies gilt besonders in Landgemeinden, wo der Großteil der Bewohner sein ei-
genes Haus besitzt. Nur auf diese Art und Weise ist es möglich, einer ausreichenden Anzahl Bürgern 
die Vorteile der Nahwärme und der Nutzung erneuerbarer Energien klar zu machen und sie zu einem 
Anschluss zu bewegen. Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist, dass sich die Hausbesit-
zer wirklich ernsthaft mit der Frage Nahwärmeanschluss ja oder nein auseinander setzen müssen, 
bevor sie sich für diesen Schritt entscheiden. 

Fazit 
Die Integration erneuerbarer Energien in die Wärmeversorgung wirft nicht nur technische und ökono-
mische Fragestellungen auf, sondern damit verbunden ist auch ein sozialer Lernprozess , der einer 
intensiven Kommunikation zwischen den Akteuren, einschließlich der Bevölkerung bedarf. Die Erfah-
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rungen des EUKOM-Projekts sind ein Hinweis darauf, dass die Nutzung der regional bzw. lokal vor-
handenen erneuerbaren Energieträger bei den Bürgern ein ganz andere Art der Auseinandersetzung 
mit dem Thema Energie zur Folge hat, als dies im Vergleich dazu bei der Erdölförderung in der Nord-
see oder in Saudi-Arabien, bzw. bei der Stromerzeugung in entfernten, konventionellen Kraftwerken 
der Fall ist. 

6.3 Energiewirtschaftliche Randbedingungen 

6.3.1 Auswirkung der Ölpreisentwicklung im Herbst 2000 
Im Zeitraum von April bis September 2000 stiegen die Ölpreise in Deutschland um mehr als 50 %. 
Zeitweise musste von den Kunden ein Ölpreis von mehr als 1 DM/Liter einschließlich Mehrwertsteuer 
bezahlt werden. 

Die Wirtschaftlichkeit der Nahwärmeversorgung wurde im Laufe der Kommunikationskampagne in 
Iptingen immer mit einem Vollkostenvergleich zwischen einer neu installierten Öl-Zentralheizung und 
der Wärmeversorgung aus dem Nahwärmenetz mit Holzheizwerk verglichen. Wie dieser Vergleich bei 
steigenden Ölpreisen im Einzelnen aussieht, soll hier dokumentiert werden. Der Vergleich erfolgt unter 
den folgenden Randbedingungen: 

• Für beide Versorgungsoptionen wird dasselbe mittlere Einfamilienhaus mit einem jährlichen Nutz-
wärmebedarf von 26.000 kWh/a für Raumwärme und Warmwasser zugrundegelegt. So ein Haus 
hat heute mit einer 10 bis 15 Jahre alten Ölheizung einen jährlichen Ölbedarf von rund 3.500 Liter 
pro Jahr. 

• Die Investitionskosten für den kompletten Neuaufbau einer Öl-Zentralheizung im Einzelgebäude 
werden mit 14.500 DM angenommen. Darin enthalten sind der Kessel, Öltank, Hydraulik und die 
Regelung. 

• Der einmalige Anschlusskostenbeitrag an ein Nahwärmenetz wird mit 23.000 DM festgesetzt. 

• Investitionskosten und Anschlusskostenbeitrag werden mit einem Zinssatz von 4 % über 20 Jahre 
abgeschrieben. 

• Die Betriebskosten der Ölheizung enthalten gemittelte Werte für Instandhaltung und Wartung, 
Reparaturen, Schornsteinfegerkosten und den Strom für die Umwälzpumpe. 

• Der jährlich zu zahlende Grundpreis für die Nahwärme beträgt 600 DM. 

• Bei den Brennstoffpreisen wird ausgehend vom Anfangsniveau (Holz: 2,1 Pf/kWh) eine Steige-
rung von 1 % pro Jahr unterstellt und zwar für die Einzelheizung wie für die Nahwärme. 

• Die Betriebskosten für die Nahwärme steigen ebenfalls mit 1 % pro Jahr. Bei der Einzelheizung 
wird dies nicht unterstellt, dort wird mit konstanten Betriebskosten gerechnet. 

• Die Wärme, die über das Nahwärmenetz verteilt wird, stammt zu 85 % aus Holzhackschnitzeln 
und zu 15 % aus Heizöl, das im Spitzenkessel eingesetzt wird. 

• Die Kosten der Nahwärme sind auf der Basis gerechnet, dass der anfängliche Anschlussgrad 
25 % beträgt, dieser im Verlauf von 6 Jahren auf 60 % steigt und nach 20 Jahren 75 % erreicht. 

• Es wird keine Förderung berücksichtigt. 

• Alle Kosten- und Preisangaben sind netto, ohne Mehrwertsteuer 

Den unter diesen Randbedingungen durchgeführten Kostenvergleich auf Basis der Vollkosten zeigt 
Abbildung 6.1. 

Mit dem Ölpreisniveau von April 2000 hatte die Ölheizung für das Einzelgebäude gegenüber der 
Nahwärme noch Kostenvorteile, die aber Anfang September, als der Ölpreis die Marke von 80 Pf/Liter 
(netto) erreichte, schon aufgezehrt waren. Das Szenario für einen Ölpreis von 1 DM/Liter zeigt dem-
gegenüber schon deutliche Kostenvorteile bei der Nahwärme, die nahezu 700 DM/a betragen. 

Nach der übereinstimmenden Aussage einiger Gemeinderäte hat die Ölpreisentwicklung im Herbst 
2000 auch einen gewissen Teil zum positiven Votum des Gemeinderates beigetragen, da dieses Er-
eignis vielen Leuten im Alltag bewusst gemacht hat, wie stark die Ausschläge auf dem Weltölmarkt 
sein können. 
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Abbildung 6.1: Vollkostenvergleich zwischen Öl-Zentralheizung und Nahwärme mit Holzheizwerk 

Auswirkungen auf die Preisgleitklausel im Wärmelieferungsvertrag 
So positiv sich die Ölpreissteigerung für die grundsätzliche Akzeptanz der Nahwärme auswirkten, so 
kontrovers wurde dieser Punkt im Zusammenhang mit den Preisgleitklauseln diskutiert, die in jedem 
Wärmelieferungsvertrag enthalten sind. Bisher war es in Nahwärmeprojekten üblich, die Preisgleit-
klausel für den Arbeitspreis zumindest zum größeren Teil an die Entwicklung des Ölpreises zu kop-
peln. Damit sollte sichergestellt werden, dass Nahwärmekunden nicht schlechter gestellt werden, als 
die Besitzer von Ölheizungen. 

Doch durch die aktuellen Preisturbulenzen auf den Ölmärkten, befürchteten nun die Einwohner in 
Iptingen, dass das was früher eine Absicherung gegen zu hohe Preise war, ihnen nun eher zum Nach-
teil werden könnte. Dieser Punkt wurde mehrfach sehr lebhaft und kontrovers diskutiert, wobei sich 
bisher noch keine endgültige Lösung abzeichnet. Ein Vorschlag der bislang die größte Zustimmung 
gefunden hat, lautet, die Preisanpassungen für die Nahwärme entsprechend des tatsächlichen 
Brennstoffmixes zwischen Öl und Holz im Jahr zuvor vorzunehmen. 

6.3.2 Nahwärme in Gebieten mit Erdgasversorgung 
Die Gemeinde Wiernsheim ist durch eine Randbedingung geprägt, die sich für den sofortigen Einstieg 
in die Nahwärmeversorgung als sehr günstig erweist. Durch die bisher nicht vorhandene Erdgasver-
sorgung und zwar in allen vier Ortsteilen, entsteht bei der Realisierung von Nahwärmeprojekten keine 
Konkurrenz zwischen zwei leitungsgebundenen Energieträgern. 

In Ortschaften oder Siedlungen mit Erdgasnetz ist es auf Grund der schon vorhandenen Infrastruktur 
sicher schwierig, die betreffenden Akteure zu überzeugen, in ein zweites Leitungsnetz, das denselben 
Zweck – die Wärmeversorgung von Gebäuden – erfüllt, zu investieren. Dazu exemplarisch einige der 
Gründe: 

• Sind in der Kommune Stadtwerke tätig, die vor Ort das Gasnetz betreiben und Erdgas verkaufen, 
dann werden sie voraussichtlich die zusätzliche Investition ablehnen, solange das Gasnetz noch 
nicht abgeschrieben ist. 

• Kommt das Gas in einem Ort oder einer Siedlung von einem regionalen Gasversorger, dann ist 
erwartungsgemäß mit starkem Widerstand zu rechnen, wenn eine größere Anzahl Gebäude vom 
Gasnetz getrennt und an die Nahwärme angeschlossen werden soll. Ein möglicher Anknüpfungs-
punkt, durch den gegensätzliche Interessen ausgeräumt werden können, mag jedoch sein, wenn 
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durch den Bau eines erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerkes sogar ein noch höherer Erdgasbe-
darf entsteht. 

• Wenn der Bau der Erdgasleitungen noch nicht lange zurückliegt, kann es schwierig werden Ge-
meindeverwaltung und Bürger zu überzeugen, dass die Straßen schon wieder aufgerissen werden 
müssen, um die Wärmerohre zu verlegen. 

An dieser Stelle soll die Diskussion nicht weiter vertieft werden, da dies ein komplexes Thema dar-
stellt. Sinnvoll ist es jedoch, vor allem zu Beginn, wenn versucht wird die Nahwärme im Gebäudebe-
stand zu etablieren, sich auf Gebiete zu konzentrieren, wo es noch kein Erdgas gibt und demzufolge 
das Heizöl vorherrscht. 

6.3.3 Ökosteuer, Erneuerbare-Energien-Gesetz, Energieeinsparverordnung 
Durch den „Einstieg in die ökologische Steuerreform“ in Deutschland wurden Steuern auf die 
Endenergieträger Strom, Heizöl, Erdgas, sowie im Mobilitätsbereich auf Benzin und Diesel festgelegt. 
Auf den Verlauf und die Entscheidungen im Nahwärmeprojekt Iptingen hatte die Ökosteuer bisher 
keinen direkt wahrnehmbaren Einfluss. Es ist allenfalls ein indirekter Einfluss festzustellen, da die 
Steuer auf Heizöl, neben den Preissteigerungen auf dem Weltmarkt, in geringem Umfang zu den er-
höhten Verkaufspreisen im Herbst 2000 beitrug. 

Das so genannte Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das am 1. April 2000 in Kraft trat, fördert 
überwiegend die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. An den Stellen, wo es um Kraft-
Wärme-Kopplung mit nachwachsenden Brennstoffen aus Biomasse geht, kommt praktisch durch die 
Hintertür, auch die Wärme in Spiel. Bei den Überlegungen, welche Art der Wärmeerzeugung nun für 
das Nahwärmekonzept Iptingen zu Tragen kommt, standen die günstigen Einspeisevergütungen nach 
EEG selbstverständlich im Raum. Da mittlerweile jedoch die Entscheidung für ein Holzheizwerk gefal-
len ist (siehe Abschnitt 6.1.2), spielt momentan das EEG keine Rolle mehr. 

Momentan befindet sich die Energieeinsparverordnung in der politischen Diskussion. Sie soll die 
momentan noch gültige 3. Wärmeschutzverordnung ablösen, wenn sie voraussichtlich noch dieses 
Jahr in Kraft tritt. Mit der Energieeinsparverordnung werden Energiestandards für den Neubau von 
Gebäuden festgelegt, die dann nicht mehr überschritten werden dürfen. Im Durchschnitt wird dadurch 
eine zusätzliche Einsparung beim Energiebedarf im Vergleich zur heute gültigen Regelung von 25 bis 
30 % angestrebt. 

Auch für den Gebäudebestand soll es neue Regelungen geben, die jedoch nach den bisher vorlie-
genden Entwürfen längst nicht so weit reichend sind, wie für den Neubau. Werden jedoch bei der 
Ortskernsanierung in Iptingen Sanierungspakete geschnürt, so wird vor allem bei alten Gebäuden, bei 
denen jetzt Modernisierungsbedarf besteht, darauf geachtet, dass Wärmedämmaßnahmen durchge-
führt werden. 

6.4 Liste der am häufigsten gestellten Fragen 

Fragen zum technischen Konzept 
Wird Strom und Wärme gleichzeitig erzeugt? 
Vielen war der Unterschied zwischen der reinen Wärmeerzeugung in einem Holzheizwerk zur gleich-
zeitigen Strom- und Wärmeerzeugung in einem Blockheizkraftwerk nicht klar. Es musste mehrmals 
erläutert werden, dass ein Holzhackschnitzelkessel ausschließlich zur Wärmeerzeugung geeignet ist 
und ein Blockheizkraftwerk im technischen Konzept nicht vorgesehen sei. 

Wo ist der Standort der Heizzentrale? 
Da sich die Nahwärmekonzepte in verschiedenen Stufen entwickelten, wurden mehrere potenzielle 
Standorte für die jeweiligen Nahwärmenetze ausgesucht. Von Seiten des Projektteams wurde jedoch 
immer betont, dass diese Standorte noch keine endgültige Planung darstellen würden. 

Wie häufig kommt ein LKW für den Hackschnitzeltransport? 
Im Zusammenhang mit dieser Frage stand bei einigen Bürgern die Befürchtung im Hintergrund, sie 
müssten während des Betriebs der Heizzentrale, vor allem im Winter, starken LKW-Verkehr ertragen. 
Die Berechnungen zeigten jedoch, dass bei der Heizzentrale für den gesamten Ort an den kältesten 
Tagen des Jahres im Durchschnitt ein LKW pro Tag Hackschnitzel anfahren müsste. Bei einer ent-
sprechenden Bündelung würde sich dies auf zwei- bis drei Mal die Woche reduzieren. Wird ein zu-
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sätzliches Hackschnitzellager neben der Heizzentrale angelegt, gibt es zu bestimmten Stoßzeiten 
viele LKW-Fahrten, die Pausen dazwischen sind aber länger. 

In den Wärmeleitungen entstehen doch sicher Verluste, sind diese berücksichtigt? 
Teilweise wurde in diesem Zusammenhang so argumentiert, dass eine Gebäudeeinzelheizung einen 
besseren Wirkungsgrad aufweise, als die Wärmeversorgung über Nahwärme und somit ökologisch 
von Vorteil sei. In diesem Punkt war es dann wichtig darauf hinzuweisen, dass die Verluste beim 
Wärmetransport einerseits nicht zu vermeiden wären, der entscheidende ökologische Vorteil der 
Nahwärme andererseits aber durch den Einsatz erneuerbarer Energien entstehe. 

Reicht das Holz in der Gemeinde für den Betrieb der Heizzentrale? 
Diese Frage konnte mit den Ergebnissen der entsprechenden Potenzialstudien beantwortet werden. 
Die auf der Gemarkung Wiernsheim anfallende Menge Restholz reicht aus um langfristig mindestens 
zwei Nahwärmenetze von der Größe Iptingens zu betreiben, vorausgesetzt es werden alle Häuser 
wärmegedämmt. 

Fragen zur Ökologie 
Welche Emissionen entstehen in der Heizzentrale? 
Hier waren vor allem die Luftschadstoffe gemeint, die bei der Holzverbrennung entstehen. Die Frage 
wurde auch mehrmals im Zusammenhang mit dem Standort der Heizzentrale gestellt. Wichtig war 
immer, darauf hinzuweisen, dass die modernen, großen Holzkessel auf Grund ihrer aufwändigen Re-
gelung schon sehr geringe Emissionswerte im Vergleich zu kleinen Holzheizungen, Kachelöfen, oder 
Holz-Einzelöfen aufwiesen. Außerdem wurden die technischen Möglichkeiten erläutert, um die Emis-
sionen noch zusätzlich zu reduzieren. Bei den Fragen zur Ökologie spielten die Treibhausgase eine 
erstaunlich geringe Rolle. 

Fragen zu Kosten und Wirtschaftlichkeit 
Wie setzen sich die Kosten zusammen, die der Wärmekunde tatsächlich bezahlen muss? 
Anfangs wurden die Kosten für die Nahwärme in Form jährlicher Vollkosten pauschal dargestellt. Die-
se Darstellungsweise war den Einwohnern von Iptingen zu abstrakt. Durch die Umstellung der Wirt-
schaftlichkeitsrechnung auf die Barwertmethode, war es schließlich möglich, Angaben über die Höhe 
des Anschlusskostenbeitrags, über den jährlichen Grundpreis und den Arbeitspreis zu machen. 

Wie hoch ist der anfängliche Anschlusskostenbeitrag? 
Die Höhe der einmaligen Zahlung zu Beginn spielte häufig eine wichtige Rolle. Es war dann teilweise 
schwierig zu vermitteln, dass die Höhe dieses Betrags ganz entscheidend vom Anschlussgrad ab-
hängt. Solange darüber keine Klarheit herrscht, kann auch die Höhe des Anschlusskostenbeitrags 
nicht endgültig angegeben werden. Das heißt jedoch nicht, dass bei zu erwartenden sehr niedrigen 
Anschlussgraden ein sehr hoher Anschlusskostenbeitrag verlangt werden muss, da in in diesem Fall 
das Projekt gar nicht realisiert wird. 

Sind im Anschlusskostenbeitrag nur diejenigen Kosten des Hausanschlusses enthalten, die bis zur 
Grundstücksgrenze anfallen und muss der Rest vom Hausbesitzer bezahlt werden? 
Die Frage basiert auf den Erfahrungen, welche die Leute bei der Wasserversorgung machen. Beim 
Aufbau eines Nahwärmenetzes umfasst der Anschlusskostenbeitrag die gesamte Hausanschlusslei-
tung einschließlich des Durchbruchs durch die Kellerwand und die Hausübergabestation. 

Welche Förderung gibt es für Nahwärmenetze? 
Frage nach den Förderprogrammen des Landes Baden-Württemberg, des Bundes und der Europäi-
schen Union. 

Fragen zur Abhängigkeit vom Wärmebetreiber 
Was passiert wenn alle Kunden gebunden sind und der Ölpreis steigt? 
In sämtlichen Fragen, die mit dem Abhängigkeitsverhältnis zum Betreiber zu tun hatten äußerte sich 
die oftmals tief sitzende Skepsis gegen die Nahwärme. Die Frage nach der Entwicklung des Ölpreises 
hat mit den bisher üblichen Formulierungen bei den Preisgleitklauseln zu tun, die eine relativ starke 
Kopplung an den Ölpreis aufweisen. An diesem Punkt wurde zum Teil heftig diskutiert (siehe Ab-
schnitt 6.3.1). 

An was orientieren sich die Preisgleitklauseln, die Bestandteil des Wärmelieferungsvertrags sind? 
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Diese Frage hängt sehr eng mit der obigen zusammen. 

Was passiert wenn alle Kunden gebunden sind und der Betreiber alle Kosten umlegt? 
Es wurden teilweise Befürchtungen geäußert, der Betreiber werde nach ein paar Jahren das Abhän-
gigkeitsverhältnis dazu nutzen (unbegründete) Gebührenerhöhungen durchzusetzen. In diesem Punkt 
musste immer wieder darauf verwiesen werden, dass es dafür in Deutschland gesetzliche Regelun-
gen gibt, die der Betreiber selbstverständlich einhalten muss, und die vom Wärmekunden auch ein-
klagbar sind. 

Was passiert wenn der Betreiber Konkurs geht? 
Der Konkurs eines Betreibers wurde sehr häufig auch als große Gefahr für die angeschlossenen 
Wärmekunden gesehen. Die dafür gemachten vertraglichen Regelungen zwischen Gemeinde und 
Betreiber sehen jedoch vor, dass im Konkursfall Netz und Heizzentrale entweder von der Gemeinde 
oder von einem anderen Betreiber übernommen werden. Da die Anlagen in diesem Moment ja weiter-
hin einen Wert darstellen, dürfte es dabei keine großen Probleme geben. 

Wie entwickeln sich die Holzpreise, wenn viele Nahwärmeprojekte mit Holzheizungen gebaut werden? 
Es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass sich eine ansteigende Nachfrage auf die Preise 
von Hackschnitzeln auf den regionalen Holzmärkten auswirkt. Doch genau in diesem Punkt kommt 
der fundamentale Unterschied des Brennstoffs Holz zum Brennstoff Heizöl zu tragen. Holz ist ein 
nachwachsender Rohstoff und steht vor Ort zur Verfügung. Je mehr die Preise auf den regionalen 
Holzmärkten steigen, desto interessanter wird es, den Anteil an Waldrestholz aus dem eigenen Wald 
für den Einsatz in der Heizzentrale zu erhöhen. Wenn langfristig nicht mehr Holzkessel installiert wer-
den, als Holz in der Gemarkung jeder Gemeinde zur Verfügung steht, dann ist die Situation nachhal-
tig. 

Wie kann die Gemeinde am Betrieb des Nahwärmenetzes beteiligt werden? 
Die Frage hängt sehr eng mit den anderen Fragen zur Abhängigkeit zusammen. Die Gemeinde wird 
nämlich von vielen Leuten als Garant dafür gesehen, dass nicht ausschließlich kommerzielles Interes-
se beim Betrieb eines Nahwärmenetzes überwiegt. Es war deutlich herauszuhören, dass sich viele 
Einwohner in Iptingen eine starke Beteiligung der Gemeinde wünschen. 

Wie können Bürger am Betrieb des Nahwärmenetzes beteiligt werden? 
Ergänzend zur Beteiligung der Gemeinde, wurde mehrfach auch eine Beteiligung einzelner Bürger als 
notwendig erachtet. 

6.5 Kosten-Nutzen-Analyse 
Unter dem Gesichtspunkt, dass mit Hilfe des EUKOM-Projekts versucht wird, die Nahwärmeversor-
gung im Gebäudebestand anzuschieben, müssen die Projektkosten als eine Art Transaktionskosten 
betrachtet werden. Die gesamten Projektkosten betragen rund 380.000 DM. Setzt man das in Relation 
zu der Investitionssumme von 7,2 Mio. DM, die für den Bau von Heizzentrale und Wärmeverteilung 
aufgebracht werden muss, so sind das 5,3 %. 

Transaktionskosten in Höhe von 5,3 % für ein Vorhaben, das noch nicht von einem bestehenden 
Markt profitieren kann, sind auf den ersten Blick nicht außerordentlich hoch. Es ist momentan jedoch 
noch zu früh, um endgültig Bilanz zu ziehen, da noch nicht klar ist, ob das Pilotprojekt in Iptingen tat-
sächlich realisiert wird. 

Doch auch für den Fall, dass der erste Versuch scheitert, ist es möglich mit dem gesammelten Know-
how und der Erfahrung, in einer anderen Gemeinde einen zweiten Versuch zu starten, bei dem man 
dann sicher nicht mehr ganz von vorne anfangen muss. 
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7 Übertragung auf andere Kommunen (Wiederholbarkeit) 

7.1 Merkmale einer umweltfreundlichen Wärmeversorgung 
Das mit dem EUKOM-Projekt verfolgte Ziel, im Gebäudebestand Nahwärmeversorgung auf der Basis 
erneuerbarer Energien aufzubauen, bedeutet, dass konventionelle, mit fossilen Energieträgern betrie-
be Heizungsanlagen oder Stromheizungen Stück für Stück abgelöst werden. Alle zur Raumheizung 
von Gebäuden eingesetzten Heizkessel sind in Deutschland derzeit nach den Kraftwerken die zweit-
größte CO2-Quelle. Abbildung 7.1 gibt einen Überblick über die Entwicklung der CO2-Emissionen in 
Deutschland während der letzten 30 Jahre und aus welchen Quellen sie sich momentan zusammen-
setzen. 

Abbildung 7.1; Entwicklung der CO2-Emissionen in Deutschland und Emissionsquellen 

Nachdem in den ersten Jahren nach der deutschen Wiedervereinigung Im Jahr 1990 eine kräftige 
Abnahme der CO2-Emissionen, bedingt durch den starken Strukturwandel in den Neuen Bundeslän-
dern zu verzeichnen war, stagniert die Entwicklung seit wenigen Jahren wieder. Die Kurve hat sich 
merklich abgeflacht. 

Der im Tortendiagramm als „Heizkessel“ gekennzeichnete Bereich, der für 21 % der Gesamtemissio-
nen verantwortlich ist, umfasst die Heizungsanlagen der Wohngebäude und der Gebäude des so ge-
nannten Sektors „Kleinverbrauch“ (öffentliche und private Dienstleistung, Kleingewerbe bis 20 Be-
schäftigte). Der Heizwärmebedarf der Industrie ist Bestandteil des Bereichs „Industriefeuerungen“. 

Der unter dem Gesichtspunkt des Klimaschutzes erforderliche Strukturwandel in der Wärmeversor-
gung, weist vier Grundmerkmale auf, die hier kurz erläutert werden: 

Wärmedämmung  Im Gebäudebestand besteht ein riesiges technisches Potenzial zur Re-
duktion des Wärmebedarfs mit Hilfe verbesserter Wärmedämmung. Viele 
Maßnahmen sind, wenn sie im Zuge einer sowieso fälligen Sanierung der 
Gebäudehülle durchgeführt werden, auch bei heutigen Brennstoffpreisen 
schon wirtschaftlich. Steigende Ölpreise, wie im Herbst 2000, verbessern 
die wirtschaftlichen Grundlagen der Wärmedämmung zusätzlich. Eine um-
fassende Dämmung des Gebäudebestands ist die Voraussetzung dafür, 
dass erneuerbare Energien langfristig zu einer tragenden Säule bei der 
Wärmeversorgung von Gebäuden werden können. 
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Erneuerbare Energien Biomasse, Erdwärme und die Nutzung der direkten Solarstrahlung tragen 
zu einer umweltschonende Wärmeversorgung auf der Basis unerschöpfli-
cher Energiequellen bei. Das Angebot dieser Energieträger ist im Gegen-
satz zu den fossilen Energieträgern räumlich überaus gleichmäßig verteilt 
und kann somit praktisch überall genutzt werden. 

Blockheizkraftwerke Blockheizkraftwerke sind bezüglich ihres Leistungsspektrums und der 
Einsatzmöglichkeiten verschiedener Brennstoffe eine sehr flexible Tech-
nologie. Durch die gekoppelte Strom- und Wärmeerzeugung entsteht 
auch bei Einsatz fossiler Brennstoffe bereits ein erheblicher Klimanutzen. 
Werden biogene Energieträger verwendet, können Strom und Wärme 
gleichzeitig aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. Blockheizkraft-
werke stehen hier stellvertretend für alle anderen technischen Lösungen 
zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung. 

Nahwärmenetze Nahwärmenetze bieten die notwendige Infrastruktur, um erneuerbare 
Energien und die Kraft-Wärme-Kopplung in großem Maßstab in die Wär-
meversorgung einzubinden. Sie verbinden die einzelnen Gebäude mit der 
Heizzentrale, in der effiziente und abgasarme sowie kostengünstige Um-
wandlungstechniken zur Wärme und Stromerzeugung installiert werden 
können. Ebenso kann die saisonale Wärmespeicherung – eine unver-
zichtbare Komponente bei ansteigenden Anteilen Solarenergie – erst 
durch den Nahwärmeverbund in die Wärmeversorgung ausgedehnter 
Siedlungen integriert werden. 

Die beschriebene Vorgehensweise beschränkt sich in ihren Auswirkungen nicht alleine auf die Bereit-
stellung regenerativer Wärme durch die Ablösung konventioneller Heizungsanlagen, sondern über die 
Verbindung der Kraft-Wärme-Kopplung und des Einsatzes erneuerbarer Energien, kann ein Teil der 
bisher in Kondensationskraftwerken erzeugten Elektrizität durch Strom aus Blockheizkraftwerken er-
setzt werden. 

Voraussetzung dafür ist, dass die Errichtung von Nahwärmenetzen im Gebäudebestand möglichst 
schnell zu einer selbsttragenden Entwicklung wird. Daher sind Nachfolgeprojekte in anderen Kommu-
nen von großer Bedeutung. 

7.2 Voraussetzungen für das Gelingen eines Folgeprojekts 

Strukturelle und wirtschaftliche Voraussetzungen 
Eine wesentliche Vorbedingung für Nahwärme ist die Siedlungsstruktur. Sie muss hinsichtlich der 
Bebauungsdichte für den Aufbau eines Wärmeverbundes geeignet sein, was in den allermeisten 
Landgemeinden, in kleinen Städten, sowie auch in den Außenbezirken der Großstädte der Fall ist. 
Das Einsparpotenzial durch Verbesserung der Wärmedämmung hängt ab von der Altersstruktur des 
Gebäudebestands und der bisher durchgeführten Maßnahmen. Dabei sind zwischen einzelnen Kom-
munen oder Regionen praktisch keine Unterschiede festzustellen. In diesem Punkt trifft man flächen-
deckend überall dieselben hohen Einsparmöglichkeiten an. Die Potenziale der erneuerbaren Ener-
gien wurden auf verschiedenen Ebenen schon mehrfach untersucht. Vor allem in Landgemeinden 
reicht die Energie, die auf der Gemarkungsfläche geerntet werden kann, um den gesamten Wärme-
bedarf der Gebäude zu decken. Wenn schließlich bei Einführung der Nahwärme die Technik zur 
Wärmeerzeugung gewählt wird, die zur Heizung mit konventionellen Anlagen konkurrenzfähig ist, 
dann sind auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen vorhanden, um in die Nahwärme einzusteigen. 

Durchführung eines Folgeprojekts 
Auch beim zweiten oder dritten Folgeprojekt wird es immer noch ein ganz entscheidendes Hemmnis 
sein, die über Jahrzehnte gewachsenen Versorgungstrukturen in der Wärmeversorgung, die durch 
das Vorhandensein einer Feuerstelle in jedem Haus gekennzeichnet sind, zu überwinden. Nahwärme 
steht und fällt auch dann noch mit der Akzeptanz der Hausbesitzer für einen Anschluss. 

Die Durchführung des Modellprojekts in Iptingen hat bislang sehr deutlich gezeigt, dass trotz grund-
sätzlich positiver Einschätzung zur Nahwärme, sich der Einzelne sehr schwer tut seine Skepsis zu 
überwinden und schriftlich zu erklären, dass er mitmacht. Eine wesentliche Hilfestellung wäre es des-
halb, wenn es gelänge, die Nahwärmeversorgung in Iptingen tatsächlich zu realisieren. Denn in die-
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sem Moment gibt es ein positives, anfassbares Beispiel, das allen Interessierten aus anderen Ge-
meinden gezeigt werden kann. 

Um eine weitere Gemeinde zu finden, in der Bürgermeister, Gemeinderat und Verwaltung, sowie die 
Bürgerschaft für neue Entwicklungen aufgeschlossen sind und Interesse an der Nahwärme und den 
erneuerbaren Energien zeigen, sind derzeit verschiedene Schritte denkbar: 

• Die Kontakte von ZSW und DLR zu den Kommunen nutzen, in deren Auftrag Energiekonzepte 
oder Klimaschutzkonzepte erarbeitet wurden 

• Anfragen bei Sanierungsträgern, ob sich unter ihren Auftraggebern eine an diesem Thema inte-
ressierte Gemeinde befindet 

• Durchführung einer Ausschreibung in Zeitschriften, die im kommunalen Umfeld gelesen werden 

• Suche einer Gemeinde aus den Reihen der Mitgliedskommunen im Klimabündnis 

In diesem Zusammenhang kann sich ein Projekt, das das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg 
derzeit erwägt, als sehr hilfreich erweisen. Geplant ist nämlich die Ausarbeitung eines Handlungsleit-
fadens Nahwärme für alle Städte und Gemeinden des Landes, der nach seiner Fertigstellung in einer 
landesweiten Tagung vorgestellt werden soll. 

Flankierende politische Maßnahmen 
Um die Anfangshürde eines ausreichend hohen Anschlussgrades besser überwinden zu können, sind 
auch speziell auf die Nahwärme im Gebäudebestand zugeschnittene Förderkonzepte der Öffentlichen 
Hand eine wichtige Hilfe. Wie diese Förderung aussehen könnte, soll hier in einigen Stichworten er-
läutert werden: 

• Gewährung von Investitionskostenzuschüssen für den Bau von Nahwärmeanlagen, in denen er-
neuerbare Energien genutzt werden. Haben diese Zuschüsse eine ausreichende Höhe, dann sind 
die Betreiber zu Beginn des Nahwärmeprojekts nicht vollkommen dem Zwang ausgeliefert, eine 
sehr hohe Mindestanschlussquote erreichen zu müssen. Investitionskostenzuschüsse haben je-
doch andererseits den Nachteil, dass sie dazu animieren, etwas zu aufwändig zu planen und zu 
bauen. 

• Eine weitere Möglichkeit wäre, dass die Öffentliche Hand das anfängliche Risiko des Betreibers 
durch Zwischenkredite oder Bürgschaften absichert. Die dafür aufgewendeten Mittel können dann 
wenn ein genügend hoher Anschlussgrad erreicht ist, zumindest teilweise wieder an das Land o-
der den Bund zurückfließen. 

• Für die Stadterneuerung müssen neue Leitlinien formuliert werden, in denen die erneuerbaren 
Energien in Verbindung mit Nahwärme ihren Platz haben. Ein wichtiger Schwerpunkt sind dabei in 
Zukunft die während der 50er- und 60er-Jahre in großer Zahl errichteten Siedlungen. 

• Auf Bundesebene ist in Deutschland derzeit eine neues Förderkonzept für die dezentrale Kraft-
Wärme-Kopplung in der Diskussion. Da dies ein bedeutender Teil der Klimaschutzstrategie der 
Bundesregierung darstellt, ist auf jeden Fall Handlungsbedarf geboten. In der Diskussion sind die 
Förderung über eine so genannte KWK-Quote oder alternativ dazu die Gewährung einer zusätzli-
chen Vergütung für KWK-Strom. Sofern die letztendlich beschlossene Förderstrategie ein wirksa-
mes Instrument darstellt, dann ist auch der Bau von Blockheizkraftwerken zur Versorgung von 
Siedlungen in Verbindung mit Nahwärme eine wichtige Entwicklungsschiene. Das gilt in der ersten 
Stufe zunächst auch beim Einsatz von fossilen Brennstoffen, auf Grund der damit erzielbaren 
Treibhausgasreduktionen. In der zweiten Stufe ist dann der Wechsel zu Treibstoffen aus Biomas-
se möglich. 

Folgeprojekte ohne Vorzeigebeispiel 
Sollte es im Modellgebiet Iptingen letztendlich doch nicht zu einer Realisierung des Holzheizwerkes 
und der Nahwärmeversorgung kommen, ist es trotzdem wichtig zu versuchen, in anderen Kommunen 
Nahwärmeprojekte in die Wege zu leiten. 

Gewissermaßen steht man dabei dann wieder am Anfang, da ein weiteres mal versucht werden muss, 
ein Pilotprojekt zu realisieren. Dabei kann allerdings auf zahlreiche Erfahrungen aus dem EUKOM-
Projekt aufgebaut werden, die es erlauben die Kommunikationskampagne in einer anderen Gemeinde 
schon zielgerichteter und effizienter zu gestalten. 
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8 Verbreitung der Ergebnisse 

8.1 Verbreitung von Informationen in anderen Kommunen 
Die bereits im Projektantrag erwähnten Schautafeln wurden gegen Ende der Laufzeit gemeinsam mit 
der Werbeagentur, die auch schon die Broschüre gestaltete, konzipiert und anschließend gedruckt. 
Die insgesamt vier Schalttafeln unterstützen die Verbreitung der Ergebnisse bei Veranstaltungen in 
Kommunen, bei Tagungen, Messen und Ausstellungen. Erstmalig eingesetzt wurden die Schautafeln 
auf der Bürgerversammlung in Iptingen am 20. Dezember 2000. Ein schwarz-weiß Abdruck im DIN 
A 4 Format für jede der vier Tafeln befindet sich im Anhang. 

Um Kontakte zu Kommunen herzustellen, die an der Nahwärme interessiert sind, wurde mit der 
Kommunalentwicklung Baden-Württemberg vereinbart, dass sie in der Runde ihrer Auftraggeber nach 
geeigneten Kandidaten Ausschau halten. Ergänzend dazu sollen auch noch andere Sanierungsträger 
angeschrieben werden. Wie bereits in Kapitel 7 erwähnt, ist in diesem Zusammenhang die Kontakt-
aufnahme mit dem Klimabündnis sicher noch sehr interessant. 

Darüber hinaus war es bislang bei insgesamt vier Kommunen aus der näheren und weiteren Umge-
bung von Stuttgart möglich, Informationen zum Thema Nahwärmeversorgung im Gebäudebestand zu 
präsentieren: 

Stadt Ditzingen 
Das Energiezentrum der Stadt Ditzingen (7.000 Einwohner) führte am 3. Februar 2000 eine Informati-
onsveranstaltung mit dem Thema „Energie sparen und dabei Kosten senken – warum eigentlich 
nicht?“ durch. In diesem Rahmen wurde das Hausmodell mit Wärmedämmung ausgestellt und Infor-
mationsbroschüren an Interessenten weitergegeben. 

Stadt Sindelfingen 
Die Stadtwerke der Stadt Sindelfingen (60.000 Einwohner) haben an DLR und ZSW den Auftrag er-
teilt, ein umfassendes Klimaschutzkonzept für die gesamte Stadt auszuarbeiten. Darin wird unter-
sucht, wie in allen Verbrauchsektoren CO2-Emissionen eingespart werden können. Im Laufe der flä-
chendeckenden Analyse der Stadt wurden insgesamt sechs Teilgebiete unterschiedlicher Bebau-
ungsstruktur identifiziert, die bislang noch keine Erdgasversorgung aufweisen. Aus diesen Gebieten 
wurde eine Siedlung mit 300 Wohnhäusern (überwiegend Einfamilienhäuser), deren Erschließung in 
den 50er-Jahren begann, herausgegriffen und ein Vorschlag für die Wärmeversorgung mit Nahwärme 
und Holzheizwerk ausgearbeitet. Ein anderer Ansatz wurde für eine Siedlung aus großen Wohnblocks 
gewählt, die bereits gemeinsam aus einer Heizzentrale mit Erdgaskessel versorgt werden. Der Vor-
schlag umfasst hier die Erweiterung um eine nahe gelegene Schule und ein weiteres großes Mehrfa-
milienhaus, sowie den Einbau eines Blockheizkraftwerkes in die Heizzentrale. 

Stadt Holzgerlingen 
Die Arbeitsgruppe Energie der Lokalen Agenda 21 in Holzgerlingen (11.500 Einwohner) hatte bereits 
im Juni 2000 mit dem ZSW wegen einer Beratung Kontakt aufgenommen. Auf Grund von Termineng-
pässen kam das erste Gespräch erst am 25. September 2000 zu Stande. Bei dieser Gelegenheit wur-
de von Seiten des ZSW auf das riesige energetische Sanierungspotenzial im Gebäudebestand hin-
gewiesen und das Nahwärmemodellprojekt in Iptingen vorgestellt. Das Treffen endete mit der Verein-
barung, eine Informationsveranstaltung für den Gemeinderat und die Verwaltung zu diesem Thema zu 
veranstalten. 

Gemeinde Friolzheim 
Im März 2000 wurde die Gemeinde Friolzheim (3.600 Einwohner) vom ZSW bei der Ausarbeitung 
eines kommunalen Förderprogramms zum Klimaschutz und zur Nutzung erneuerbarer Energien bera-
ten. Während des ersten Beratungsgesprächs für eine Gruppe von Gemeinderäten wurde auf das 
EUKOM-Projekt hingewiesen und dessen Zielsetzung erläutert. Ergänzend dazu erhielten die Anwe-
senden jeweils ein Exemplar der Informationsbroschüre. Als Folge davon findet nun am 28. März 
2001 eine abendliche Informationsveranstaltung statt, die für alle Einwohner von Friolzheim offen ist. 
Thema eines Vortrags wird die Nahwärmeversorgung im Gebäudebestand sein. 
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8.2 Verbreitung der Ergebnisse in Zeitschriften, Tagungen und Ausstellungen 

8.2.1 Zeitschriften 
In der Zeitschrift „der gemeinderat“ – unabhängiges Magazin für Mandatsträger und kommunale Ent-
scheider, erschien in der Ausgabe Dezember 2000 ein einseitiger Artikel über das EUKOM-Projekt 
/Böhnisch, Stuible 2000/. Die Zeitschrift hat eine Auflage von rund 16.000 Exemplaren und ist jeden 
Monat in allen deutschen Städten, Landkreisen und Gemeinden präsent. Als Reaktion auf diese Ver-
öffentlichung kamen einige Anfragen von Kommunen, die Interesse am Projektendbericht äußerten. 

Veröffentlichungen in weiteren Zeitschriften sind vorgesehen. 

8.2.2 Tagungen 

Kommunaler Dienstleistertag, Ulm 
Am 17. Mai 2000 veranstaltete das Steinbeis Transferzentrum sowie das Verlag und Medienhaus 
Harald Schlecht im Landratsamt Ulm einen kommunalen Dienstleistertag. Zielgruppe dieser Veranstal-
tung waren Bürgermeister, Mitarbeiter von Stadt- und Gemeindeverwaltungen, sowie Gemeinderäte. 
Insgesamt wurden 58 Teilnehmer aus 46 Kommunen gezählt, 22 davon waren Bürgermeister. Der 
Kommunale Dienstleistertag teilte sich auf in eine Vortragsveranstaltung zu den Themen Stadtent-
wicklung, kommunale Wirtschaftsförderung und Bürgerinformation, sowie eine begleitende Ausstel-
lung. 

Das ZSW präsentierte im Rahmen der Ausstellung die Exponate zum EUKOM-Projekt, ergänzend 
dazu wurden die Informationsbroschüre und anderes Informationsmaterial verteilt. 

Klimameile 2000, Stuttgart 
Im Rahmen der Stuttgarter Umwelttage, veranstaltete das Amt für Umweltschutz vom 29. Mai bis 3. 
Juni 2000 die Klimameile 2000. Bestandteil der Klimameile war einerseits ein umfangreiches Vor-
tragsprogramm sowie Ausstellungsstände und Aktionen in der Fußgängerzone. 

Das ZSW war einerseits mit einem Stand an der Ausstellung beteiligt, auf dem das EUKOM-Projekt 
den thematischen Schwerpunkt bildete. Darüber hinaus wurden von Seiten des ZSW zwei Vorträge 
mit dem Thema „Die klimaverträgliche Wärmeversorgung gestalten – Wärmedämmung, erneuerbare 
Energien, Blockheizkraftwerke, Nahwärmenetze“ gehalten. 

Brennstoffzellentagung, Friedrichshafen 
Unter dem Thema „Brennstoffzellen ... effiziente Energietechnik der Zukunft“ wurden in der vom Wirt-
schaftsministerium Baden-Württemberg am 20. und 21. Juli 2000 veranstalteten Tagung verschiedene 
Aspekte des zukünftigen Einsatzes von Brennstoffzellen diskutiert. Die Organisation der Veranstaltung 
lag in den Händen von DLR und ZSW. 

Die beteiligten Institutionen hatten die Gelegenheit, sich mit einem Stand zu präsentieren. Auf dem 
ZSW-Stand bildeten die Exponate aus dem EUKOM-Projekt wieder einen Schwerpunkt. Außerdem 
konnten erstmals Exemplare aus der zweiten Auflage der Informationsbroschüre verteilt werden. 

Deutsch – Chinesisches Symposium, Fachhochschule Stuttgart 
Der Fachbereich Bauphysik der Fachhochschule Stuttgart veranstaltete vom 15. – 17. Oktober 2000 
ein deutsch – chinesisches Symposium zum Thema „Neue Bautechniken – Stadtplanung – Umwelt-
schutz. Das Symposium wurde vor dem Hintergrund langjähriger enger Kontakte zwischen der Fach-
hochschule für Technik Stuttgart und chinesischen Führungskräften aus Wirtschaft, Politik und Hoch-
schule organisiert. Das ZSW beteiligte sich mit einem Vortrag zum Thema „Perspektiven kommunaler 
Energieplanung“ an den Plenarvorträgen. Gegenstand des Vortrags war das Modellprojekt in Iptingen. 
Wesentliches Ziel des ZSW war, mit der Fachhochschule zum Themenbereich kommunale Energie-
konzepte in Kontakt zu kommen. 

erneuerbare energien 2001, Böblingen 
Am 16. Februar 2001 veranstaltete das ZSW eine Tagung im Rahmenprogramm der Messe erneuer-
bare energien in Böblingen. Die Veranstaltung trug den Titel „Erneuerbare Energien – Chancen für 
Mittelstand und Handwerk“. In diesem Rahmen wurde ein Vortrag über Energiewirtschaftliche Hinter-
gründe, Ziele, Erfahrungen und Ergebnisse des EUKOM-Projektes präsentiert. 
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Die Teilnahme an weiteren Tagungen ist vorgesehen. 

8.2.3 Einsatz der Broschüre bei Ausstellungen und Messen 

erneuerbare energien 2000, Böblingen 
Vom 18. bis 20. Februar 2000 fand zum dritten Mal die erneuerbare energien 2000 statt, eine Veran-
staltung mit Messe und Kongress unter dem Motto „Mit erneuerbaren Energien die Märkte der Zukunft 
erobern“. Das ZSW hatte auf der Messe einen Stand, auf dem unter anderem die beiden EUKOM-
Modelle ausgestellt wurden. Gleichzeitig erhielten Interessierte die Informationsbroschüre am Stand. 
In einer Pressemitteilung, die vor Beginn anlässlich einer Pressekonferenz verteilt wurde, wurde zu-
dem auf die wesentlichen Merkmale der zukünftigen Wärmeversorgung hingewiesen. 

Aus Anlass der erneuerbare energien 2000 wurde zur Ergänzung der Exponate eine Stellwand in 
Auftrag gegeben, die unter der Überschrift „Innovative Energieversorgung im Altbaubestand – Über-
zeugen vor Ort!“ die Besucher auf Messen und Ausstellungen ansprechen soll. Zusätzlich entstanden 
im selben Layout wie die Stellwand, Hand-outs im DIN A4-Format zum Verteilen. Die hier erwähnte 
Stellwand ist nicht zu verwechseln mit den oben erwähnten vier Schautafeln. 

Innovation Technologie Produktion; Ulm 
Ebenfalls in Ulm fand vom 25. bis 27. Mai 2000 die Messe Innovation Technologie Produktion statt. 
Veranstalter war die Industrie- und Handelskammer. Sie bot innovativen Firmen aus der Region Ulm 
eine Plattform um ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren. Auch dort war das ZSW mit 
einem Stand vertreten, an dem u. a. auch die Anschauungsmodelle aus dem EUKOM-Projekt ausge-
stellt wurden. 

Intersolar 2000, Freiburg 
Vom 7. - 9. Juli fand in Freiburg die intersolar 2000 – die Internationale Fachmesse und Kongress für 
Solartechnik statt. Sie gilt als Deutschlands größte Spezialmesse für Solartechnik und wurde in die-
sem Jahr begleitet vom 12. Internationalen Sonnenforum der Deutschen Gesellschaft für Sonnen-
energie (DGS) und der 11. Jahrestagung des Forschungsverbundes Sonnenenergie (FVS). Auch zwei 
Veranstaltungen im internationalen Rahmen gehörten dazu. Das „E7 Symposium Sustainable Energy 
Development“ der weltgrössten Energieversorger, sowie das Venture Capital Symposium der Interna-
tional Solar Energy Society (ISES). 

Der Stand des ZSW auf der Messe hatte u. a. den Themenschwerpunkt Nahwärmeversorgung und 
erneuerbare Energien, wobei sämtliche Exponate aus dem EUKOM-Projekt gezeigt wurden. 

ENKON 2000, Nürnberg 
Auf der vom 29. 11. bis 1. 12. 2000 durchgeführten Fachausstellung Energie- und Umweltschutzkon-
zepte für den Betrieb war das ZSW mit einem Stand vertreten. Neben der Darstellung der eigenen 
Aktivitäten zum Thema Kraft-Wärme-Kopplung, wurden die Informationsbroschüren „Die Zukunft der 
Wärmeversorgung“ verteilt. 

8.2.4 Verbreitung über andere Wege 
Die zweite Auflage der Informationsbroschüre „Die Zukunft der Wärmeversorgung“ umfasste 5.000 
Exemplare. Sie wurden im Juli 2000 ausgeliefert. Durch die hier beschriebenen Verbreitungswege 
wurden bislang mehr 1.800 Stück verteilt. 

Internet 
Die Informationsbroschüre ist seit Juli 2000 als PDF-Datei im Internet verfügbar. Vorerst kann sie un-
ter der Homepage www.bhkw-info.de, die vom ZSW zum Thema Kraft-Wärme-Kopplung gestaltet 
wird, heruntergeladen werden. 

Sobald die neuen allgemeinen Internetseiten des ZSW fertig sind, wird sie auch dort verfügbar sein. 
Die Adresse lautet in diesem Fall www.zsw-bw.de. 

Bisher erreichten das ZSW rund 100 Anfragen, davon alleine 50 seit Beginn des Jahres 2001. Das 
sind derzeit durchschnittlich bis vier bis fünf Anfragen pro Woche. Auf Grund von Mehrfachwünschen 
einiger Interessenten, gingen daraufhin 150 Broschüren in den Versand. 
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Die Anfragen stammen zum größten Teil aus Deutschland, doch es meldeten sich auch Interessenten 
aus Argentinien, Dänemark, Kanada, Kroatien, Österreich, und Tschechien. 

Die Zuordnung der Besteller zu verschiedenen Branchen oder Berufen kann durch Ankreuzen in einer 
kleinen Tabelle kenntlich gemacht werden. Es besteht die Auswahl unter 10 Möglichkeiten. Die Aus-
wertung zeigte, dass die meisten Anfragen von Energieberatern, Heizungsbauern, Planungsbüros, 
Lehrern, Studenten oder Privatleuten kommen. 

Großes Interesse an der Informationsbroschüre zeigte auch der Bürgermeister aus Greußenheim, der 
als Gastredner bei der Bürgerversammlung im Dezember 2000 in Iptingen auftrat (siehe Abschnitt 
2.3). Zur Mobilisierung der Einwohner seiner Gemeinde zum Anschluss im Rahmen des Ausbaus der 
beiden existierenden Nahwärmeprojekte, bestellte er 100 Exemplare beim ZSW. 

Wanderausstellung des Landesgewerbeamtes 
Das Informationszentrum Energie innerhalb Landesgewerbeamtes in Stuttgart stellt allen Interessen-
ten verschiedene Wanderausstellungen zur Verfügung. Darunter gibt es eine Ausstellung mit dem 
Thema „Gebäudehülle“, die sich insbesondere an Besitzer von Ein- und Zweifamilienhäusern richtet. 
Als begleitende Broschüre dafür wählte das LGA die innerhalb des EUKOM-Projekts ausgearbeitete 
Broschüre „Die Zukunft der Wärmeversorgung“ aus (Sie auch 2. Fortschrittsbericht). Mit einem geän-
derten Umschlagslayout und dem Titel „Fitnessprogramm für Ihr Haus“ wurde sie in die Gestaltung 
der Ausstellung integriert und insgesamt 5.000 Exemplare davon gedruckt. 

Seminarvorträge an der Universität Darmstadt 
Der Fachgebietsleiter des FG Systemanalyse des ZSW hatte im Frühjahr 2000 die Gelegenheit, an 
der Universität Darmstadt ein Seminar für Bauingenieure zu halten. Darin nahmen die Zielsetzung, die 
Vorgehensweise und die bis dahin erarbeiteten Zwischenergebnisse des EUKOM-Projektes einen 
breiten Raum ein. 

Kooperation mit Fachhochschule Biberach 
An der Fachhochschule Biberach gibt es seit Herbst 1999 den Studiengang Gebäudetech-
nik/Gebäudeklimatik. Kern des Studiengangs ist das klimagerechte Bauen (Verknüpfung von Baukör-
per Fassade und Umwelt), gekoppelt mit darauf abgestimmter Gebäudetechnik. Die daraus entste-
henden Wechselwirkungen mit dem Thema Nahwärmeversorgung und erneuerbare Energien, waren 
der Anlass, eine Kooperation zwischen ZSW und FH Biberach anzustreben. 

8.3 Internationale Verbreitung 
Mittlerweile haben sich einige international ausgerichtete, kommunale Umweltverbände oder -
agenturen etabliert, welche die zum Teil weltweite Vernetzung von Kommunen auf dem Gebiet des 
Umwelt- und Klimaschutzes zum Ziel haben. Beispiele hierfür sind ICLEI (International Council of Lo-
cal Environmental Initiatives) und das Klimabündnis / Alianza del Clima. Da von diesen Organisatio-
nen Beratungen und Seminare für die Mitgliedskommunen angeboten werden, ist vorgesehen ent-
sprechende Kontakte zu knüpfen, um damit die Ergebnisse des Vorhabens in die Beratungstätigkeit 
von ICLEI und Klimabündnis einfließen zu lassen. 

Die bereits erfolgte Kontaktaufnahme zu ICLEI zeigte jedoch, dass dort ausschließlich die großen 
Städte organisiert sind, die aus dem Blickwinkel von EUKOM zunächst nicht die gesuchten Kooperati-
onspartner sind. Aus diesem Grunde ist vorgesehen, das Klimabündnis gezielter anzusprechen, weil 
sich darin auch kleinere Städte und Gemeinden organisiert haben (siehe oben). 

Wenn es dadurch möglich ist, Kommunen aus verschiedenen europäischen Ländern ausfindig zu 
machen, so wäre das auch eine Grundlage für eine Kooperation in einem neu zu beantragenden Pro-
jekt bei der EU (Programm Altener). 

8.4 Anschließende Projekte 
Mittlerweile gibt es erste Ideen für Projektanträge bei der Europäischen Union, die jedoch noch nicht 
genauer ausgearbeitet sind. Eine inhaltliche Vorstellung, die in diesem Zusammenhang besteht, ist 
die Übersetzung der Broschüre in andere europäische Sprachen und die Weiterentwicklung der in 
EUKOM angewandten Methodik. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Antrag. 
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10 Anhang 

Im Anhang befinden sich die folgenden Dokumente: 

1. Schautafel: „Innovative Energieversorgung im Altbaubestand – Überzeugen vor Ort“ 
Die Schautafel wurde speziell für Messen und Ausstellungen im einheitlichen ZSW-Layout gefer-
tigt. 

2. Erster Infobrief an die Iptinger Bürger vom 31. Mai 2000 

3. Zweiter Infobrief an die Iptinger Bürger vom 26. Juli 2000 

4. Vier Schautafeln zum Thema „Die Zukunft der Wärmeversorgung“. Sie wurden zum Ende des 
Projekts entworfen und produziert und lehnen sich im Inhalt an die Grundaussagen der Informati-
onsbroschüre an. 
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Stuttgart, den 31. Mai 2000 

Erneuerbare Energien und Nahwärme in Iptingen  

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Iptingen, 

die Arbeiten zur Entwicklung eines Nahwärmeversorgungskonzepts für Iptingen sind derzeit in vollem 
Gange. Am ZSW werden Berechnungen für ein Nahwärmenetz durchgeführt, mit dem praktisch der 
gesamte Ort aus einer Heizzentrale versorgt werden kann. Dafür müssen Rohre mit einer Trassenlän-
ge von insgesamt 6,4 km verlegt werden. Die Wärmeerzeugung ist durch die Verbrennung von Holz-
hackschnitzeln in einem großen, effizienten Kessel mit 2000 kW Leistung vorgesehen (zum Vergleich: 
der Ölkessel einer Zentralheizung im Keller hat rund 20 kW). 
Schon jetzt zeigt sich, dass die späteren, jährlichen Wärmekosten ganz entscheidend von verschie-
denen Faktoren abhängen: 
1. Von der Größe des Netzes: Die Versorgung des gesamten Ortes ist kostengünstiger als die eines 

Teilgebietes 
2. Von der Anzahl der angeschlossenen Gebäude: Je mehr Hausbesitzer sich an die Nahwärmever-

sorgung anschließen und je schneller dies erfolgt, desto niedriger können die Wärmepreise kalku-
liert werden 

3. Vom Wärmedämmstandard des Gebäudes: Je besser ein Haus wärmegedämmt ist, desto gerin-
ger sind die Heizkosten 

4. Von der Höhe der Förderung: Der Aufbau einer neuen Infrastruktur in der Wärmeversorgung er-
fordert zu Beginn eine finanzielle Unterstützung 

Hinsichtlich des zuletzt genannten Punktes ist vorgesehen, die Nahwärmeversorgung und die Nut-
zung nachwachsender Rohstoffe (Holz) als energetische Sanierungsmaßnahme aus den Mitteln der 
Stadterneuerung zu fördern. Um abzuklären, ob dies möglich ist, werden Mitte Juni Gespräche mit 
dem Regierungspräsidium in Karlsruhe geführt. 
Über das Ergebnis der Gespräche und den weiteren Fortgang der Arbeiten werden wir Sie wieder 
informieren. 
 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Dipl.-Ing. Helmut Böhnisch  

Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung
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Stuttgart, den 26. Juli 2000 

Erneuerbare Energien und Nahwärme in Iptingen 

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Iptingen, 

mit dem heutigen Infobrief möchte ich Sie erneut über den Stand der im Rahmen des Eu-
kom-Projektes untersuchten Nahwärmeversorgung für Iptingen informieren. 
Die Kosten, die die Wärmekunden einer Nahwärmeversorgung tragen müssen, setzen sich 
aus dem einmaligen Anschlusskostenbeitrag, der bei Anschluss an das Netz fällig wird, so-
wie den Aufwendungen für die jährlichen Wärmelieferungen zusammen. Letztere teilen sich, 
wie die Stromkosten, auf in Grund- und Arbeitspreis. Nach der von uns durchgeführten Wirt-
schaftlichkeitsrechnung für die Nahwärmeversorgung Iptingen, sind folgende, gemittelten 
Kosten für die Wärmekunden zu erwarten: 
Anschlusskostenbeitrag: 23.000 DM Bei einem Haus, das heute 3.000 Liter Heizöl 
Grundpreis Wärme: 650 DM/a pro Jahr benötigt, würde die jährliche Wärme- 
Arbeitspreis Wärme: 0,09 DM/kWh Rechnung rund 2.700 DM betragen  
Der Anschlusskostenbeitrag im Sanierungsgebiet wird – vergleichbar dem Einbau einer kon-
ventionellen Zentralheizung – mit 40 % aus Sanierungsmitteln bezuschusst. Lediglich 13.800 
DM müssen dann noch von den Wärmekunden getragen werden. 
Mittlerweile haben wir Gespräche mit einer Betreiberfirma, der Kraftwärmeanlagen GmbH in 
Bietigheim-Bissingen geführt. Aufgrund ihrer bisherigen Erfahrung mit einer ganzen Reihe 
von Nahwärmenetzen, würden sie als Betreiber einsteigen, wenn in Iptingen innerhalb einer 
Zeitspanne von vier bis sechs Jahren, eine Anschlussdichte von 184 Gebäuden (60 %) er-
reicht wird. Im ersten Jahr müssten 25 % oder 77 Häuser angeschlossen werden. 
Das zu erreichen ist sicher ein ehrgeiziges Ziel, aber aufgrund der bisher doch recht zahlrei-
chen, positiven Resonanz, meines Erachtens nicht unmöglich. Aus diesem Grunde haben 
wir der Gemeinde vorgeschlagen, im Herbst dieses Jahres eine Werbekampagne durchzu-
führen, deren Ziel es sein soll, Vorverträge mit den Hausbesitzern in Iptingen abzuschließen. 
In diesen Vorverträgen müssten Sie sich verpflichten, sofern die Nahwärmeversorgung reali-
siert wird, ihr Haus an das Netz anzuschließen. 
Wird dabei die notwendige Quote an Unterschriften erreicht, kann das Projekt fortgeführt 
werden. Andernfalls wird zu diesem Zeitpunkt endgültig abgebrochen. Wir denken, dass sich 
auf diese Weise das Risiko überschaubar halten lässt. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dipl.-Ing. Helmut Böhnisch 

 

 

 


